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RESUM 
L’objectiu del projecte és la construcció d’una nau industrial utilitzant dos tipus de 
models estructurals: una estructura de formigó i una estructura metàl·lica, elegint 
quina estructura és mes rendible econòmicament.  
La nau se situarà en el carrer del Coll Nº40 del Polígon Industrial Santa Anna en el 
terme municipal de Sant Fruitós de Bages, a prop de la incorporació 140 de la carretera 
C-25. 
Alhora de fer el projecte de l’edifici industrial, s’ha tingut en compte el normativa 
urbanística de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, les referencies cadastrals de 
l’immoble i les reglamentacions i normes de l’edificació. 
Les dimensions de la nau industrial són de 100 metres de llargada per 50 metres 
d’ample, amb una superfície total de 5.000 metres quadrats. Tant l’estructura de 
formigó com l’estructura metàl·lica s’han dimensionat igual. 
Els dos models estructurals s’han calculat mitjançant el programa informàtic WinEva i 
s’ha comprovat que són estables i vàlides per ser construïdes. 
En la memòria, hi ha els plànols constructius que aporten la distribució i les dimensions 
dels elements estructurals col·locats en els dos models de nau industrial. 
Finalment, s’ha elaborat un pressupost per ambdues construccions i s’ha arribat a la 
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ABSTRACT  
The aim of this project is the construction of an Industrial Building by using the 
following two structural models: a concrete structure and a metal structure. After 
valuation, I decided which structure is more economically viable. 
The building will be located at 40, Dell Coll Street in Santa Anna Industrial Area, inside 
the municipal zone of Sant Fruitós del Bages, close to the road C-25, concretely exit 
number 140.  
The project of this Industrial building has been done based on the recently planning 
regulations of the Sant Fruitós de Bages city hall, the land registry and building both 
regulations and standard. 
The Industrial Building dimensions are one hundred meters long to fifty meters width, 
with a total area of five thousand square meters. The concrete structure and the metal 
structure have the same size. 
The two structural models have been calculated by using the computer program 
named WinEva and it has been checked that both of them are stable and acceptable to 
be built. 
All the constructive drawings that provide the distribution and dimensions of the 
structural elements of both Industrial Building models, is located in the project. 
Finally, a budget has been elaborated for both constructions and I conclude that the 
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1. ANTECEDENTS I FINALITAT 
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte té com objectiu la construcció d’una nau industrial al Carrer del Coll Nº40 
N2-48 del Polígon Industrial Santa Anna en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages de la 
província de Barcelona. 
L’objectiu del projecte és construir l’edifici industrial amb dos tipus de models estructurals: 
una de formigó i una altre de metàl·lica. En aquest punt es valorarà quina de les dues 
estructures és més eficient i rentable pel què fa als costos de la construcció d’aquest. 
1.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
La parcel·la on estarà situada la nau industrial està al carrer del Coll - Polígon Industrial Santa 
Anna que pertany al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. A tocar d’aquí es troba la 
incorporació 140 a la carretera C-25 (Eix Transversal), que és una autovia d'uns 154 km de 
longitud que travessa Catalunya transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva. 
Connecta les Terres de Ponent amb l'autopista del Mediterrani, és a dir, amb França i Europa 
sense necessitat de passar per Barcelona. 
Actualment la carretera està desdoblada i disposa de dos carrils per sentit, fent que sigui una 
via segura i alhora ràpida per circular-hi.  
Geogràficament, la situació es molt bona per emplaçar qualsevol empresa ja que és a prop de 
Barcelona (uns 70 quilòmetres) el nucli més important empresarialment i econòmicament de 
Catalunya, i una connectivitat excel·lent pel Nord-Est cap a França i cap a l’oest a la resta de 
l’Estat Espanyol. 
 
Figura 1 – Situació del Polígon Industrial Santa Anna. Font: Aprovació inicial Modificació puntual POUM àmbit de 
Santa Anna – Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
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Figura 2 – Emplaçament de la parcel·la en el Polígon Industrial Santa Anna. Font: Aprovació inicial Modificació 
puntual POUM àmbit de Santa Anna – Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
La parcel·la en qüestió ocupa 12.977 m2, segons les dades obtingudes de la referència 
cadastral de l’immoble. 
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Figura 3 – Referencia Cadastral de la Finca. Font: http://www.sedecatastro.gob.es  
Les dimensions de la Nau Industrial seran de 100,40 metres de llargada, 50,40 metres 
d’amplada i de 11,35 metres d’alçada. 
Les dades urbanístiques de la parcel·la en qüestió són les que es presenten en la següent taula: 
DADES URBANÍSTIQUES 
DADES URBANÍSTIQUES: INDUSTRIAL 
SUPERFÍCIE PARCEL·LA: 12.977 m2 
SUPERFÍCIE NAU INDUSTRIAL: 5.000 m2 
OCUPACIÓ NAU INDUSTRIAL: 38,53% 
SEPARACIÓ DE PARTIONS: 10 m 
EDIFICABILITAT NETA: 1,00 m2st/m2 sòl 
ALÇADA MÀXIMA: 11,35 m 
Taula 1 – Dades urbanístiques de la parcel·la 
1.3. REGLAMENTACIÓ PER L’ACTUACIÓ DE LES OBRES 
Alhora de duu a terme el projecte s’ha de tenir present les següents reglamentacions i normes 
que s’han de complir:  
 CTE. Codigo Técnico de la Edificación (RD 314/2006) 
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Seguretat estructural 
 DB-SE. Documento Básico Seguridad Estructural. 
 DB-SE-AE. Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la edificación 
 DB-SE-C. Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos 
 DB-E-F. Documento Básico Seguridad Estructural Fábrica 
 DB-E-A. Documento Básico Seguridad Estructural Acero 
 DB-E-M. Documento Básico Seguridad Estructural Madera 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 DB-SI. Documento Básico Seguridad en caso de Incendio 
 DB-SI/1. Justificación de la puesta en obra de productos de construcción en cuanto a 
sus características de comportamiento ante el fuego 
 DB-SI/2. Normas de ensayo y clasificación de las puertas resistentes al fuego y sus 
herrajes y mecanismos de apertura 
 DB-SI/3. Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de protección contra 
incendios reguladas por el DB SI 
 DB-SI/4. Salida de edificio y espacio exterior seguro 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 DB-SUA. Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad 
 DB-SUA/1. Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su 
forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003 
 DB-SUA/2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios 
existentes 
 DB-SUA/3. Resbaladicidad de suelos 
 
Estalvi d’energia 
 DB-HE. Documento Básico Ahorro de Energía 
 DB-HE/1. Cálculo de parámetros característicos de la envolvente 
 DB-HE/2. Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales 
en los cerramientos 
 DB-HE/3. Puentes térmicos 
 
Protecció davant el soroll 
 DB-HR. Documento Básico Protección frente al ruido 
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 DB-HS. Documento Basico Salubridad 
 
Eurocodi 
 Eurocódigo 0: Bases de proyecto 
 EN1990. Bases de proyecto 
 Eurocódigo 1: Acciones sobre las estructuras 
 EN1991-1-1. Densidades, pesos propios y cargas impuestas 
 EN1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 
 EN1991-1-3. Cargas de nieve 
 EN1991-1-4. Acciones del viento 
 EN1991-1-5. Acciones térmicas 
 EN1991-1-6. Acciones durante la construcción 
 EN1991-1-7. Acciones accidentales 
 EN1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria 
 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 
 EN1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 
 EN1992-1-2. Reglas para el proyecto de estructuras de hormigón frente al 
fuego 
 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 
 EN1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 
 EN1993-1-2. Reglas para el proyecto de estructuras de acero frente al fuego 
 EN1993-1-3. Chapas y piezas delgadas conformadas en frío 
 EN1993-1-4. Estructuras de acero inoxidable 
 EN1993-1-5. Estructuras de placas planas sin cargas transversales 
 EN1993-1-6. Estructuras laminares 
 EN1993-1-7. Estructuras de placas planas con cargas transversales 
 EN1993-1-8. Proyecto de uniones 
 EN1993-1-9. Resistencia a fatiga de las estructuras de acero 
 EN1993-1-10. Resistencia a la fractura de las estructuras de acero 
 EN1993-1-11. Cables de acero de alta resistència 
 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 
 EN1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 
 EN1995-1-2. Reglas para el proyecto de estructuras de madera frente al fuego 
 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 
 EN1997-1. Reglas generales 
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 EN1997-2. Proyecto asistido por ensayos 
Altres 
 REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión (RD 842/2002) 
 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007) 
 RSCIEI. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RD 
2267/2004) 
1.4. DESCRIPCIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL 
La nau a construir tindrà forma rectangular amb unes dimensions de 100 metres de longitud i 
50 metres d’amplada, donant una superfície de 5.000 m2, i a una cota d’uns 300 metres per 
sobre el mar.  
Com s’ha exposat anteriorment, es pretén oferir dos models per la construcció de la nau 
industrial: una amb una estructura de formigó i l’altre amb una estructura metàl·lica. Pel que 
fa als tancaments de la nau (portes, finestres, panells per la coberta, canals per l’aigua, envans 
per les parets, etc.) seran els mateixos per ambdós models. 
L’estructura de formigó consistirà de 11 pòrtics amb una coberta de forma triangular amb una 
distància entre els pòrtics de 10 metres. L’altura dels pilars de formigó serà de 8 metres i amb 
unes dimensions de 50x40 centímetres. El pòrtic consistirà d’una Delta pretensada que més 
endavant s’explicarà en què consisteix. 
Pel què fa a l’estructura metàl·lica també consistirà de 11 pòrtics amb una coberta triangular i 
amb una separació de 10 metres entre els pòrtics. L’altura dels pilars que suporten els pòrtics 
serà de 8 metres. En cada pòrtic, els pilars exteriors són HEB700 i la biga que fa de pòrtic és un 
IPE600.  
Hi ha dos tipus de fonamentació en funció de cada estructura. En la de formigó, les sabates són 
de 3.80x1.25 metres centrades respecte el centre del pilar que va associat. En canvi les sabates 
de l’estructura metàl·lica són de 3.90x2.10 metres descentrades respecte el centre del pilar 
associat. Totes les sabates estan connectades mitjançant unes riostes de cimentació. 
En la façana frontal de l’edifici (la més pròxima al carrer), s’instal·laran quatre portes de 6 
metres d’amplada i 5,85 metres d’alçada, per poder accedir tot tipus de vehicle. La cara Nord i 
Sud de l’edifici s’instal·larà un finestral perquè es pugui il·luminar la nau. Els tancaments (en la 
façana) són panells prefabricats de formigó. 
El perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb una reixa metàl·lica d’uns 2 metres 
d’alçada. El sòl lliure d’edificació s’instal·larà un aparcament pels cotxes i un petit jardí. 
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1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA I SERVEIS 
En aquest apartat es desenvoluparà una taula segons la normativa urbanística de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages pel què fa a les condicions de l’edificabilitat, l’ordenació urbanística i 
els serveis i telecomunicacions del Polígon Industrial Santa Anna. 
ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
USOS: Industrial 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL: Urbà  
PLA D’ORDENACIÓ: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
SITUACIÓ:  A l'est del nucli urbà, al peu de la BV-4511. 
DATA D’APROVACIÓ: 04/07/2013 
 
CONDICIONS DE LES EDIFICACIONS 
TIPUS: Aïllada 
OCUPACIÓ MÁXIMA: 12.977 m2 
VOLUM MÀXIM EDIFICABLE - 
EDIFICABILITAT: 1 m2/m2 
PARCEL·LACIÓ MÍNIMA: 
2.000 m2 
20 m de façana mínima 
 
SERVEIS URBANÍSTICS I DE TELECOMUNICACIONS 
Xarxa de clavegueram: 100% 
Xarxa contra incendis: 50% 
Xarxa enllumenat públic: 100% 
Projecte de telecomunicacions: No 
Companyia d'aigua potable: Aigües de Manresa, S.A. 
Companyia d'aigua industrial: Aigües de Manresa, S.A. 
Companyia de gas: Gas Natural, SDG, S.A. 
Companyia elèctrica: FECSA-ENHER 1, S.A. 
Companyia elèctrica: Telefónica 
Cobertura telefonia mòbil: Si 
Cobertura banda ampla: Si 
Cobertura ADSL: Si 
Cobertura Wimax: Si 
Cobertura Wimax comercial:  Si 
Fibra òptica: En previsió 
Taula 2 – Dades d’edificabilitat, ordenació urbanística i serveis i telecomunicacions del Polígon Industrial Santa 
Anna. Font: http://www.poligonsbages.cat/poligons/santa-anna-i_56 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
En aquest apartat s’analitzarà els dos tipus de construcció que es pretenen duu a terme: 
l’estructura de formigó i l’estructura metàl·lica; nombrant els seus components, com estan 
constituïts i la se va funció en l’estructura de l’edifici industrial 
2.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
2.1.1. PÒRTIC DELTA 5 PRETENSADA 
El pòrtic de la nau industrial serà una estructura Delta pretensada que farà 50 metres de llum 
entre els pilars que la contenen i amb un 8% de pendent. 





Figura 4 – Dimensions estructura Delta 5 pretensada. Font: Prainsa. Estructura Delta 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELTA 5 PRETENSADA 
Llum entre pilars L  50 m 
Altura en recolzament HA 72 cm  
Altura màxima HM 272 cm 
Carga útil màxima  12.50 kN/m  
Pes 54.90 T 
Taula 3 – Característiques tècniques Delta 5 pretensada. Font: Prainsa. Estructura Delta 
L’estructura Delta 5 pretensada estarà situada entre els dos pilars que la suportaran en els 
seus extrems. A sobre de l’estructura Delta, es col·locaran les corretges que sostindran els 
panells sandvitx per cobrir la nau. Es necessitaran un total de 11 bigues Delta 5 pretensada. 
2.1.2. PILARS 
Els pilars tindran la funció de sostenir l’estructura Delta 5 pretensada i en ells rau l’estabilitat 
arquitectònica alhora de sostenir la nau industrial. Els pilars seran del model EP 54 i es 
necessitarà un total de 22 pilars. 
També es necessitaran un total de 8 pilars del model EP44, que no tindran una funció 
estructural, sinó que serà la de poder col·locar els tancaments de panells prefabricats de 
formigó. 
Així que presentarà les característiques següents: 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PILAR EP 54  
Altura  8 m 
E 80 cm 
D 50 cm 
Pes  5 kN/m 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PILAR EP 44  
Altura  8 m 
E 60 cm 
D 40 cm 
Pes  4 kN/m 
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Figura 5 – Esquema de l’estructura del pilar. Font: Prainsa. Estructura Delta 
2.1.3. CORRETJA DALLA Al 30 
Les corretges  és un element situat entre l’estructura Delta 5 pretensada i les planxes de panell 
sandvitx que té la funció de subjectar aquestes últimes. 
Les corretges que s’utilitzaran són del tipus Dalla Al 30. Tenen una longitud total de 10 metres 
que va perfecte per les condiciones de la nau, ja que la distància entre els pòrtics és aquesta.  
Es distribuiran a sobre l’estructura Delta 5 pretensada, amb una distancia en elles de 2.42 
metres respecte la perpendicular del sòl. 
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Així que per cada pòrtic es necessitaran 20 corretges d’aquest tipus, per un total de 200 
corretges tipus Dalla Al 30. 
Tot seguit es presenten les característiques tècniques: 
 
DETALL FLAN DALLA Al 30 
 
Figura 6 – Dimensions corretja Dalla Al 30. Font: Prainsa. Estructura Delta 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DALLA AL 30  
Pes  1.59 kN/m 
Mmax 71.10 mkn 
Longitud normalitzada 10 m 
Longitud màxima 12.50 m 
Taula 5 – Característiques tècniques corretja Dalla Al 30. Font: Prainsa. Estructura Delta 
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2.2. ESTRUCTURA METÀL·LICA 
2.2.1. PÒRTIC IPE600 
El pòrtic de l’estructura metàl·lica estarà conformada per la unió de dos bigues del tipus 
IPE600. El perfil IPE600 és un producte laminat amb una secció en forma de doble T o en forma 
de I.  
La longitud de la biga serà de 24.35 metres i en total es necessitaran 22 peces del perfil IPE600. 
Les característiques tècniques són les següents: 
 
Figura 7 – Dimensions IPE600. Font: http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
DIMENSIONS IPE600 
h 600 mm 
b 220 mm 
e 12 mm 
e1 19 mm 
r 24 mm 
h1 514 mm 
u (Perímetre secció)  2010 mm 
w 120 mm 
a 28 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES IPE600 
Àrea de la secció (A) 155 cm2 
Moment estàtic de mitja secció, respecte a X (Sx) 1760 cm
3 
Moment d’inèrcia de la secció, respecte a X (Ix) 92080 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a X (Wx) 3070 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a X (ix)) 24.3 cm 
Moment d’inèrcia de la secció respecte a Y (Iy) 3390 cm
4 
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Mòdul resistent de la secció, respecte a Y (Wy) 308 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a Y (iy) 4.66 cm 
Mòdul de torsió de la secció (It) 172 cm
4 
Mòdul del curvatura de la secció (Ia)  2846000 cm
6 
Pes per metre (p) 122 kp/m 
Taula 6 – Característiques tècniques IPE600. Font: 
http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
2.2.2. PILARS 
Els pilars tindran la funció de sostenir el pòrtic que formen les dos bigues IPE600  i en ells rau 
l’estabilitat arquitectònica alhora de sostenir la nau industrial. Els pilars seran del model 
HEB700 i es necessitarà un total de 22 pilars. 
També es necessitaran un total de 8 pilars del model HEB300, que no tindran una funció 
estructural, sinó que serà la de poder col·locar els tancaments de panells prefabricats de 
formigó. 
Així que presentarà les característiques tècniques següents: 
 
Figura 8 – Dimensions perfil HEB. Font: http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
DIMENSIONS HEB700 
h  700 mm 
b 700 mm 
e 17 mm 
e1 32 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES HEB700 
Àrea de la secció (A)   335 cm2 
Moment d’inèrcia de la secció, respecte a X (Ix)   273812 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a X (Wx) 7824 cm
3 
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Radi de gir de la secció, respecte a X (ix))    28.5 cm 
Moment d’inèrcia de la secció respecte a Y (Iy)   15749 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a Y (Wy)   1049 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a Y (iy)   6.8 cm 
Pes per metre (p) 263 kp/m 
Taula 7 – Característiques tècniques HEB700. Font: https://www.uclm.es/area/ing_rural/perfiles_heb.htm 
DIMENSIONS HEB300 
h  300 mm 
b  300 mm 
e  11 mm 
e1  19 mm 
r  27 mm 
h1  208 mm 
u (Perímetre secció)   1730 mm 
w  120 mm 
w1 50 mm 
a 25 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES HEB300 
Àrea de la secció (A) 149.1  cm2 
Moment estàtic de mitja secció, respecte a X (Sx) 934 cm
3 
Moment d’inèrcia de la secció, respecte a X (Ix) 25166 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a X (Wx) 1680 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a X (ix) 13 cm 
Moment d’inèrcia de la secció respecte a Y (Iy)  8563 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a Y (Wy)  571 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a Y (iy) 7.58 cm 
Mòdul de torsió de la secció (It)  192 cm
4 
Mòdul del curvatura de la secció (Ia)   1688000 cm
6 
Pes per metre (p)  117 kp/m 
Taula 8 – Característiques tècniques HEB300. Font: 
http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
2.2.3. CORRETGES IPE 200 
Les corretges  és un element situat entre les bigues tipus IPE600 i les planxes de panell 
sandvitx que té la funció de subjectar aquestes últimes. 
Les corretges que s’utilitzaran són del tipus IPE200.  
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Tenen una longitud total de 10 metres. Es distribuiran a sobre l’estructura que actua com a 
pòrtic, amb una distancia en elles de 2.42 metres respecte la perpendicular del sòl. 
Així que per cada pòrtic es necessitaran 20 corretges d’aquest tipus, per un total de 200 
corretges tipus IPE200. 
Tot seguit es presenten les característiques tècniques: 
 
Figura 9 – Dimensions IPE200. Font: http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
DIMENSIONS IPE200 
h   200 mm 
b   100 mm 
e   5.6 mm 
e1   8.5 mm 
r  12 mm 
h1   159 mm 
u (Perímetre secció)    788 mm 
w   52 mm 
a  13 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES HEB300 
Àrea de la secció (A) 28.5 cm2 
Moment estàtic de mitja secció, respecte a X (Sx) 110 cm
3 
Moment d’inèrcia de la secció, respecte a X (Ix) 1940 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a X (Wx) 194 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a X (ix) 8.26 cm 
Moment d’inèrcia de la secció respecte a Y (Iy)  142 cm
4 
Mòdul resistent de la secció, respecte a Y (Wy)  28.5 cm
3 
Radi de gir de la secció, respecte a Y (iy) 2.24  cm 
Mòdul de torsió de la secció (It)  6.67 cm
4 
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Mòdul del curvatura de la secció (Ia)   12990 cm
6 
Pes per metre (p)  22.4 kp/m 
Taula 9 – Característiques tècniques IPE200. Font: 
http://www.ugr.es/~grus/docencia/aei/download/tabla_perfiles.pdf 
2.3. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL·LICA 
Per ambdues estructures hi haurà elements que seran els mateixos. Tot seguit es detallaran. 
2.3.1. CANAL CH 40 
La canal se situarà en els laterals de l’estructura unint els pilars entre ells i paral·lels a les 
corretges. Té la funció de recollir l’aigua de la pluja que cau a través dels panells sandvitx, que 
a través del pendent dels pòrtics deriven a la canal. 
Igual que les corretges tindran una longitud de 10 metres. 
Es necessitaran un total de 20 canals. 
Presenta les següents característiques: 
 
Figura 10 – Dimensions perfil Canal CH 40. Font: Prainsa. Estructura Delta 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CANAL CH 40 
Pes  2.01 kN/m 
Longitud normalitzada 10 m 
Longitud màxima 12.50 m 
Taula 10 – Característiques tècniques Canal CH 40. Font: Prainsa. Estructura Delta  
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2.3.2. PANELL SANDVITX 
Els panells tenen la funció de tapar la part superior de la nau per evitar que puguin accedir-hi 
elements externs, tals com la pluja, pols, etc. 
El tipus de panell és de la del tipus Isotego de la casa Isopan amb un espessor de 50 mm. És de 
doble revestiment metàl·lic, per cobertes no inferior al 7% de pendent (la del projecte és del 
8%), aïllament de poliuretà, amb una làmina exterior perfilada de 3 grecas. La fixació és a vista 
mitjançant grapes. 
Segons el catàleg de la casa, les dimensions seran de 1x5 metres. Així que es necessita un total 
de 1000 planxes.  
 
Figura 11 –  Dimensions panell sandvitx Isotego – Isopan. Font: 
http://www.isopan.es/assets/pdf/isotego_REV9b_esp.pdf 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PANELL SANDVITX 
Amplitud 1 m 
Longitud 5 m 
Espessor 50 mm 
Pes 0.5 kg/m2 
Aïllament tèrmic 0.44 W/m2·K 
Taula 11 – Característiques tècniques panell sandvitx Isotego – Isopan. Font: 
http://www.isopan.es/assets/pdf/isotego_REV9b_esp.pdf 
2.3.3. TANCAMENTS 
Els tancaments que s’usaran per tapar l’estructura de l’exterior seran uns tancaments de 
formigó prefabricats. Estan compostos per un aïllant central recobert de formigó i mallat amb 
nervis rígids. El seu acabat més habitual és el llis pintat. En el muntatge en els pilars, es 
col·locaran en la part exterior d’aquests.  
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Figura 12 – Esquema dels tancament de formigó prefabricats 
 
Figura 13 – Esquema de les cantoneres  
Cantoneres 
Les dimensions de les cantoneres en planta es poden observar en els plànols adjunts. 
 16 unitats de 2.40 metres d’alçada. 
 4 unitats de 1.75 metres d’alçada. 
Panells de Tancaments 
 30 unitats de 10x1.75 metres. 
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2.4. CALCUL ESTRUCTURA I FONAMENTS 
En aquest apartat s’explicarà el procediment que s’ha fet per poder elaborar les estructures i 
els fonaments estables, tan per la de formigó com la metàl·lica. 
S’ha utilitzat el programa informàtic WinEva que agilitza els càlculs. 
2.4.1. CÀLCUL PER ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
En el programa informàtic WinEva s’han introduït les dimensions dels pilars i el pòrtic, de 
manera que la situació ha quedat de la següent manera: 
 
Figura 14 – Dimensionat estructura de formigó 
Com s’ha esmentat anteriorment, els pilars fan 0.50x0.40 metres. Pel què fa al pòrtic Delta 5 
pretensada, s’ha dividit en 20 trams fent una aproximació de les dimensions d’aquesta. 
Els extrems dels pilars (marcats amb un quadrat en groc) està marcat com encastat al sòl. 
A continuació en les accions de les barres, s’ha aplicat una càrrega constant perpendicular al 
terra de 1.5 T/m en l’estructura Delta 5 pretensada i també s’ha comptat el pes propi. 
 
Figura 15 – Accions en estructura de formigó 
Tot seguit s’ha procedit a executar el programa i a calcular les forces que intervenen. 
DADES GENERALS 
 
Títol = Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   03/10/2016 
 
Nombre de nusos = 23 
Nombre de barres = 22 
Nombre de materials = 1 
Nombre de hipÃ²tesis simples = 1 
Nombre de combinacions d'hipÃ²tesis = 0 
Pes total de l'estructura = 98, T 
Nombre d'incògnites = 63 
Ample de banda = 5 
Nombre de termes de la matriu de rigidesa = 378 
Grandària de la matriu de rigidesa = 3.024 bytes 
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MATERIALS 
 
                Nom           Mòdul       Coeficient   Densitat   Tipus 
                         d'elasticitat   de dilatació 
                               T/m²          1/ºC        T/m³ 
=========================================================================== 
 
       Formigó HA-30        2860000     0.00001000      2.500        C 
NUSOS 
                                                                 Deformacions 
        Coor. X   Coor. Y  Tipus        Suports elàstics            iguals 
           m.        m.             T/mm      T/mm    mT/mRad     X     Y     Z 
================================================================================ 
 
    1     0.000     0.000   111     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    2     0.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    3     2.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    4     5.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    5     7.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    6    10.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    7    12.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    8    15.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    9    17.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   10    20.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
   11    22.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   12    25.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   13    27.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   14    30.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   15    32.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
   16    35.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   17    37.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   18    40.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   19    42.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   20    45.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
   21    47.500     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   22    50.000     0.000   111     0.000     0.000     0.000     0     0     0 




 Num  Nus  Nus Tip  Longi.  Mat.          Codi      rea     Inèrcia       W      i 
      Esq  Dret       m.                             cm²        cm
4
       cm³     cm 
======================================================================================= 
 
   1    1    2   0  8.000   1        R0.4x0.5m#1  2000.00   416666.69  16666.67 11.55 
   2   22   23   0  8.000   1        R0.4x0.5m#1  2000.00   416666.69  16666.67 11.55 
   3    2    3  10  2.500   1        R0.4x0.9m#1  3600.00  2429999.78  54000.00 11.55 
   4    3    4   0  2.500   1        R0.4x1.1m#1  4400.00  4436666.89  80666.67 11.55 
   5    4    5   0  2.500   1        R0.4x1.3m#1  5200.00  7323332.88 112666.66 11.55 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   6    5    6   0  2.500   1        R0.4x1.5m#1  6000.00 11250000.45 150000.01 11.55 
   7    6    7   0  2.500   1        R0.4x1.7m#1  6800.00 16376668.21 192666.68 11.55 
   8    7    8   0  2.500   1        R0.4x1.9m#1  7600.00 22863332.93 240666.66 11.55 
   9    8    9   0  2.500   1        R0.4x2.1m#1  8400.00 30869996.55 293999.97 11.55 
  10    9   10   0  2.500   1        R0.4x2.3m#1  9200.00 40556663.27 352666.65 11.55 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  11   10   11   0  2.500   1        R0.4x2.5m#1 10000.00 52083331.35 416666.69 11.55 
  12   11   12   0  2.500   1        R0.4x2.7m#1 10800.00 65610003.47 486000.03 11.55 
  13   12   13   0  2.500   1        R0.4x2.7m#1 10800.00 65610003.47 486000.03 11.55 
  14   13   14   0  2.500   1        R0.4x2.5m#1 10000.00 52083331.35 416666.69 11.55 
  15   14   15   0  2.500   1        R0.4x2.3m#1  9200.00 40556663.27 352666.65 11.55 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  16   15   16   0  2.500   1        R0.4x2.1m#1  8400.00 30869996.55 293999.97 11.55 
  17   16   17   0  2.500   1        R0.4x1.9m#1  7600.00 22863332.93 240666.66 11.55 
  18   17   18   0  2.500   1        R0.4x1.7m#1  6800.00 16376668.21 192666.68 11.55 
  19   18   19   0  2.500   1        R0.4x1.5m#1  6000.00 11250000.45 150000.01 11.55 
  20   19   20   0  2.500   1        R0.4x1.3m#1  5200.00  7323332.88 112666.66 11.55 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  21   20   21   0  2.500   1        R0.4x1.1m#1  4400.00  4436666.89  80666.67 11.55 
  22   21   23   1  2.500   1        R0.4x0.9m#1  3600.00  2429999.78  54000.00 11.55 
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Axials 
 
Figura 16 – Forces axials en estructura de formigó 
Tallants 
 
Figura 17 – Forces tallants en estructura de formigó 
Moments 
 
Figura 18 – Moments flectors en estructura de formigó 
Deformacions 
 
Figura 19 – Deformacions en estructura de formigó 
Tots els paràmetres calculats (Axials, Tallants i Moments) es mouen en uns valors raonables i 
estables. 
Les deformacions que pateixen les barres són molt petites, i per tant l’estructura suportarà 
totes les accions aplicades. 
Finalment, es visualitza les reaccions ens els encastaments dels pilars on així es podrà calcular 
les mides de les sabates dels fonaments. 
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Figura 20 – Reaccions en estructura de formigó 
Com es pot observar les reaccions que hi haurà són: 
𝑁 = 86.5 𝑇 = 86500 𝐾𝑔 
𝑀𝑡 = 0 𝑇 · 𝑚 









 σt : Tensió de treball del terreny. En aquest cas s’utilitzarà una tensió estàndard de: 
𝜎𝑡 = 2.5 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 
 γm: Coeficient de majoració de càrregues. S’utilitzarà un coeficient de: 
𝛾𝑚 = 1.5 
 N: Força axial. 
𝑁 = 86.5 𝑇 = 86500 𝐾𝑔 
 Mt: Moment torsor. 
𝑀𝑡 = 0 𝑇 · 𝑚 
 a i b seran les mides de la sabata, sabent que: 





Figura 21 – Dimensions de la sabata dels fonaments de l’estructura de formigó 
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Mitjançant el programa informàtic Microsoft Excel i a partir d’una iteració, s’ha trobat que les 
mides ideals per les sabates són de: 
𝑎 = 380 𝑐𝑚 = 3.80 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 
𝑏 = 125 𝑐𝑚 = 1.25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 
Per tant, aplicant la fórmula descrita anteriorment i sabent que a=380 cm i b=125 cm, la tensió 











6 · 0 · 100
3802 · 125
   →      𝜎𝑡1 = 2.73 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 
Així que: 
𝜎𝑡1 = 2.73 
𝐾𝑔
𝑐𝑚2





Finalment es poden donar aquests valors com a correctes. Així que l’estructura és vàlida per 
ser construïda i les sabates dels fonaments ja han estat dimensionats. 
2.4.2. CÀLCUL PER A ESTRUCTURA METÀL·LICA 
Es fa servir el mateix procediment per l’estructura metàl·lica. En el programa informàtic 
WinEva s’introdueixen les dimensions dels pilars i el pòrtic, de manera que la situació ha 
quedat de la següent manera: 
 
Figura 22 – Dimensionat estructura metàl·lica 
Com s’ha esmentat anteriorment, els pilars són un HEB700. Pel què fa al pòrtic són dues bigues 
IPE600 acoblades.  
Els extrems dels pilars (marcats amb un quadrat en groc) està marcat com encastat al sòl. 
A continuació en les accions de les barres, s’ha aplicat una càrrega constant perpendicular al 
terra de 1 T/m en el pòrtic IPE600 i també s’ha comptat el pes propi. 
 
Figura 23 – Accions en estructura metàl·lica 
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Tot seguit s’ha procedit a executar el programa i a calcular les forces que intervenen. 
DADES GENERALS 
 
Títol = Fitxer creat directament sobre la pantalla. : WinEva   03/10/2016 
 
Nombre de nusos = 35 
Nombre de barres = 34 
Nombre de materials = 1 
Nombre de hipòtesis simples = 1 
Nombre de combinacions d'hipÃ²tesis = 0 
Pes total de l'estructura = 13,028 T 
Nombre d'incÃ²gnites = 99 
Ample de banda = 23 
Nombre de termes de la matriu de rigidesa = 2.376 




                Nom           Mòdul       Coeficient   Densitat   Tipus 
                         d'elasticitat   de dilatació 
                               T/m²          1/ºC        T/m³ 
========================================================================= 




                                                                  Deformacions 
        Coor. X   Coor. Y  Tipus        Suports elàstics            iguals 
           m.        m.             T/mm      T/mm    mT/mRad     X     Y     Z 
====================================================================================== 
 
    1     0.000     0.000   111     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    2     0.000     0.500     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    3     0.000     1.600     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    4     0.000     3.200     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    5     0.000     4.800     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
    6     0.000     6.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    7     0.000     7.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    8     0.000     8.000     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
    9     2.500     8.350     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   10     5.000     8.700     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   11     7.500     9.050     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   12    10.000     9.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   13    12.500     9.750     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   14    15.000    10.100     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   15    17.500    10.450     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   16    20.000    10.800     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   17    22.500    11.150     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   18    25.000    11.500     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   19    27.500    11.150     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   20    30.000    10.800     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   21    32.500    10.450     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   22    35.000    10.100     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   23    37.500     9.750     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   24    40.000     9.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   25    42.500     9.050     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   26    45.000     8.700     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   27    47.500     8.350     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   28    50.000     0.000   111     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   29    50.000     0.500     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   30    50.000     1.600     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   31    50.000     3.200     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   32    50.000     4.800     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   33    50.000     6.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
   34    50.000     7.400     0     0.000     0.000     0.000     0     0     0 
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BARRES 
 
 Num  Nus  Nus Tip  Longi.  Mat.          Codi      Àrea     Inèrcia        W     i 
      Esq  Dret       m.                             cm²        cm4       cm³    cm 
======================================================================================= 
 
   1    8    9   0  2.524   1      IPE-Max*600#4   624.00   368400.01  12280.00  4.65 
   2    9   10   0  2.524   1      IPE-Max*600#2   312.00   184200.01   6140.00  4.65 
   3   10   11   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
   4   11   12   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
   5   12   13   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
   6   13   14   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
   7   14   15   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
   8   15   16   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
   9   16   17   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  10   17   18   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  11   18   19   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  12   19   20   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  13   20   21   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  14   21   22   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  15   22   23   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  16   23   24   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  17   24   25   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  18   25   26   0  2.524   1      IPE-Max*600#1   156.00    92100.00   3070.00  4.65 
  19   26   27   0  2.524   1      IPE-Max*600#2   312.00   184200.01   6140.00  4.65 
  20   27   35   0  2.524   1      IPE-Max*600#4   624.00   368400.01  12280.00  4.65 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  21    3    4   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  22    4    5   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  23    5    6   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  24   30   31   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  25   31   32   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  26   32   33   0  1.600   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  27    6    7   0  1.000   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  28    7    8   0  0.600   1      HEB-Max*700#2   612.00   514000.00  14680.00  6.86 
  29   33   34   0  1.000   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  30   34   35   0  0.600   1      HEB-Max*700#2   612.00   514000.00  14680.00  6.86 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  31    1    2   0  0.500   1      HEB-Max*700#2   612.00   514000.00  14680.00  6.86 
  32    2    3   0  1.100   1      HEB-Max*700#1   306.00   257000.00   7340.00  6.86 
  33   28   29   0  0.500   1      HEB-Max*700#2   612.00   514000.00  14680.00  6.86 
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Tallants 
 
Figura 25 – Forces tallants en estructura metàl·lica 
Moments 
 
Figura 26 – Moments flectors en estructura metàl·lica 
Deformacions 
 
Figura 27 – Deformacions en estructura metàl·lica 
Tots els paràmetres calculats (Axials, Tallants i Moments) es mouen en uns valors raonables i 
estables. 
Les deformacions que pateixen les barres són molt petites, i per tant l’estructura suportarà 
totes les accions aplicades. 
Finalment, es visualitza les reaccions ens els encastaments dels pilars on així es podrà calcular 
les mides de les sabates dels fonaments. 
 
Figura 28 – Reaccions en estructura metàl·lica 
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Com es pot observar les reaccions que hi haurà són: 
𝑁 = 31.758 𝑇 = 31758 𝐾𝑔 
𝑀𝑡 = 193.767 𝑇 · 𝑚 = 193767 𝐾𝑔 · 𝑚 
La força tallant (Ry) que apareix en la figura anterior es pot depreciar ja que es un valor molt 
petit i no afecta a l’estructura. 









 σt : Tensió de treball del terreny. En aquest cas s’utilitzarà una tensió estàndard de: 
𝜎𝑡 = 2.5 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 
 γm: Coeficient de majoració de càrregues. S’utilitzarà un coeficient de: 
𝛾𝑚 = 1.5 
 N: Força axial. 
𝑁 = 31.758 𝑇 = 31758 𝐾𝑔 
 Mt: Moment torsor. 
𝑀𝑡 = 193.767 𝑇 · 𝑚 = 193767 𝐾𝑔 · 𝑚 
 a i b seran les mides de la sabata, sabent que: 





Figura 29 – Dimensions de la sabata dels fonaments de l’estructura metàl·lica 
Mitjançant el programa informàtic Microsoft Excel i a partir d’una iteració, s’ha trobat que les 
mides ideals per les sabates són de: 
𝑎 = 520 𝑐𝑚 = 5.20 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 
𝑏 = 210 𝑐𝑚 = 2.10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 
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Per tant, aplicant la fórmula descrita anteriorment i saben que a=520 cm i b=210 cm, la tensió 











6 · 193767 · 100
5202 · 210
   →      𝜎𝑡1 = 2.48 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 
Així que: 
𝜎𝑡1 = 2.48 
𝐾𝑔
𝑐𝑚2




En aquest cas el moment flector treballa en l’exterior de la sabata i per tant, la part de la 
sabata interior no treballa i és innecessari. Així que les dimensions es redueixen i s’escurça la 
sabata quedant de la següent manera. 
 
Figura 30 – Dimensions reals de la sabata de l’estructura metàl·lica 
Finalment es poden donar aquests valors com a correctes. Així que l’estructura és vàlida per 
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3. ESTUDI DE SEGURETAT, HIGIENE I SALUT EN EL TREBALL 
3.1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
3.1.1. INTRODUCCIÓ 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la 
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell 
de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de 
treball. 
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i 
concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives. 
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació: 
 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relatives  a  la  utilització  pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
3.2. DRETS I OBLIGACIONS 
3.2.1. DRET A LA PROTECCIÓ ENFRONT DELS RISCOS LABORALS 
Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
A aquest efecte, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l’adopció  de  
totes  les  mesures siguin  necessàries  que  per  a  la  protecció  de  la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que es recullen en els articles següents en matèria 
d’avaluació de riscos, informació, consulta,  participació i formació dels treballadors, actuació 
en casos d’emergència i de risc greu i imminent i vigilància de la salut. 
3.2.2. PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA 
L’empresari aplicarà les mesures preventives, d’acord amb els següents principis generals: 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos a l’origen. 
 Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs  de  
treball,  l’organització  del  treball,  les  condicions  de  treball,  les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 
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 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. 
3.2.3. AVALUACIÓ DELS RISCOS 
L’acció preventiva a l’empresa es planificarà per l’empresari a partir d’una avaluació inicial dels 
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, 
tenint en compte la naturalesa de l’activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a 
riscos especials. Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l’elecció dels equips de treball, 
de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. 
D’alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents: 
 Insuficient  qualificació  professional  del  personal  dirigent,  caps  d’equip  i obrers. 
 Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la 
que van ser concebuts o a les seves possibilitats. 
 Negligència en el  maneig  i  conservació de  les  màquines  i  instal·lacions. 
 Control deficient en l’explotació. 
 Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat. 
Referent a les màquines ferramenta, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden 
resumir en els següents punts: 
 Es pot produir un accident o deterioració d’una màquina si es posa en marxa sense 
conèixer el seu mode de funcionament. 
 La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge 
manual han de ser greixatges regularment. 
 Pot haver-hi certs riscos si alguna palanca de la màquina no està en la seva posició 
correcta. 
 El resultat d’un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i 
per això cal protegir-les contra la introducció de borumballes. 
 Pot haver-hi riscos mecànics que es deriven fonamentalment dels diversos moviments 
que realitzen les diferents parts d’una màquina i que poden provocar que l’operari: 
o Entri en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i 
qualsevol estructura fixa o material. 
o Sigui colpejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina. 
o Ser colpejat per elements de la màquina que resultin projectats. 
o Ser colpejat per altres materials projectats per la màquina. 
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 Pot  haver-hi  riscos  no  mecànics  tals  com  els  derivats  de  la  utilització d’energia 
elèctrica, productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc. 
Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups: 
 Moviments   de   rotació.   Són   aquells   moviments   sobre   un   eix   amb 
independència de la inclinació del mateix i encara quan giren lentament. Es 
classifiquen en els següents grups: 
o Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, fills, 
broques. 
o Punts d'atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o dotades 
de desplaçament lateral a elles. 
 Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada 
d’aquest tipus de moviment s’aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa. 
 Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i fills amb rodes i volants 
són alguns dels mecanismes que generalment estan dotats d’aquest tipus de 
moviments. 
 Moviments  d’oscil·lació.  Les  peces  dotades  de  moviments  d’oscil·lació pendular 
generen punts de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes. 
Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s’aprecia per l’empresari, com a 
conseqüència dels controls periòdics previstos en l’apartat anterior, la seva inadequació als 
fins de protecció requerits. 
3.2.4. EQUIPS DE TREBALL I MITJANS DE PROTECCIÓ 
Quan la utilització d’un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la 
salut dels treballadors, l’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que: 
 La utilització de l’equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita utilització. 
 Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats 
pels treballadors específicament capacitats per a això. 
L’empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual 
adequats per al compliment de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu els mateixos. 
3.2.5. INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 
L’empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les 
informacions necessàries en relació amb: 
 Els regs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
 Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos. 
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Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l’empresari, així com als òrgans  
competents  en  aquesta  matèria,  dirigides  a  la  millora  dels  nivells  de  la protecció de la 
seguretat i la salut als llocs de treball, en matèria de senyalització en els dits llocs, quant a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball, a les obres de construcció i quant a 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
3.2.6. FORMACIÓ DELS TREBALLADORS 
L’empresari haurà de garantir que cada treballador rep una formació teòrica i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria preventiva. 
3.2.7. MESURES D’EMERGÈNCIA 
L’empresari, tenint en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la possible 
presència de persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles situacions 
d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra 
incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en 
pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si és procedent, el seu correcte 
funcionament. 
3.2.8. RISC GREU I IMMINENT 
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball, 
l’empresari estarà obligat a: 
 Informar  com  més  aviat  millor  a  tots  els  treballadors  afectats  sobre l’existència 
del dit risc i de les mesures adoptades en matèria de protecció. 
 Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, 
els treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, hagut 
compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics llocs a la seva disposició, 
d’adoptar les mesures necessàries per a evitar les conseqüències del dit perill. 
3.2.9. VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut 
en funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d’aquells reconeixements o 
proves que causen les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc. 
3.2.10. DOCUMENTACIÓ 
L’empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral la següent 
documentació: 
 Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l’acció 
preventiva. 
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 Mesures de protecció i prevenció a adoptar. 
 Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball. 
 Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors. 
 Relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador 
una incapacitat laboral superior a un dia de treball. 
3.2.11. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 
Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dues o més 
empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals. 
3.2.12. PROTECCIÓ   DE   TREBALLADORS   ESPECIALMENT   SENSIBLES   A DETERMINATS 
RISCOS 
L’empresari garantirà,  avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la 
protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat 
biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, 
psíquica o sensorial, siguin específicament sensibles als riscos derivats del treball. 
3.2.13. PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT 
L’avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la 
duració de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent, a agents, 
procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les 
treballadores o del fetus, adoptant, si és procedent, les mesures necessàries per a evitar 
l’exposició al dit risc. 
3.2.14. PROTECCIÓ DELS MENORS. 
Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol 
modificació important de les seves condicions de treball, l’empresari haurà d’efectuar  una  
avaluació  dels  llocs  de  treball  a  exercir  pels  mateixos,  a  fi  de determinar la naturalesa, el 
grau i la duració de la seva exposició, tenint especialment en compte els riscos derivats de la 
seva falta d’experiència, de la seva immaduresa per a avaluar els riscos existents o potencials i 
del seu desenvolupament encara incomplet. 
3.2.15. RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURACIÓ DETERMINADA I EN 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. 
Els treballadors amb relacions de treball temporals o de duració determinada, així com els 
contractats per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció 
en matèria de seguretat i salut que els restants treballadors de l’empresa en què presten els 
seus serveis. 
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3.2.16. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS. 
Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment 
de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i 
salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a qui pugi afectar la seva activitat 
professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva 
formació i les instruccions de l’empresari. 
Els treballadors, d’acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, deuran 
en particular: 
 Usar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les 
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, 
qualssevol altres mitjans amb els que desenvolupen la seva activitat. 
 Utilitzar  correctament  els  mitjans  i  equips  de  protecció  facilitats  per l’empresari. 
 No  posar fora de funcionament  i  utilitzar  correctament  els  dispositius  de seguretat 
existents. 
 Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 Contribuir  al  compliment  de  les  obligacions  establertes  per  l’autoritat competent. 
3.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
3.3.1. PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS. 
En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà un o 
diversos treballadors per a ocupar-se de la activitat, constituirà un servei de prevenció o 
concertarà el dit servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa. 
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels 
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l’empresa, així 
com els riscos a què estan exposats els treballadors. 
A les empreses de menys de sis treballadors, l’empresari podrà assumir personalment les 
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva 
activitat al centre de treball i tingui capacitat necessària. 
L’empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada 
aliena a l’empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o 
avaluació externa. 
Si la designació d’un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats 
de prevenció, en funció de la grandària de l’empresa, dels riscos a què estan exposats els 
treballadors o de la perillositat de les activitats desenvolupades, l’empresari haurà de recórrer 
a un o diversos serveis de prevenció propis o aliens a l’empresa, que col·laboraran quan sigui 
necessari. 
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S’entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris  per  
a  realitzar  les  activitats  preventives  a  fi  de  garantir  l'adequada protecció de la seguretat i 
la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l’empresari, als treballadors i als 
seus representants i als òrgans de representació especialitzats. 
3.4. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS. 
3.4.1. CONSULTA DELS TREBALLADORS. 
L’empresari  haurà  de  consultar  els  treballadors,  amb  la  deguda  antelació, l’adopció de les 
decisions relatives a: 
 La planificació i l’organització del treball a l’empresa i la introducció de noves 
tecnologies, en tot allò que s’ha relacionat amb les conseqüències que aquestes 
pogueren tenir  per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció 
dels riscos professionals a l’empresa, inclosa la designació dels treballadors  
encarregats  de  dites  activitats  o  el  recurs  a  un  servei  de prevenció extern. 
 La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència. 
 El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva. 
3.4.2. DRETS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ. 
Els treballadors tenen dret a participar a l’empresa en les qüestions relacionades amb la 
prevenció de riscos en el treball. 
A les empreses o centres de treball que compten amb sis o més treballadors, la participació 
d’aquests es canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada. 
3.4.3. DELEGATS DE PREVENCIÓ. 
Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del 
personal, d’acord amb la següent escala: 
 De 50 a 100 treballadors              : 2 Delegats de Prevenció. 
 De 101 a 500 treballadors            : 3 Delegats de Prevenció. 
 De 501 a 1000 treballadors          : 4 Delegats de Prevenció. 
 Del 1001 al 2000 treballadors      : 5 Delegats de Prevenció. 
 De 2001 a 3000 treballadors        : 6 Delegats de Prevenció. 
 De 3001 a 4000 treballadors        : 7 Delegats de Prevenció. 
 De 4001 en endavant                   : 8 Delegats de Prevenció. 
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A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de 
Personal. A les empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de 
Prevenció que serà elegit per i entre els Delegats de Personal. 
3.5. DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL 
3.5.1. INTRODUCCIÓ 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal 
per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un 
adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 
condicions de treball. 
D’acord amb l’article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les 
mesures mínimes que han d’adaptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre 
aquestes es troben les destinades a garantir que als llocs de treball existeixi una adequada 
senyalització de seguretat i salut, sempre que els riscos no  puguin  evitar-se  o  limitar-se  prou  
a  través  de  mitjans  tècnics  de  protecció col·lectiva. 
Per tot allò que s’ha exposat, el Real Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1.997 estableix les 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent 
com tals aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, 
proporcionen una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 
mitjançant un senyal en forma de panell, un color, un senyal lluminós o acústica, una 
comunicació verbal o un senyal gestual. 
3.5.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI 
L’elecció  del  tipus  de  senyal  i  del  nombre  i  emplaçament  dels  senyals  o dispositius de 
senyalització a utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més 
eficaç possible, tenint en compte: 
 Les característiques del senyal. 
 Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se. 
 L’extensió de la zona a cobrir. 
 El nombre de treballadors afectats. 
Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originen risc de caiguda de 
persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries 
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d’advertència de 
forma triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons grocs i bords 
negres. 
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Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color roig. 
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d’evacuació i dels equips de 
salvament o socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada 
o rectangular, amb un pictograma característic de color blanc sobre fons verd. 
La senyalització dirigida a alertar els treballadors o a tercers de l’aparició d’una situació de 
perill i de la consegüent i urgent necessitat d’actuar d’una forma determinada o d’evacuar la 
zona de perill, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, un senyal acústic o una comunicació 
verbal. 
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats 
regularment. 
3.6. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL 
3.6.1. INTRODUCCIÓ 
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal 
per la qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per a establir un 
adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les 
condicions de treball. 
D’acord amb l’article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les 
mesures mínimes que han d’adaptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre 
aquestes es troben les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de 
treball llocs a disposició dels treballadors a l’empresa o centre de treball no es deriven riscos 
per a la seguretat o salut dels mateixos. 
Per tot allò que s’ha exposat, el Real Decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 estableix les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, entenent com tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el 
treball. 
3.6.2. OBLIGACIÓ GENERAL DE L’EMPRESARI. 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posen a 
disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar- se i 
convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels 
treballadors en utilitzar els dits equips. 
Haurà d’utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària 
que els sigui d’aplicació. 
Per a l’elecció dels equips de treball l’empresari haurà de tenir en compte els següents factors: 
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 Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar. 
 Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball. 
 Si és procedent, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors 
discapacitats. 
Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de 
treball es conserven durant tot el temps d’utilització en unes condicions adequades. Totes les 
operacions de manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es 
realitzarà després d’haver aturat o desconnectat l’equip. Aquestes operacions hauran de ser 
encomanades al personal especialment capacitat per a això. L’empresari haurà de garantir que 
els treballadors reben una formació i informació adequades als riscos derivats dels equips de 
treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, com a 
mínim, les indicacions relatives a: 
 Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint en compte les 
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d’utilització anormals i 
perilloses que puguin preveure’ls. 
 Les conclusions que, si és procedent, es puguin obtenir de l’experiència adquirida en la 
utilització dels equips de treball. 
3.6.3. DISPOSICIONS  MÍNIMES  GENERALS 
Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball 
Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat 
hauran de ser clarament visibles i identificables i no hauran de traginar riscos com a 
conseqüència d’una manipulació involuntària. 
Cada equip de treball haurà d’estar proveït d’un òrgan d’accionament que permetrà la seva 
aturada total en condicions de seguretat. 
Qualsevol equip de treball que comporta risc de caiguda d’objectes o de projeccions haurà 
d’estar proveït de dispositius de protecció adequats als dits riscos. 
Qualsevol equip de treball que comporta risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per 
emissió de pols haurà d’estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de 
la font emissora corresponent. 
Si fora necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus 
elements hauran d’estabilitzar-se per fixació o per altres mitjans. 
Quan els elements mòbils d’un equip de treball puguin comportar risc d’accident per contacte 
mecànic, hauran d’anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l’accés a les 
zones perilloses. 
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Les zones i punts de treball o manteniment d’un equip de treball hauran d’estar 
adequadament il·luminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se. 
Les parts d’un equip de treball que aconsegueixin temperatures elevades o molt baixes hauran 
d’estar protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels 
treballadors. 
Tot equip de treball haurà de ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra el risc 
de contacte directe o indirecte de l’electricitat i els que comporten risc per soroll, vibracions o 
radiacions haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per a limitar, en la 
mesura que es pugui, la generació i propagació d’aquests agents físics. 
Les eines manuals hauran d’estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus 
elements haurà de ser ferm, de manera que s’eviten les ruptures o projeccions dels mateixos. 
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions 
facilitades pel fabricant, comprovant-se abans de l’inicií la tasca que totes les seves 
proteccions i condicions d’ús són les adequades. 
Hauran de prendre’s les mesures necessàries per a evitar que s’atrapi el cabell, robes de treball 
o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a 
sobrecàrregues, sobrepressions, velocitats o tensions excessives. 
Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevació de càrregues. 
Hauran d’estar instal·lats fermament, tenint present la càrrega que hagin d’alçar i les tensions 
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d’hissar estaran 
equipats amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran 
proveïts de limitadors d’altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d’acer amb ”pestells de 
seguretat“ i els carrils per a desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme 
mitjançant topalls de seguretat de final de carrera elèctrics. 
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal. 
Hauran d’instal·lar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o 
es desvií involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s’evitarà la presència de 
treballadors sota les càrregues suspeses. Cas d’anar equipades amb cabines per a treballadors 
haurà d'evitar-se la caiguda d’aquestes, la seva xafada o xoc. 
Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota 
règim de vents superiors als 60 km/h. 
Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball   per   a   moviment   de   
terres   i   maquinària   pesada   en general. 
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i 
de retrocés, servofrens, fre de ma, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós 
costats, pòrtic de seguretat antiblocatge i antiimpactes i un extintor. 
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Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d’acció de la maquinària de moviment de 
terres, per a evitar els riscos per atropellament. 
Durant el temps d’aturada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de 
perill", per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posada en 
marxa. 
Abans de l’abandó de la cabina, el  maquinista  haurà  deixat  en  repòs,  en contacte amb el 
paviment (el ganivet, casset, etc.), lloc el fre de mà i aturat el motor extraient la clau de 
contacte per a evitar els riscos per fallades del sistema hidràulic. 
Les passarel·les i escalons d’accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, 
fangs i oli, per a evitar els riscos de caiguda. 
Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per a 
evitar els riscos de caigudes o d’atropellaments. 
Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 
normalitzats de tràfic. 
No s’ha de fumar quan s’abasteixi de combustible la màquina, perquè podria inflamar-se. En 
realitzar la dita tasca el motor haurà de romandre aturat. 
Es prohibeix realitzar treballs en un radi de 10 m entorn a les màquines de clava, en prevenció 
de cops i atropellaments. 
Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm d’amplària i 
baranes de protecció d’aquest de 90 cm d’altura. Sota les cintes,  en  tot  el  seu  recorregut,  
s’instal·laran  safates  de  recollida  d’objectes despresos. 
Els compressors seran dels anomenats silenciosos en la intenció de disminuir el nivell de soroll. 
La zona dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 4 m. Les 
mànegues estaran en perfectes condicions d’ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que 
puguin produir una rebentada. 
Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que es rellevaran cada 
hora, en prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els picassons 
mecànics es guiaran avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per a realitzar 
aquestes tasques s’utilitzarà faixa elàstica de protecció  de  cintura,  bótes  de  seguretat,  
cascos antisoroll i una màscara amb filtre mecànic. 
Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina. 
Les màquines-eines estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus 
motors elèctrics estaran protegits per la carcassa. 
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 
antiprojeccions. 
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Les que s’utilitzen en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant 
carcasses antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades mitjançant 
combustibles líquids en llocs tancats o de ventilació insuficient. 
Per a totes les tasques es disposarà una il·luminació adequada, entorn de 100 lux. 
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s’utilitzaran en via humida les eines que el 
produeixin. Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual 
no s’ubicaran a distàncies inferiors a tres metres del bord dels forjats, amb l’excepció de què 
estiguin clarament protegits (xarxes o baranes, pitets de rematada, etc.). En cap concepte es 
retirarà la protecció del disc de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules. Com a normal general, s’hauran d’extreure els claus o parts 
metàl·liques clavades en l’element a tallar. 
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, s’haurà de verificar que no hi ha 
ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual es dispara, s’evitarà clavar sobre  fàbriques  de  
rajola  buida  i  s’assegurarà  l’equilibri  de  la  persona  abans d’efectuar el tir. 
Per  a  la  utilització  dels  trepants  portàtils  s’escolliran sempre les broques i discos adequats 
al material a trepar, s’evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o fregades 
inclinades a pols i es tractarà no rescalfar les broques i discos. 
En les tasques de soldadura per arc elèctric s’utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es 
mirarà directament a l’arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en 
un lloc ventilat, es verificarà la inexistència de persones en l’entorn vertical de lloc de treball, 
no es deixarà directament la pinça al sòl o sobre la perfilaria, es triarà l’elèctrode adequada per 
al cordó a executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a 
la intempèrie amb règim de pluges. 
En  la  soldadura  oxiacetilènica  (oxitall)  no  es  barrejant  ampolles  de  gasos diferents, 
aquests es transportaran sobre bateres engabiades en posició vertical i lligades, no s’ubicaran 
al sol ni en posició inclinada i les misteles estaran dotades de vàlvules  antirretroces  de  la  
flama.  Si  es  desprenen  pintures  es  treballarà  amb màscara protectora i es farà a l’aire lliure 
o en un local ventilat. 
3.7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
3.7.1. RISCOS MES FREQÜENTS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Els Oficis més comuns a l’obra en projecte són els següents: 
 Moviment de terres. Excavació de pous i rases. 
 Farcit de terres. 
 Encofrats. 
 Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra. 
 Treballs de manipulació del formigó. 
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 Muntatge d’estructura metàl·lica 
 Muntatge de prefabricats. 
 Obra. 
 Instal·lació elèctrica definitiva i provisional d’obra. 
Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació: 
 Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús 
adequat, per variació de la humitat del terreny, etc.). 
 Riscos derivats del maneig de màquines-eines i maquinària pesada en general. 
 Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a 
moviment de terres. 
 Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i útils. 
 Els derivats dels treballs pulverulents. 
 Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc.). 
 Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàl·liques, etc. 
 Talls i ferides en mans i peus, xafades, entrebancs i torçades en caminar sobre les 
armadures. 
 Afonaments, ruptura o rebentada d’encofrats, fallades d'entibacions. 
 Contactes  amb  l’energia  elèctrica  (directes  i  indirectes),  electrocucions, cremades, 
etc. 
 Cossos estranys als ulls. 
 Agressió per soroll i vibracions en tot el cos. 
 Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultravioleta i infraroja. 
 Agressió mecànica per projecció de partícules. 
 Cops. 
 Talls per objectes i/o eines. 
 Incendi i explosions. 
 Risc per sobreesforços musculars i mals gestos. 
 Càrrega de treball física. 
 Deficient il·luminació. 
 Efecte psicofisiològic d’horaris i torn. 
3.7.2. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscos (bolcada, 
atropellament, col·lisió, caiguda en altura, corrent elèctric, perill d’incendi, materials 
inflamables, prohibit fumar, etc.), així com les mesures preventives previstes (ús obligatori del 
casc, ús obligatori de les bótes de seguretat, ús obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de 
seguretat, etc.). 
S’habilitaran zones o  estades per  a arreplegar material i útils (ferralla, perfilaria metàl·lica, 
peces prefabricades, material elèctric, etc.). 
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Es  procurarà  que  els  treballs  es  realitzen  en  superfícies  seques  i  netes, utilitzant  els  
elements  de  protecció  personal,  fonamentalment  calçat  antilliscant reforçat per a protecció 
de cops als peus, casc de protecció per al cap i cinturó de seguretat. 
El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant alligats, i 
es guiaran per tres operaris, dos d’ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres. 
El transport d’elements pesats es farà sobre carretó de mà i així evitar sobreesforços. 
Els bastides sobre burriquets, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball 
d’amplària no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre si), prohibint-se la formació de bastides 
mitjançant bidons, caixes de materials, banyeres, etc. 
S’estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en què enganxar el 
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura. 
La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l'adequada, delimitant 
les zones d’operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre 
màquines i equips, etc. 
L’àrea de treball estarà a l’abast normal de la mà, sense necessitat d’executar moviments 
forçats. 
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos estan en posició 
inestable. 
S’evitaran les distàncies massa grans d’elevació, descens o transport, així com un ritme massa 
alt de treball. 
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permeten agafar-la amb facilitat. Es recomana evitar 
els fangars, en prevenció d’accidents. 
S’ha de seleccionar l’eina correcta per al treball a realitzar, mantenint en bon estat i ús 
correcte d’aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur. 
La il·luminació per a desenvolupar els oficis convenientment oscil·larà entorn dels 100 lux. 
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles 
quantitats d’aire que milloren l’aïllament al fred. Ocupació de guants, bótes i orelleres. Es 
resguardarà el treballador de vents mitjançant apantallaments i s’evitarà que la roba de treball 
es mulli. 
Si el treballador patis estres tèrmic s’han de modificar les condicions de treball, a fi de 
disminuir el seu esforç físic, millorar la circulació d’aire, dotar el treballador de vestimenta 
adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d’aigua tingui 
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no 
són suficients. 
L’aportació alimentària calòrica ha de ser prou per a compensar la despesa derivada de 
l’activitat i de les contraccions musculars. 
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Per a evitar el contacte elèctric directe s’utilitzarà el sistema de separació per distància  o  
allunyament  de  les  parts  actives  fins  una  zona  no  accessible  pel treballador, interposició 
d’obstacles i/o barreres (armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i 
recobriment o aïllament de les parts actives. 
Per a evitar el contacte elèctric indirecte s’utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses 
(conductors de protecció, línies d’enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall 
per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions 
d’humitat i resistència de terra de la instal·lació provisional). 
Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment per personal amb la suficient formació per a això. 
3.7.3. MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER PARTICULAR PER A CADA OFICI 
Moviment de terres. excavació de pous i rases 
Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny. 
Es prohibirà l’arreplegat de terres o de materials a menys de dos metres del bord de 
l’excavació, per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més 
mitjançant una línia aquesta distància de seguretat. 
S’eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l’excavació que per la seva situació 
ofereixin el risc de despreniment. 
La maquinària estarà dotada d’escalons i agafador per a pujar o baixar de la cabina de control. 
No s’utilitzarà com a suport per a pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i parafangs. 
Els desplaçaments per l’interior de l’obra es realitzaran per camins senyalitzats. 
S’utilitzaran xarxes tenses o maces electrosoldat situades sobre els talussos, amb una solapa 
mínim de 2 metres. 
La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de l’excavació no 
superior als 3 metres per a vehicles lleugers i de 4 metres per a pesats. 
Es  conservaran  els  camions  de  circulació  interna  cobrint  clots,  eliminant blassos i 
compactant mitjançant rases. 
L’accés i sortida dels pous i rases s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part 
superior del pou, que estarà proveïda de esgraons antilliscants. 
Quan  la  profunditat  del  pou  sigui  igual  o  superior  a  1,5  metres,  s’estibarà  (o 
encamisarà) el perímetre en prevenció d’afonaments. 
S’efectuarà el traga immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l’interior de les rases, per a 
evitar que s’altera l’estabilitat dels talussos. 
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En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les següents condicions: 
 Es procedirà a sol·licitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i 
posada a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 
 La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat 
en els plans. 
 La distància  de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra, queda 
fixada en 5 metres, en zones accessibles durant la construcció. 
 Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l’electricitat en 
proximitat amb la línia elèctrica. 
Farcit de terres 
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 
seients existents a l’interior. 
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per a evitar les polsegueres. 
Especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres. 
S’instal·larà, en el bord dels terraplens d’abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut 
per a l’abocament en retrocés. 
Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 metres entorn de les 
compactadores i piconadores en funcionament. 
Els vehicles de compactació i piconat, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en 
cas de bolcada. 
Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra 
Els  paquets  de  redons  s’emmagatzemarà  en  posició  horitzontal  sobre dorments de fusta 
capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors al 1,5 metres. S’efectuarà un agranat 
diari de puntes, fils d’aram i retalls de ferralla entorn del banc (o bancs, burriquets, etc.) de 
treball. 
Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical. Es prohibeix enfilar 
per les armadures en qualsevol cas. 
Es prohibeix el muntatge de rases perimetrals, sense abans estar correctament instal·lades les 
xarxes de protecció. 
S’evitarà, en la mesura que es pugui, caminar pels fossats dels encofrats de jàsseres o bigues. 
Treballs de manipulació de formigó 
S’instal·laran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de 
bolcades. 
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Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 metres del bord de 
l’excavació. 
Es prohibeix carregar el poal per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que el 
sustenta. 
Es procurarà no colpejar amb el poal els encofrats, ni les estivacions. 
La  canonada  de  la  bomba  de  formigonat,  es  recolzarà  sobre  cavallets, prostrant-se les 
parts susceptibles de moviment. 
Per a vibrar el formigó des de posiciones sobre la cimentació que es formigonarà, s’establiran 
plataformes de treball mòbils formats per un mínim de tres taulers, que es disposaran 
perpendicularment a l’eix de la rasa. 
Muntatge d’elements metàl·lics 
Els elements metàl·lics (bàculs, pals, etc.) s’apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de 
suport de càrregues, establint capes fins una altura no superior a 1,5 metres. 
Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l’interior d’una guindola de 
soldador, proveïda d’una barana perimetral d'1 metre d’altura formada per passamans, barra 
intermèdia i sòcol. El soldador, a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de 
seguretat, o a argolles soldades a l’efecte en la perfilaríem. 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 
Es prohibeix la permanència d’operaris directament sota talls de soldadura. 
L’ascens o descens, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de sabates antilliscants  
i ganxos  de  colgué  i  immobilitat  disposat  de  tal  forma  que sobrepassi l’escala 1 metre 
l’altura de desembarcament. 
El risc de caiguda al buit es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de safata). 
Muntatge de prefabricats 
El risc de caiguda, s’evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des de 
l’interior d’ona plataforma de treball rodejada de baranes de 90 centímetres d’altura, 
formades per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 centímetres, sobre bastides. 
Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc 
d’afonament. 
Els prefabricats s’arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de 
tal forma que no danyin els elements d’enganxall per al seu hissat. 
Es paralitzarà el treball d’instal·lacions dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 
Km/h. 
Disseny d’un edifici industrial  amb una estructura de múltiples materials Pau Cervantes López 
 
Ver.1 (14/10/2016)  Página 53 de 66 
Obra 
Les runes i enderrocs s’evacuaran diàriament, per a evitar el risc de petjades sobre materials. 
Pintura i envernissats 
Es  prohibeix  emmagatzemar  pintures  susceptibles  d’emanar  vapors inflamables amb els 
recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en què s’empren 
pintures inflamables, per a evitar el risc d’explosió o d’incendi. 
S’estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l’estructura, per a evitar el risc de 
caiguda des d’altures. 
Es prohibeix la connexió d’aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per 
exemple) durant les operacions de pintura de carrils, suports, topes, baranes, etc., en 
prevenció d'atrapaments o caigudes des d’altura. 
Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
El muntatge d’aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels 
riscos per muntatges incorrectes. 
La secció del cablejat serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar. 
Els   fils   tindran   la   funda   protectora   aïllant   sense   defectes   apreciables. No s’admetran 
trams defectuosos. 
La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris, s’efectuarà 
mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 
L’estesa dels cables i mànegues, s’efectuarà a una altura mínima de 2 metres als llocs 
peatonals i de 5 metres en els de vehicles. 
Els  entroncaments  provisionals  entre  mànegues,  s’executaran  mitjançant connexions 
normalitzades estanques antihumitat. 
Les mànegues de allargador per ser provisionals i de curta estada poden emportar-se esteses 
pel sòl, però acostades als paraments verticals. 
Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d’entrada 
amb pany de seguretat. 
Els quadres elèctrics metàl·lics tindrà la carcassa connectada a terra. 
Els quadres elèctrics  es  penjaran  pendents  de  taulers  de  fusta  rebuts  als paraments 
verticals o bé a peu dret del ferm. 
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Les maniobres a executar al quadre elèctric general s’efectuaran pujat a una banqueta de 
maniobra o estoreta aïllant. 
Els   quadres   elèctrics   posseiran   preses   de   corrent   per   a   connexions normalitzades 
blindades per a la intempèrie. 
La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en la mascle, per a evitar els contactes 
elèctrics directes. 
Els interruptors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
 300 mA. Alimentació a la maquinària. 
 30 mA.  Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 
 30 mA.  Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat. 
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. El neutre de la 
instal·lació estarà lloc a terra. 
La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres usos. 
La il·luminació mitjançant portàtils complirà la següent norma: 
 Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la 
bombeta dotada de ganxo de penja a la paret, mànega antihumitat, clavilla de 
connexió normalitzada estanca de seguretat, alimentats a 24 V. 
 La il·luminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 metres, mesurats des de 
la superfície de suport dels operaris al lloc de treball. 
 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada a fi de 
disminuir ombres. 
 Les zones de pas de l’obra, estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d’aigua. 
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques. Poden pelar-se i 
produir accidents. 
No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements longitudinals 
transportats a mà (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot 
arribar a produir-se el contacte elèctric. 
3.7.4. DISPOSICIONS   ESPECIFIQUES   DE   SEGURETAT   I   SALUT   DURANT L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, que serà un tècnic competent integrat en la 
direcció facultativa. 
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Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d’aquest seran assumides 
per la direcció facultativa. 
En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut en el treball en què s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l’estudi desenvolupat en el projecte, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra. 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent. 
3.8. DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  RELATIVES  A  LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
3.8.1. INTRODUCCIÓ 
La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de 
garanties i responsabilitats precís per a establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball. 
Així són les normes de desenvolupament reglamentari les que han de fixar les mesures 
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es 
troben les destinades a garantir la utilització pels treballadors en el treball d’equips de 
protecció individual que els protegeixin adequadament d’aquells riscos per a la seva salut o la 
seva seguretat que no puguin evitar-se o limitar-se prou mitjançant la utilització de mitjans de 
protecció col·lectiva o l’adopció de mesures d’organització en el treball. 
3.8.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L’EMPRESARI 
Farà obligatori l’ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen. 
Protectors del cap 
 Casc de seguretat, no metàl·lics, classe N, aïllats per a baixa tensió, a fi de protegir als 
treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics. 
 Protectors auditius acoblables als casc de protecció. 
 Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols. 
 Màscara antipols amb filtres protectors. 
 Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica. 
Protectors de mans i braços 
 Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
 Guants de goma fins, per a operaris que treballen amb formigó. 
 Guants dielèctrics per a Baixa Tensió. 
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 Guants de soldador. 
 Canellera.  
 Mànec aïllant de protecció en les ferramentes. 
Protectors de peus i cames 
 Calçat   proveït   de   sola   i   puntera   de   seguretat   contra   les   agressions 
mecàniques. 
 Botes dielèctriques per a Baixa Tensió. 
 Botes de protecció impermeables. 
 Polaines de soldador. 
 Genolleres. 
Protectors del cos 
 Crema de protecció i pomades. 
 Jaquetes  i  manils  de  cuir  per  a  protecció  de  les  agressions mecàniques. 
 Vestit impermeable de treball. 
 Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A. 
 Faixes i cinturons antivibracions. 
 Perxa de Baixa Tensió. 
 Banqueta aïllant classe I per a maniobra de Baixa Tensió. 
 Llanterna individual de situació. 
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4. AMIDAMENTS  
4.1. AMIDAMENTS ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
OBRA NÚMERO: 1  
NOM: ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ AMID. 
1 E45317B3 m
3
 Formigó per a bigues, HA-25/P/10/I, de consistència 





 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica 




 Coberta sandvitx "in situ" amb pendent inferior a 30 %, 
formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de 
planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 
240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, 
amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial 
entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 
14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i 
una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una 
inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 
7,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, i 
perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i 
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 




 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny 
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i 




 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm, abocat amb cubilot 
51,92 
6 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm 
amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de 






 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, 
5.000,00 
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 abocat des de camió 
8 E61BAB11 m
2
 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm amb bloc 
de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, 
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x100 mm i 
densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per 
a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 
3.423,16 
9 EARAAJR5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m 
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i 
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa 
d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès lateral 
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 




 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra 
reflectora de control solar, de 3+3 mm de gruix, amb 2 
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 
148,05 
4.2. AMIDAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA 
OBRA NÚMERO: 2 
NOM: ESTRUCTURA METÀL·LICA 
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ AMID. 
1 E443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en calent 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 
soldadura i cargols 
111.275,40 
2 E441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats 
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 





 Coberta sandvitx "in situ" amb pendent inferior a 30 %, 
formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de 
planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 
240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, 
amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial 
entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 
496,00 
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14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i 
una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una 
inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 
7,5 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, i 
perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i 
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 
kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques 
4 E222142A m
3
 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny 
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i 




 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 
mm, abocat amb cubilot 
47,68 
6 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 cm 
amb canal enV a la cara superior, col·locada amb morter de 







 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, 




 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm amb bloc 
de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, 
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x100 mm i 
densitat 550 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per 
a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 
3.423,16 
9 EARAAJR5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m 
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i 
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa 
d'acer galvanitzat, compensada amb contrapès lateral 
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 




 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra 
reflectora de control solar, de 3+3 mm de gruix, amb 2 
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, 
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5. PRESSUPOST  
5.1. PRESSUPOST ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
OBRA NÚMERO: 1  
NOM: ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 








 Formigó per a bigues, HA-25/P/10/I, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot 
105,33 715,80 75.395,21 
2 E45117B3 m
3
 Formigó per a pilars, HA-25/P/10/I, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot 
107,18 45,44 4.870,26 
3 E54533BA m
3
 Coberta sandvitx "in situ" amb pendent inferior a 30 
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil 
nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis 
separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 
70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 
30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, 
la superior és un perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 
mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de 
gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una 
massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, 
segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega 
d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i 
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 
a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions 
mecàniques 
52,09 496,00 25.836,64 
4 E222142A m
3
 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en 
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
7,15 51,92 371,23 
5 E31522B3 m
3
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-
25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot 
83,49 51,92 4334,80 
6 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 
cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb 
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10 
33,59 200,00 6.718,00 
7 E93617C0 m
2
 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència 21,15 5.000,00 105.750,00 
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 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 
gruix 20 cm, abocat des de camió 
8 E61BAB11 m
2
 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm 
amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau 
HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, 
de 625x250x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a 
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta 
(T) segons UNE-EN 998-2 
25,10 3.423,16 85.921,32 
9 EARAAJR5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m 
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb 
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, 
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, 
compensada amb contrapès lateral protegit dins de 
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb 
morter de ciment 1:4 
2.042,22 4,00 8.168,88 
10 EC153702 m
2
 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i 
l'altra reflectora de control solar, de 3+3 mm de 
gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 
63,28 148,05 9.368,65 
TOTAL : 326.734,99 
5.2. PRESSUPOST ESTRUCTURA METÀL·LICA 
OBRA NÚMERO: 2 
NOM: ESTRUCTURA METÀL·LICA 






1 E443531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 
formades per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat 
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 
1,61 111.275,40 179.153,39 
2 E441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars 
formats per peça composta, en perfils laminats en 
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat 
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 
1,64 49.904,00 81.842,56 
3 E54533BA m
3
 Coberta sandvitx "in situ" amb pendent inferior a 30 
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil 
nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis 
52,09 496,00 25.836,64 
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separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 
70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 
30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 
kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, 
la superior és un perfil nervat de planxa d'acer 
galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 
mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de 
gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una 
massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, 
segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega 
d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i 
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 




 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en 
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
7,15 47,68 340,91 
5 E31522B3 m
3
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-
25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot 
83,49 47,68 3.9080,80 
6 ED56EA93 m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 30x12 
cm amb canal enV a la cara superior, col·locada amb 
morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10 





 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 
gruix 20 cm, abocat des de camió 
21,15 5.000,00 105.750,00 
8 E61BAB11 m
2
 Paredó passant per a tancament de gruix 10 cm 
amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau 
HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, 
de 625x250x100 mm i densitat 550 kg/m3, per a 
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta 
(T) segons UNE-EN 998-2 
25,10 3.423,16 85.921,32 
9 EARAAJR5 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m 
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb 
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, 
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, 
compensada amb contrapès lateral protegit dins de 
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb 
morter de ciment 1:4 
2.042,22 4,00 8.168,88 
10 EC153702 m
2
 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i 
l'altra reflectora de control solar, de 3+3 mm de 
gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre 
63,28 148,05 9.368,65 
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sobre fusta, acer o alumini 
TOTAL : 542.181,15 
5.3. RESUM PRESSUPOSTARI  
IMPORT TOTAL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ: 326.734,99 € 
IMPORT TOTAL ESTRUCTURA METÀL·LICA: 542.181,15 € 
 
DIFERENCIA PRESSUPOSTARIA ENTRE 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I ESTRUCTURA 
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6. CONCLUSIONS 
En el projecte constructiu efectuat s’ha exposat dos tipus d’estructures arquitectòniques que 
poden sostenir la nau industrial. S’hi pot apreciar els elements que la composen, els càlculs 
efectuats per l’estabilitat i la fonamentació, els amidaments i pressupostos i els plànols 
constructius per l’estructura de formigó i per l’estructura metàl·lica. 
Si ens atenem simplement a l’aspecte econòmic es pot observar que l’estructura de formigó es 
més barata que l’estructura metàl·lica, un total de 215.446,16 €. 
Arribats aquest punt hem de valorar els aspectes tècnics que ens poden oferir ambdues es 
estructures.  
L’estructura metàl·lica ens aporta: 
 Una gran resistència. 
 Uniformitat. 
 Possibilitat de reforma més senzilla per nous usos de l’edifici industrial. 
 Rapidesa en el muntatge. 
 Reutilització. 
 Lleugeresa. 
També hem de valorar els inconvenients com la corrosió, el vinclament i el cost econòmic de 
manteniment. 
L’estructura de formigó presenta els següents avantatges: 
 Ductilitat. 
 Alt grau de duració. 
 Alta resistència al foc. 
 Capacitat resistent als esforços de compressió, flexió i tracció. 
El desavantatge principal és el seu gran pes i l’alt volum que es necessita. 
En definitiva, s’haurà de valorar el model de negoci que es vulgui instal·lar, les condicions 
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7. PLÀNOLS  
PLÀNOL Nº1 – SITUACIÓ 
PLÀNOL Nº2 – IMPLANTACIÓ  
PLÀNOL Nº3 – PLANTA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº4 – ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº5 – FONAMENTS ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº6 – PLANTA COBERTA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº7 – SECCIÓ TRANSVERSAL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº8 -  SECCIÓ LONGITUDINAL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
PLÀNOL Nº9 – PLANTA ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº10 – ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº11 – FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº12 – PLANTA COBERTA ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº13 – SECCIÓ TRANSVERSAL ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº14 – SECCIÓ LONGITUDINAL ESTRUCTURA METÀL·LICA 
PLÀNOL Nº15 – FAÇANA FRONTAL I POSTERIOR 
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA



















DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA












EN VERMELL ES VISUALITZA LA
LIMITACIÓ DE LA PARCEL·LA.
EN LÍNIA DISCONTINUA BLAVA ES















DADES URBANÍSTIQUES:                                      INDUSTRIAL
SUPERFÍCIE PARCEL·LA:                                          12.977 m²
OCUPACIÓ PARCEL·LA:                                                61,47%
SUPERFÍCIE NAU INDUSTRIAL:                                  5.000 m²
SEPARACIÓ DE PARTIONS:                                              10 m
EDIFICABILITAT NETA:                                    1,00 m²st/m² sòl


















DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
PLANTA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1:300


















PILAR EP 54 0.50x0.40
A
DETALL A    ESCALA 1:60
PILAR EP 44 0.50x0.40
CANTONERA
TANCAMENT 20 cm


















PILAR EP 44 0.40x0.40
ACCÉS A NAU INDUSTRIAL.
PORTA METÀL·LICA
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PORTA METÀL·LICA
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1:300















































































CORRETJA DALLA AL 30
CORRETJA DALLA AL 30
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
FONAMENTS ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1:300












































DETALL A    ESCALA 1:100
B
DETALL B    ESCALA 1:100
NOTA:
TOTES LES SABATES DELS FONAMENTS FAN 3.80x1.25
METRES I ESTAN CENTRADES RESPECTE EL PILAR QUE
ESTÀ ENCASTRAT
0.20 0.20






































DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
PLANTA COBERTA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1:300
PORTACANALÓN  CH40
PORTACANALÓN  CH40 NOTA:
LES PLANXES DE LA COBERTA SÓN DE PANELL




















DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
SECCIÓ TRANSVERSAL ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1:150
8%
CARGOL M14x75 PLATINA 5 mm
CASQUET ENCASTAT
DETALL CORRETJA DALLA AL 30
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TANCAMENTS PREFABRICAT DE FORMIGÓ
CORRETJA DALLA AL 30
PANELL SANDVITX ISOTEGO - ISOPAN




TANCAMENTS PREFABRICAT DE FORMIGÓ
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS























































CORRETJA DALLA AL 30
PORTACANALÓN  CH40
PANELL SANDVITX ISOTEGO - ISOPAN
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3.80
0.























































DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
PLANTA ESTRUCTURA METÀL·LICA
1:300
















DETALL A    ESCALA 1:60
CANTONERA
TANCAMENT 20 cm


















ACCÉS A NAU INDUSTRIAL.
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
ESTRUCTURA METÀL·LICA
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
FONAMENTS ESTRUCTURA METÀL·LICA
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DETALL A    ESCALA 1:100
NOTA:
TOTES LES SABATES DELS FONAMENTS DELS PILARS
HEB700 FAN 3.90x2.10 METRES I ESTAN
DESCENTRADES RESPECTE EL SEU CENTRE.
TOTES LES SABATES DELS FONAMENTS DELS PILARS
HEB300 FAN 3.90x2.10 METRES I ESTAN CENTRADES
RESPECTE EL SEU CENTRE
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DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
PLANTA COBERTA ESTRUCTURA METÀL·LICA
1:300
PORTACANALÓN  CH40
PORTACANALÓN  CH40 NOTA:
LES PLANXES DE LA COBERTA SÓN DE PANELL




















DISSENY D'UN EDIFICI INDUSTRIAL AMB UNA
ESTRUCTURA ELABORADA DE MÚLTIPLES MATERIALS
SECCIÓ TRANSVERSAL ESTRUCTURA METÀL·LICA
1:150
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1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la 
pesca con artes menores en el caladero del Golfo de 
Cádiz.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2006.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
ELENA ESPINOSA MANGANA 
MINISTERIO DE VIVIENDA
 5515 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edifi-
cación.
Durante la segunda mitad del siglo XX unos procesos 
de urbanización y edificación acelerados han configurado 
la realidad actual de una gran parte del patrimonio edifi-
cado de nuestro país. Estos grandes procesos de urbani-
zación han generado unos entornos edificados que dan 
satisfacción razonable a las necesidades básicas de la 
mayoría de la población española. Sin embargo, la gran 
cantidad de nueva edificación construida en los últimos 
años y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado 
unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas 
demandas de los ciudadanos. Efectivamente, la sociedad 
española, como ocurre en los países de nuestro entorno, 
demanda cada vez más calidad en los edificios y en los 
espacios urbanos.
Esta demanda de una mayor calidad de la edificación 
responde a una concepción más exigente de lo que 
implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo 
referente al uso del medio construido. Responde también 
a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión 
ambiental, social y económica.
El proceso de la edificación, por su directa incidencia 
en la configuración de los espacios habitados, implica un 
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equi-
librio medioambiental, de evidente relevancia desde el 
punto de vista del interés general y, por tanto, de las polí-
ticas del Gobierno. El sector de la edificación es además 
uno de los principales sectores económicos con impor-
tantes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en 
los valores culturales y medioambientales que entraña el 
patrimonio arquitectónico.
Con los objetivos de mejorar la calidad de la edifica-
ción, y de promover la innovación y la sostenibilidad, el 
Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se 
trata de un instrumento normativo que fija las exigencias 
básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A 
través de esta normativa se da satisfacción a ciertos 
requisitos básicos de la edificación relacionados con la 
seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, 
tanto a la seguridad estructural y de protección contra 
incendios, como a la salubridad, la protección contra el 
ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida.
Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva 
al desarrollo de las políticas del Gobierno de España en 
materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y se 
convierte en instrumento de compromisos de largo 
alcance del Gobierno en materia medioambiental, como 
son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de Göteborg.
El Código Técnico de la Edificación da cumplimiento a 
los requisitos básicos de la edificación establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, con el fin de garantizar la seguridad de las perso-
nas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la 
edificación y la protección del medio ambiente. Efectiva-
mente, la Ley 38/1999, en su disposición final segunda, 
autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, 
apruebe un Código Técnico de la Edificación en el que se 
establezcan las exigencias básicas que deben cumplirse 
en los edificios, en relación con los requisitos básicos 
relativos a la seguridad y a la habitabilidad, enumerados 
en los apartados b) y c) del artículo 3.1.
Por un lado, la aprobación del Código Técnico de la 
Edificación supone la superación y modernización del 
vigente marco normativo de la edificación en España, 
regulado por el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, 
sobre normativa de la edificación, que estableció las Nor-
mas Básicas de la Edificación, como disposiciones de 
obligado cumplimiento en el proyecto y la ejecución de 
los edificios. Dentro de este marco jurídico, se aprobaron 
diversas Normas Básicas desde 1979, que han confor-
mado un conjunto abierto de disposiciones que ha 
venido atendiendo las diversas demandas de la socie-
dad, pero que no ha llegado a constituir en sí mismo un 
conjunto coordinado, en la forma de un Código Técnico 
de la Edificación, similar a los existentes en otros países 
más avanzados.
Por otro, el Código Técnico de la Edificación crea un 
marco normativo homologable al existente en los países 
más avanzados y armoniza la reglamentación nacional 
existente en la edificación con las disposiciones de la 
Unión Europea vigentes en esta materia. En primer 
lugar, con las relativas a la libre circulación de productos 
de construcción dentro del mercado único europeo y, 
principalmente, con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados Miembros sobre los productos de cons-
trucción, transpuesta al Derecho interno mediante el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre dis-
posiciones para la libre circulación de productos de 
construcción. En segundo lugar ha de considerarse la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energé-
tica de los edificios, en virtud de la cual se han incorpo-
rado al Código Técnico de la Edificación las exigencias 
relativas a los requisitos de eficiencia energética de los 
edificios, que se establecen en los artículos 4, 5 y 6 de 
esta Directiva.
En el Código Técnico de la Edificación, además de 
ordenarse y completarse la reglamentación básica de la 
edificación relacionada con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999, 
se plantea un enfoque orientado hacia exigencias bási-
cas, en línea con el adoptado en el ámbito de la Unión 
Europea por la Resolución del Consejo, de 5 de mayo 
de 1985, del «nuevo enfoque» en materia de reglamenta-
ción técnica.
Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se ali-
nea con el denominado «enfoque basado en prestacio-
nes», propugnado por las principales Organizaciones 
Internacionales relacionadas con códigos de edificación, 
tales como el Consejo Internacional de la Edificación, o el 
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Comité Interjurisdiccional de Colaboración Reglamenta-
ria, ambos inspiradores de los códigos de países avanza-
dos. Este enfoque, entre otras ventajas, permite la aper-
tura del sector a mercados cada día más globales de 
productos de construcción y de los profesionales del sec-
tor. Además, frente a los tradicionales códigos prescripti-
vos, la adopción de un código basado en prestaciones, 
supone una mayor apertura a la innovación que se justi-
fica también por la consideración de que los conocimien-
tos y la tecnología de la edificación están en continuo 
progreso, de tal forma que la normativa promueva la 
investigación y no dificulte el progreso tecnológico.
El Código Técnico de la Edificación se divide en dos 
partes, ambas de carácter reglamentario. En la primera se 
contienen las disposiciones de carácter general (ámbito 
de aplicación, estructura, clasificación de usos, etc…) y 
las exigencias que deben cumplir los edificios para satis-
facer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la 
edificación.
La segunda parte está constituida por los Documentos 
Básicos cuya adecuada utilización garantiza el cum-
plimiento de las exigencias básicas. En los mismos se 
contienen procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 
soluciones que permiten determinar si el edificio cumple 
con los niveles de prestación establecidos. Dichos Docu-
mentos no tienen carácter excluyente. Como comple-
mento para la aplicación del Código se crean los Docu-
mentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos 
externos e independientes del Código cuya utilización 
facilita el cumplimiento de determinadas exigencias y 
contribuyen al fomento de la calidad de la edificación.
Para dar la máxima operatividad a estos Documentos 
Reconocidos se crea el Registro General del Código Téc-
nico de la Edificación en el que se inscribirán y harán 
públicos los mismos, así como los distintivos de calidad 
u otras evaluaciones técnicas de carácter voluntario que 
contribuyan al cumplimiento del Código. Igualmente 
podrán inscribirse en este Registro otras evaluaciones 
técnicas de los productos, equipos o sistemas, referidas 
a su correcta puesta en obra o a sus prestaciones finales, 
certificaciones medioambientales del análisis del ciclo de 
vida de los productos y otras evaluaciones medio 
ambientales que fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación.
Por otra parte, y sin perjuicio de la inmediata entrada 
en vigor de este Real Decreto, y de la consiguiente apli-
cación del Código Técnico de la Edificación, dada su 
extensión y complejidad, se ha considerado necesario 
establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita 
la aplicación temporal de la normativa previa hasta el 
momento vigente y que es objeto de derogación en el 
presente Real Decreto, y de otro lado, un régimen transi-
torio para la aplicación futura de las nuevas exigencias 
básicas contenidas en el Código Técnico de la Edificación 
que se aprueba. Al efecto, se prevé en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera la existencia de dos perío-
dos transitorios, de seis y doce meses, aplicables en rela-
ción con las normas que se detallan en cada caso.
En relación con ello, la disposición derogatoria detalla 
la normativa básica de la edificación que se deroga, así 
como algunas otras disposiciones reglamentarias que 
afectan a los edificios, como es el caso de las Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua y determinados preceptos del vigente Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de 
agosto, relativos a la protección contra incendios en estos 
edificios, ya superados, y que se contemplan en el Código 
Técnico de la Edificación.
En la tramitación de este Real Decreto se han cum-
plido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de informa-
ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Consejo, de 28 de marzo, por la que se establece un pro-
cedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las Comunida-
des Autónomas y a la Comisión Técnica para la Calidad de 
la Edificación, así como a las asociaciones profesionales y 
a los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
marzo de 2006,
D I S P O N G O :
Artículo único. Aprobación del Código Técnico de la Edi-
ficación.
Se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cuyo 
texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que 
no se aplicará el Código Técnico de la Edificación.
El Código Técnico de la Edificación no será de aplica-
ción a las obras de nueva construcción y a las obras en los 
edificios existentes que tengan solicitada la licencia de 
edificación a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto.
Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación 
de la normativa anterior al Código Técnico de la Edifi-
cación.
Se establece el siguiente régimen de aplicación transi-
toria para las disposiciones que se citan, sin perjuicio de 
su derogación expresa en la disposición derogatoria 
única de este real decreto:
1. Durante los seis meses posteriores a la entrada en 
vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicándose, 
las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».
b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».
2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicán-
dose las siguientes disposiciones:
a) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación.
b) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» aplicado 
conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.
c) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
EA-95 «Estructuras de acero en edificación» aplicado con-
juntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
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«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.
d) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».
3. Durante cada uno de los referidos períodos transi-
torios, se podrá optar por aplicar las disposiciones nor-
mativas a que los mismos se refieren o las nuevas previ-
siones que correspondan en cada caso contenidas en el 
Código Técnico de la Edificación que se aprueba.
Disposición transitoria tercera. Régimen de aplicación 
del Código Técnico de la Edificación.
Se establece el siguiente régimen transitorio para la 
aplicación de las exigencias básicas que se citan conteni-
das en el Código Técnico de la Edificación, sin perjuicio de 
lo previsto en la disposición final tercera de este Real 
Decreto sobre su entrada en vigor:
1. Durante los seis meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exi-
gencias básicas desarrolladas en los Documentos Bási-
cos siguientes:
a) «DB SI Seguridad en caso de Incendio».
b) «DB SU Seguridad de Utilización».
c) «DB HE Ahorro de energía». La exigencia básica 
de limitación de la demanda HE 1 se aplicará obligatoria-
mente cuando no se haya optado por aplicar la disposi-
ción citada en el apartado 1.a) de la disposición transitoria 
segunda.
2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exigen-
cias básicas desarrolladas en los Documentos Básicos 
siguientes:
a) «DB SE Seguridad Estructural».
b) «DB SE-AE Acciones en la Edificación».
c) «DB SE-C Cimientos» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».
d) «DB SE-A Acero» aplicado conjuntamente con los 
«DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones en 
la Edificación».
e) «DB SE-F Fábrica» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».
f) «DB SE-M Madera» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».
g) «DB HS Salubridad». La exigencia básica de sumi-
nistro de agua HS 4 se aplicará obligatoriamente cuando 
no se haya optado por aplicar la disposición citada en el 
apartado 2.d) de la disposición transitoria segunda.
3. Una vez finalizados cada uno de los referidos 
períodos transitorios, será obligatoria la aplicación de las 
disposiciones normativas contenidas en el Código Téc-
nico de la Edificación a que los mismos se refieren.
Disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras.
Todas las obras a cuyos proyectos se les conceda 
licencia de edificación al amparo de las disposiciones 
transitorias anteriores deberán comenzar en el plazo 
máximo de tres meses, contado desde la fecha de conce-
sión de la misma. En caso contrario, los proyectos debe-
rán adaptarse a las nuevas exigencias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedarán derogadas, a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto, las disposiciones siguientes:
a) Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Nor-
mativa de Edificación.
b) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».
c) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación».
d) Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90 «Cubiertas con materiales bituminosos» y Orden 
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la 
que se actualiza el apéndice «Normas UNE de referencia» 
de la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90.
e) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo».
f) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-EA-95 «Estructuras de acero en edificación».
g) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».
h) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».
i) Artículos 2 al 9, ambos inclusive, y los artículos 20 
a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artícu lo 20 
y el apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este Real Decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de las competencias que se atribuyen al Estado 
en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución 
Española, en materia de bases y coordinación nacional de 
la sanidad, protección del medio ambiente y bases del 
régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda. Normativa de prevención de 
riesgos laborales.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se 
aplicarán sin perjuicio de la obligatoriedad del cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales que resulte aplicable.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.
Se habilita a la Ministra de Vivienda para que apruebe, 
mediante Orden ministerial, las modificaciones y revisio-
nes periódicas que sean necesarias de los Documentos 
Básicos del Código Técnico de la Edificación, así como la 
organización y funcionamiento del Registro General de 
Código Técnico de la Edificación, y cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento de lo 
establecido en este Real Decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Estado».
Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2006.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
PARTE I
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1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante 
CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exi-
gencias básicas de calidad que deben cumplir los edifi-
cios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requi-
sitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, en adelante LOE.
2. El CTE establece dichas exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de «seguridad estruc-
tural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de 
utilización», «higiene, salud y protección del medio 
ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de 
energía y aislamiento térmico», establecidos en el 
artícu lo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas.
3. Los requisitos básicos relativos a la «funcionali-
dad» y los aspectos funcionales de los elementos cons-
tructivos se regirán por su normativa específica.
4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el pro-
yecto, la construcción, el mantenimiento y la conserva-
ción de los edificios y sus instalaciones.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El CTE será de aplicación, en los términos estable-
cidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos 
proyectos precisen disponer de la correspondiente licen-
cia a autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de 
nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma 
eventual o permanente, que se desarrollen en una sola 
planta y no afecten a la seguridad de las personas.
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se 
realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas 
obras sean compatibles con la naturaleza de la interven-
ción y, en su caso, con el grado de protección que puedan 
tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad 
de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su 
caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables.
4. A estos efectos, se entenderá por obras de rehabi-
litación aquéllas que tengan por objeto actuaciones ten-
dentes a lograr alguno de los siguientes resultados:
a) La adecuación estructural, considerando como tal 
las obras que proporcionen al edificio condiciones de 
seguridad constructiva, de forma que quede garantizada 
su estabilidad y resistencia mecánica.
b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la 
realización de las obras que proporcionen al edificio 
mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a 
los que se refiere este CTE. Se consideran, en todo caso, 
obras para la adecuación funcional de los edificios, las 
actuaciones que tengan por finalidad la supresión de 
barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformi-
dad con la normativa vigente; o
c) La remodelación de un edificio con viviendas que 
tenga por objeto modificar la superficie destinada a vivienda 
o modificar el número de éstas, o la remodelación de un 
edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.
5. Se entenderá que una obra es de rehabilitación 
integral cuando tenga por objeto actuaciones tendentes a 
todos los fines descritos en este apartado.
El proyectista deberá indicar en la memoria del pro-
yecto en cuál o cuáles de los supuestos citados se pueden 
inscribir las obras proyectadas y si éstas incluyen o no 
actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, 
en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de 
daño citado en el artículo 17.1.a) de la LOE.
6. En todo caso deberá comprobarse el cum-
plimiento de las exigencias básicas del CTE cuando pre-
tenda cambiarse el uso característico en edificios existen-
tes, aunque ello no implique necesariamente la realización 
de obras.
7. La clasificación de los edificios y sus zonas se aten-
drá a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en 
determinados casos, en los Documentos Básicos de este 
CTE se podrán clasificar los edificios y sus dependencias 
de acuerdo con las características específicas de la activi-
dad a la que vayan a dedicarse, con el fin de adecuar las 
exigencias básicas a los posibles riesgos asociados a 
dichas actividades. Cuando la actividad particular de un 
edificio o zona no se encuentre entre las clasificaciones 
previstas se adoptará, por analogía, una de las estableci-
das, o bien se realizará un estudio específico del riesgo 
asociado a esta actividad particular basándose en los facto-
res y criterios de evaluación de riesgo siguientes:
a) Las actividades previstas que los usuarios rea-
licen.
b) Las características de los usuarios.
c) El número de personas que habitualmente los 
ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos.
d) La vulnerabilidad o la necesidad de una especial 
protección por motivos de edad, como niños o ancianos, 
por una discapacidad física, sensorial o psíquica u otras 
que puedan afectar su capacidad de tomar decisiones, 
salir del edificio sin ayuda de otros o tolerar situaciones 
adversas.
e) La familiaridad con el edificio y sus medios de 
evacuación.
f) El tiempo y período de uso habitual.
g) Las características de los contenidos previstos.
h) El riesgo admisible en situaciones extraordina-
rias; y
i) El nivel de protección del edificio.
Artículo 3. Contenido del CTE.
1. Con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, 
utilización y actualización, el CTE se ordena en dos partes:
a) La primera contiene las disposiciones y condicio-
nes generales de aplicación del CTE y las exigencias bási-
cas que deben cumplir los edificios; y
b) La segunda está formada por los denominados 
Documentos Básicos, en adelante DB, para el cum-
plimiento de las exigencias básicas del CTE. Estos Docu-
mentos, basados en el conocimiento consolidado de las 
distintas técnicas constructivas, se actualizarán en fun-
ción de los avances técnicos y las demandas sociales y se 
aprobarán reglamentariamente.
2. Los DB contienen:
a) La caracterización de las exigencias básicas y su 
cuantificación, en la medida en que el desarrollo científico 
y técnico de la edificación lo permite, mediante el estable-
cimiento de los niveles o valores límite de las prestacio-
nes de los edificios o sus partes, entendidas dichas pres-
taciones como el conjunto de características cualitativas o 
cuantitativas del edificio, identificables objetivamente, 
que determinan su aptitud para cumplir las exigencias 
básicas correspondientes; y
b) Unos procedimientos cuya utilización acredita el 
cumplimiento de aquellas exigencias básicas, concreta-
dos en forma de métodos de verificación o soluciones 
sancionadas por la práctica. También podrán contener 
remisión o referencia a instrucciones, reglamentos u 
otras normas técnicas a los efectos de especificación y 
control de los materiales, métodos de ensayo y datos o 
procedimientos de cálculo, que deberán ser tenidos en 
cuenta en la redacción del proyecto del edificio y su 
construcción.
Artículo 4. Documentos Reconocidos y Registro General 
del CTE.
1. Como complemento de los Documentos Básicos, 
de carácter reglamentario, incluidos en el CTE y con el fin 
de lograr una mayor eficacia en su aplicación, se crean los 
Documentos Reconocidos del CTE, definidos como docu-
mentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten 
con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda que 
mantendrá un registro público de los mismos.
2. Los Documentos Reconocidos podrán tener el 
contenido siguiente:
a) Especificaciones y guías técnicas o códigos de 
buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, 
cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de pro-
ductos, elementos y sistemas constructivos.
b) Métodos de evaluación y soluciones constructi-
vas, programas informáticos, datos estadísticos sobre la 
siniestralidad en la edificación u otras bases de datos.
c) Comentarios sobre la aplicación del CTE; o
BOE núm. 74 Martes 28 marzo 2006 11821
d) Cualquier otro documento que facilite la aplica-
ción del CTE, excluidos los que se refieran a la utilización 
de un producto o sistema constructivo particular o bajo 
patente.
3. Se crea, en el Ministerio de Vivienda, y adscrito a 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, 
el Registro General del CTE, que tendrá carácter público e 
informativo.
4. Los Documentos Reconocidos del CTE se inscribi-
rán en dicho Registro General. También podrán inscribirse 
en el mismo:
a) Las marcas, los sellos, las certificaciones de con-
formidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las 
características técnicas de los productos, los equipos o 
los sistemas, que se incorporen a los edificios y que con-
tribuyan al cumplimiento de las exigencias básicas.
b) Los sistemas de certificación de conformidad de 
las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones 
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen 
en la ejecución de las obras, las certificaciones medioam-
bientales que consideren el análisis del ciclo de vida de 
los productos, otras evaluaciones medioambientales de 
edificios y otras certificaciones que faciliten el cum-
plimiento del CTE y fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación.
c) Los organismos autorizados por las Administra-
ciones Públicas competentes para la concesión de evalua-
ciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas 
innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de 
organismos y entidades que avalen la prestación de servi-
cios que facilitan la aplicación del CTE.
CAPÍTULO 2
Condiciones técnicas y administrativas
Artículo 5. Condiciones generales para el cumplimiento 
del CTE.
5.1 Generalidades.
1. Serán responsables de la aplicación del CTE los 
agentes que participan en el proceso de la edificación, 
según lo establecido en el capítulo III de la LOE.
2. Para asegurar que un edificio satisface los requisi-
tos básicos de la LOE mencionados en el artículo 1 de este 
CTE y que cumple las correspondientes exigencias bási-
cas, los agentes que intervienen en el proceso de la edifi-
cación, en la medida en que afecte a su intervención, 
deben cumplir las condiciones que el CTE establece para 
la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el 
mantenimiento y conservación del edificio.
3. Para justificar que un edificio cumple las exigen-
cias básicas que se establecen en el CTE podrá optarse 
por:
a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB, 
cuya aplicación en el proyecto, en la ejecución de la obra 
o en el mantenimiento y conservación del edificio, es sufi-
ciente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas relacionadas con dichos DB; o
b) Soluciones alternativas, entendidas como aqué-
llas que se aparten total o parcialmente de los DB. El pro-
yectista o el director de obra pueden, bajo su responsabi-
lidad y previa conformidad del promotor, adoptar 
soluciones alternativas, siempre que justifiquen docu-
mentalmente que el edificio proyectado cumple las exi-
gencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al 
menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplica-
ción de los DB.
5.2 Conformidad con el CTE de los productos, equi-
pos y materiales.
1. Los productos de construcción que se incorporen 
con carácter permanente a los edificios, en función de su 
uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con 
la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, 
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, 
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Direc-
tivas Europeas que les sean de aplicación.
2. En determinados casos, y con el fin de asegurar 
su suficiencia, los DB establecen las características técni-
cas de productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea 
aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas 
Europeas.
3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad 
u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán 
ser reconocidos por las Administraciones Públicas com-
petentes.
4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior, las certificaciones de 
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, 
las certificaciones de conformidad que ostenten los agen-
tes que intervienen en la ejecución de las obras, las certi-
ficaciones medioambientales que consideren el análisis 
del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones 
medioambientales de edificios y otras certificaciones que 
faciliten el cumplimiento del CTE.
5. Se considerarán conformes con el CTE los produc-
tos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referen-
tes a los elementos constructivos en los que intervienen, 
mediante una evaluación técnica favorable de su idonei-
dad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor 
del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las 
Administraciones Públicas competentes en aplicación de 
los criterios siguientes:
a) Actuarán con imparcialidad, objetividad y trans-
parencia disponiendo de la organización adecuada y de 
personal técnico competente.
b) Tendrán experiencia contrastada en la realización 
de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la ade-
cuada implantación de sistemas de gestión de la calidad 
de los procedimientos de ensayo, inspección y se-
guimiento de las evaluaciones concedidas.
c) Dispondrán de un reglamento, expresamente 
aprobado por la Administración que autorice a la entidad, 
que regule el procedimiento de concesión y garantice la 
participación en el proceso de evaluación de una repre-
sentación equilibrada de los distintos agentes de la edifi-
cación.
d) Mantendrán una información permanente al 
público, de libre disposición, sobre la vigencia de las eva-
luaciones técnicas de aptitud concedidas, así como sobre 
su alcance; y
e) Vigilarán el mantenimiento de las características 
de los productos, equipos o sistemas objeto de la evalua-
ción de la idoneidad técnica favorable.
6. El reconocimiento por las Administraciones Públi-
cas competentes que se establece en los apartados 5.2.3, 
5.2.4 y 5.2.5 se referirá a las marcas, sellos, certificaciones 
de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, 
así como las certificaciones de conformidad de las presta-
ciones finales de los edificios, las certificaciones medio-
ambientales, así como a las autorizaciones de las entida-
des que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, 
legalmente concedidos en los Estados miembros de la 
Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo.
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Artículo 6. Condiciones del proyecto.
6.1 Generalidades.
1. El proyecto describirá el edificio y definirá las 
obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente 
para que puedan valorarse e interpretarse inequívoca-
mente durante su ejecución.
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que 
las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, al menos, la siguiente información:
a) Las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorpo-
ren de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de cali-
dad y el control de recepción que deba realizarse.
b) Las características técnicas de cada unidad de 
obra, con indicación de las condiciones para su ejecución 
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se preci-
sarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para ase-
gurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos.
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, 
en su caso, deban realizarse para comprobar las presta-
ciones finales del edificio; y
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edi-
ficio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE 
y demás normativa que sea de aplicación.
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo 
proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos eta-
pas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones:
a) El proyecto básico definirá las características 
generales de la obra y sus prestaciones mediante la adop-
ción y justificación de soluciones concretas. Su contenido 
será suficiente para solicitar la licencia municipal de 
obras, las concesiones u otras autorizaciones administra-
tivas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones 
que el edificio proyectado ha de proporcionar para cum-
plir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su 
cumplimiento; y
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto 
básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él pue-
dan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, 
se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesio-
nes u otras autorizaciones administrativas, salvo en 
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá 
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 
se integrarán en el proyecto como documentos diferen-
ciados bajo la coordinación del proyectista.
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del pro-
yecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes.
6.2 Control del proyecto.
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 
cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 
todos los aspectos que puedan tener incidencia en la cali-
dad final del edificio proyectado. Este control puede refe-
rirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas 
a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en 
el artículo 1.
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técni-
cos y formales del proyecto que deban ser objeto de con-
trol para la aplicación de los procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de las exigencias básicas.
Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras.
7.1 Generalidades.
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán 
a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad 
del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la 
obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Adminis-
traciones Publicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan 
diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos par-
ciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, 
equipos y sistemas que se suministren a las obras de 
acuerdo con el artículo 7.2.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el 
artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el 
artículo 7.4.
7.2 Control de recepción en obra de productos, equi-
pos y sistemas: El control de recepción tiene por objeto 
comprobar que las características técnicas de los produc-
tos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exi-
gido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suminis-
tros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o eva-
luaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) El control mediante ensayos, conforme al 
artícu lo 7.2.3.
7.2.1 Control de la documentación de los suminis-
tros: Los suministradores entregarán al constructor, 
quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por 
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta docu-
mentación comprenderá, al menos, los siguientes docu-
mentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado 
por persona física; y
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos sumi-
nistrados.
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7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación 
precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los pro-
ductos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3; y
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
uso previsto de productos, equipos y sistemas innova-
dores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, 
y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias 
básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos produc-
tos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 
por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de acep-
tación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3 Control de ejecución de la obra.
1. Durante la construcción, el director de la ejecu-
ción de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utili-
cen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verifica-
ciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legisla-
ción aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recep-
ción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes 
que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los dife-
rentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán 
los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5.
7.4 Control de la obra terminada: En la obra termi-
nada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o total-
mente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las compro-
baciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable.
Artículo 8. Condiciones del edificio.
8.1 Documentación de la obra ejecutada.
1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la 
LOE y por las Administraciones Públicas competentes, se 
completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
2. Se incluirá en el Libro del Edificio la documenta-
ción indicada en el artículo 7.2 de los productos equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra.
3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio terminado de conformidad 
con lo establecido en este CTE y demás normativa aplica-
ble, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con 
la planificación de las operaciones programadas para el 
mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.
8.2 Uso y conservación del edificio.
1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecua-
damente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el pre-
visto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conoci-
miento de los responsables del mantenimiento cualquier 
anomalía que se observe en el funcionamiento normal del 
edificio.
2. El edificio debe conservarse en buen estado 
mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones:
a) Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edifi-
cio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus 
instalaciones.
b) Realizar las inspecciones reglamentariamente 
establecidas y conservar su correspondiente documenta-
ción; y
c) Documentar a lo largo de la vida útil del edificio 
todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándo-




1. Los requisitos básicos de seguridad y habitabili-
dad que la LOE establece en el apartado 1 b) y c) del 
artícu lo 3 como objetivos de calidad de la edificación, se 
desarrollan en el presente CTE, de conformidad con lo 
dispuesto en dicha Ley, mediante las exigencias básicas 
correspondientes a cada uno de ellos.
2. En los artículos siguientes se relacionan dichas 
exigencias básicas como prestaciones de carácter cualita-
tivo que los edificios deben cumplir para alcanzar la cali-
dad que la sociedad demanda. Su especificación y, en su 
caso, cuantificación establecidas en los Documentos Bási-
cos que se incluyen en la Parte II de este CTE, determinan 
la forma y condiciones en las que deben cumplirse las 
exigencias, mediante la fijación de niveles objetivos o 
valores límite de la prestación u otros parámetros. Dichos 
niveles o valores límite serán de obligado cumplimiento 
cuando así lo establezcan expresamente los Documentos 
Básicos correspondientes. Además, los DB incluyen pro-
cedimientos, no excluyentes, cuya aplicación implica el 
cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo al 
estado actual de los conocimientos.
3. Los términos que figuran en letra cursiva deben 
utilizarse conforme al significado que se establece para 
cada uno de ellos en el Anejo III.
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural 
(SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estruc-
tural» consiste en asegurar que el edificio tiene un com-
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portamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma 
que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad 
Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DB-
SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfac-
ción de las exigencias básicas y la superación de los nive-
les mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por 
la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: 
la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para 
que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las accio-
nes e influencias previsibles durante las fases de cons-
trucción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcio-
nadas respecto a la causa original y se facilite el manteni-
miento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la 
aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del 
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabili-
dad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en 
caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como con-
secuencia de las características de su proyecto, construc-
ción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bási-
cas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el 
caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cum-
plen mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se 
limitará el riesgo de propagación del incendio por el inte-
rior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edi-
ficios colindantes.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se 
limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: 
el edificio dispondrá de los medios de evacuación ade-
cuados para facilitar que los ocupantes puedan abando-
narlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protec-
ción contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos 
e instalaciones adecuados para hacer posible la detec-
ción, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bombe-
ros: se facilitará la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al 
incendio: la estructura portante mantendrá su resistencia 
al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas.
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utiliza-
ción (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Uti-
lización» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mante-
nimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utili-
zación» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigen-
cias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad de utili-
zación.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al 
riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o 
se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo 
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al 
riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el 
riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de 
los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al 
riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se 
limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupa-
ción facilitando la circulación de las personas y la sectori-
zación con elementos de protección y contención en pre-
visión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que 
puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al 
riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará 
el riesgo causado por vehículos en movimiento aten-
diendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo 
de electrocución y de incendio causado por la acción del 
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rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo.
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
«Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y 
protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo 
el término salubridad, consiste en reducir a límites acep-
tables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edifi-
cios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se esta-
blecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especi-
fica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumpli-
miento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la 
humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edifi-
cios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorren-
tías, del terreno o de condensaciones, disponiendo 
medios que impidan su penetración o, en su caso permi-
tan su evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación 
de residuos: los edificios dispondrán de espacios y 
medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida 
de tal manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garan-
tice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire 
interior de los edificios y del entorno exterior en facha-
das y patios, la evacuación de productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se producirá con carácter 
general por la cubierta del edificio, con independencia 
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de 
acuerdo con la reglamentación específica sobre instala-
ciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados 
para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, apor-
tando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan contami-
nar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 
el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dota-
dos de sistemas de acumulación y los puntos terminales 
de utilización tendrán unas características tales que eviten 
el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los 
edificios dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma inde-
pendiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 
y con las escorrentías.
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al 
ruido (HR).
1. El objetivo de este requisito básico «Protección 
frente al ruido» consiste en limitar dentro de los edificios, 
y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 
los usuarios, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman 
sus recintos tengan unas características acústicas adecua-
das para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido 
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos.
3. El Documento Básico «DB HR Protección frente al 
Ruido» especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles míni-
mos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. Hasta que se apruebe este DB se aplicará 
la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 «Condicio-
nes acústicas en los edificios».
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía 
(HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de ener-
gía» consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las característi-
cas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se pro-
yectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda 
energética: los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabi-
lidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las insta-
laciones térmicas: los edificios dispondrán de instalacio-
nes térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendi-
miento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
quedará definida en el proyecto del edificio.
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15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán 
de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesida-
des de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que optimice el aprovecha-
miento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con 
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de cli-
matización de piscina cubierta, en los que así se esta-
blezca en este CTE, una parte de las necesidades energé-
ticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar 
de baja temperatura adecuada a la radiación solar global 
de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores que puedan ser establecidos por las administra-
ciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización 
y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se 
establezca en este CTE se incorporarán sistemas de capta-
ción y transformación de energía solar en energía eléc-
trica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigen-
cia básica tendrán la consideración de mínimos, sin per-
juicio de valores más estrictos que puedan ser estableci-
dos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracte-
rísticas propias de su localización y ámbito territorial.
ANEJO I
Contenido del proyecto
1. En este anejo se relacionan los contenidos del pro-
yecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes.
2. Los marcados con asterisco (*) son los que, al 
menos, debe contener el Proyecto Básico.
3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete 
mediante proyectos parciales u otros documentos técni-
cos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos 
y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el 
proyectista, bajo su coordinación, como documentos 
diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad 
de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los 
autores de los distintos trabajos. 
Contenido del proyecto Observaciones
  
I. Memoria.  
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.1 Agentes*. Promotor, proyectista, otros técnicos.
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno 
físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso.
 Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
 Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina 
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
 Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construi-
das, accesos y evacuación.
 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técni-
cas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimenta-
ción, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicio-
namiento ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indi-
carán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen 
los umbrales establecidos en el CTE.
 Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada 
una de sus dependencias e instalaciones.
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:
2.1 Sustentación del edificio*. Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
2.2  Sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura 
horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesida-
des, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo 
el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen.
2.3 Sistema envolvente. Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edifi-
cio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de 
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo.
 El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia ener-
gética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2.
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2.4 Sistema de compartimentación. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras característi-
cas que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados. Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los para-
mentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habita-
bilidad.
2.6  Sistemas de acondicionamiento e 
instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
 1.  Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alum-
brado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos 
y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.
 2.  Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía 
solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.
2.7 Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
3. Cumplimiento del CTE: Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en rela-
ción con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE.
3.1 Seguridad Estructural.  
3.2 Seguridad en caso de incendio*.  
3.3 Seguridad de utilización.  
3.4 Salubridad.  
3.5 Protección contra el ruido.  
3.6 Ahorro de energía.  
Cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones.
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada 
en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos bási-
cos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su norma-
tiva específica.
Anejos a la memoria: El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 
justificación de las obras.
Información geotécnica.  
Cálculo de la estructura.  
Protección contra el incendio.  
Instalaciones del edificio.  
Eficiencia energética.  
Estudio de impacto ambiental.  
Plan de control de calidad.  
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso.
 
II. Planos. El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición 
en detalle de las obras.
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la 
intervención. 
Plano de situación *. Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con 
indicación del norte geográfico.
Plano de emplazamiento*. Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.
Plano de urbanización*. Red viaria, acometidas, etc.
Plantas generales*. Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionali-
dad de los espacios.
Planos de cubiertas*. Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.
Alzados y secciones*. Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de 
forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
urbanísticos y funcionales.
Planos de estructura. Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema estructural (cimentación, 
estructura portante y estructura horizontal). En los relativos a la cimentación se 
incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.
Planos de instalaciones. Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, 
secciones y detalles.
Planos de definición constructiva. Documentación gráfica de detalles constructivos.
Contenido del proyecto Observaciones
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Memorias gráficas. Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerraje-
ría, etc.
Otros.  
III. Pliego de condiciones.  
Pliego de cláusulas administrativas.  
Disposiciones generales.  
Disposiciones facultativas.  
Disposiciones económicas.  
Pliego de condiciones técnicas particula-
res.
 
Prescripciones sobre los materiales. Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de sumi-
nistro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y man-
tenimiento.
 Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que 
sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a jui-
cio del proyectista.
Prescripciones en cuanto a la ejecución 
por unidades de obra.
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecu-
ción, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes 
de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, con-
servación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garan-
tías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc.
 Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos.
Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado.
Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio.
IV. Mediciones. Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las des-
cripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.
V. Presupuesto.  
Presupuesto aproximado*. Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capí-
tulos.
Presupuesto detallado. Cuadro de precios agrupado por capítulos.
Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.
Incluirá el presupuesto del control de calidad.
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
Contenido del proyecto Observaciones
  
 ANEJO II
Documentación del seguimiento de la obra
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, el contenido de la documentación 
del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exi-
gida reglamentariamente, como la documentación del 
control realizado a lo largo de la obra.
II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de 
la obra.
1. Las obras de edificación dispondrán de una docu-
mentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y 
salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debida-
mente autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de tra-
bajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el 
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda.
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra consignarán 
las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme 
a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina.
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
II.2 Documentación del control de la obra.
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá 
el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
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a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de 
productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el 
constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional corres-
pondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo.
II.3 Certificado final de obra.
1. En el certificado final de obra, el director de la eje-
cución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitati-
vamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación 
ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que lo complementa, hallándose dispuesta para su ade-
cuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento.
3. Al certificado final de obra se le unirán como ane-
jos los siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la con-
formidad del promotor, se hubiesen introducido durante 
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condi-
ciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la 
ejecución de la obra y sus resultados.
ANEJO III
Terminología
A efectos de aplicación del CTE, los términos que figu-
ran a continuación deben utilizarse conforme al signifi-
cado y a las condiciones que se establecen para cada uno 
de ellos.
Acción previsible: acción que debe ser tenida en 
cuenta, conforme a la reglamentación vigente.
Agentes de la edificación: Todas las personas físicas o 
jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
según se establece en la LOE.
Bienestar térmico: condiciones interiores de tempera-
tura, humedad y velocidad del aire establecidas regla-
mentariamente que se considera producen una sensación 
de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes.
Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo 
separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.
Comportamiento estructural adecuado: comporta-
miento de una estructura y de las distintas partes que la 
componen, que no supone efectos indebidos.
Comportamiento dinámico inadmisible: nivel de 
vibraciones u oscilaciones de una estructura, que no cum-
ple con lo establecido en la reglamentación vigente.
Construcción: conjunto de las actividades para la rea-
lización física de la obra.
El término, cubre la construcción in situ, pero tam-
bién la fabricación de partes en taller y su posterior mon-
taje in situ.
Constructor: es el agente que asume, contractual-
mente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras 
o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al con-
trato, y siguiendo las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra.
Demanda energética: es la energía necesaria para 
mantener en el interior del edificio unas condiciones de 
confort definidas reglamentariamente en función del uso 
del edificio y de la zona climática en la que se ubique. Se 
compone de la demanda energética de calefacción y refri-
geración, correspondientes a los meses de la temporada 
de calefacción y refrigeración, respectivamente.
Deformación inadmisible: nivel de deformación que 
supera los límites de deformación admisibles estableci-
dos en la reglamentación vigente.
Degradación inadmisible: nivel de degradación que 
no cumple con las exigencias establecidas en la regla-
mentación vigente.
Dirección facultativa: está constituida por el director 
de obra y el director de la ejecución de la obra.
Director de la ejecución de la obra: es el agente que, 
formando parte de la dirección facultativa, asume la fun-
ción técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado.
Director de obra: es el agente que, formando parte de 
la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioam-
bientales, de conformidad con el proyecto que la define, 
la licencia de edificación y demás autorizaciones precepti-
vas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegu-
rar su adecuación al fin propuesto.
Edificio: construcción fija, hecha con materiales resis-
tentes, para habitación humana o para albergar otros 
usos.
Ejecución de la obra: véase Construcción.
Elementos estructurales: parte de una estructura dis-
tinguible físicamente. Por ejemplo: pilar, viga, losa, 
zapata, etc.
Estructura: conjunto de elementos, conectados entre 
ellos, cuya misión consiste en resistir las acciones previsi-
bles y en proporcionar rigidez.
Exigencias básicas de calidad de los edificios: carac-
terísticas genéricas, funcionales y técnicas de los edifi-
cios que permiten satisfacer los requisitos básicos de la 
edificación.
Influencia:
a) Influencia química, física o biológica que incide en 
una estructura, en las partes que la componen o en los 
elementos resistentes no estructurales, y que puede afec-
tar de manera desfavorable a su comportamiento en
servicio, y su resistencia y estabilidad.
b) Causa [que no pertenezca a las categorías de las 
acciones o de las mencionadas en a)] de efectos desfavo-
rables en el comportamiento en servicio, o en la resisten-
cia y estabilidad de una estructura, de las partes que la 
componen o de los elementos resistentes no estructura-
les. Por ejemplo: imperfecciones geométricas, defectos 
inducidos por los procesos de fabricación o montaje, 
errores humanos, etc.
Influencia previsible: influencia que debe ser tenida en 
cuenta, conforme a la reglamentación vigente.
Licencia municipal de obras: acto administrativo por 
el cual el Ayuntamiento competente autoriza la ejecución 
de la obra proyectada, una vez comprobada su conformi-
dad con la legalidad aplicable.
Mantenimiento: conjunto de actividades destinadas a 
conservar el edificio o las partes que lo componen para 
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que, con una fiabilidad adecuada, cumplan con las exi-
gencias establecidas.
Mantenimiento previsto: mantenimiento que, para 
cada edificio, consiste en el cumplimiento de las Instruc-
ciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del 
Edificio.
Marcado «CE»: marcado que deben llevar los produc-
tos de construcción para su libre circulación en el territo-
rio de los Estados miembros de la Unión Europea y países 
parte del Espacio Económico Europeo, conforme a las 
condiciones establecidas en la Directiva 89/106/CEE u 
otras Directivas que les sean de aplicación.
Particiones interiores: elemento constructivo del edifi-
cio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos).
Producto de construcción: aquel que se fabrica para 
su incorporación permanente en una obra incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en 
proceso de ejecución.
Promotor: es el agente de la edificación que decide, 
impulsa, programa y financia las obras de edificación.
Proyectista: es el agente que redacta el proyecto por 
encargo del promotor y con sujeción a la normativa téc-
nica y urbanística correspondiente.
Proyecto: es el conjunto de documentos mediante los 
cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de 
las obras contempladas en el artículo 2 de la LOE, y en el 
que se justifican técnicamente las soluciones propuestas 
de acuerdo con las especificaciones requeridas por la nor-
mativa técnica aplicable.
Proyecto básico: fase del trabajo en la que se definen 
de modo preciso las características generales de la obra, 
mediante la adopción y justificación de soluciones con-
cretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez 
obtenido el preceptivo visado colegial, la licencia munici-
pal u otras autorizaciones administrativas, pero insufi-
ciente para iniciar la construcción.
Proyecto de ejecución: fase del trabajo en la que se 
desarrolla el proyecto básico, con la determinación 
completa de detalles y especificaciones de todos los 
materiales, elementos, sistemas constructivos y equi-
pos, definiendo la obra en su totalidad. Su contenido 
será el necesario para la realización de las obras con-
tando con el preceptivo visado colegial y la licencia 
correspondiente.
Proyectos parciales: los que desarrollan o completan 
el proyecto en aspectos concretos referentes a tecnolo-
gías específicas o instalaciones del edificio, definiendo 
con suficiente detalle para su ejecución, sus característi-
cas constructivas. Su contenido será el necesario para la 
realización de las obras que en él se contemplan y contará 
con el preceptivo visado colegial.
Puentes térmicos: parte de la envolvente térmica de 
un edificio donde la resistencia térmica normalmente uni-
forme cambia significativamente debido a:
a) Penetraciones completas o parciales en el cerra-
miento de un edificio, de materiales con diferente conduc-
tividad térmica.
b) Un cambio en el espesor de la fábrica; o
c) Una diferencia entre las áreas internas o externas, 
tales como juntas entre paredes, suelos, o techos.
Recinto: espacio del edificio limitado por cerramien-
tos, particiones o cualquier otro elemento separador.
Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de 
personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estan-
cia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salu-
bridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los 
siguientes:
a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedo-
res, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales.
b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso 
docente.
c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edi-
ficios de uso sanitario.
d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios 
de uso administrativo.
e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, 
en edificios de cualquier uso.
f) Zonas comunes de circulación en el interior de los 
edificios.
g) Cualquier otro con un uso asimilable a los ante-
riores.
Se consideran recintos no habitables aquellos no des-
tinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, 
por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo 
de estancia, sólo justifica unas condiciones de salubridad 
adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente 
como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras 
técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas 
comunes.
Recinto protegido: recinto incluido en la categoría de 
recinto habitable pero que cuenta con características 
acústicas más restrictivas que prevalecen sobre las exi-
gencias de los recintos habitables convencionales. Se 
consideran en todo caso recintos protegidos los recintos 
habitables mencionados en los párrafos a), b), c) y d).
Requisitos básicos de la edificación: objetivos deriva-
dos de la demanda social de calidad de los edificios y 
cuya consecución debe procurarse tanto en el proyecto 
como en la construcción, mantenimiento y conservación 
de los mismos.
Residuos ordinarios: parte de los residuos urbanos 
generada en los edificios, con excepción de:
a) Animales domésticos muertos, muebles y ense-
res; y
b) Residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria.
Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de 
construcción para mantener durante un período de 
tiempo determinado la función portante que le sea exigi-
ble, así como la integridad y el aislamiento térmico en los 
términos especificados en el ensayo normalizado corres-
pondiente.
Riesgo: medida del alcance del peligro que representa 
un evento no deseado para las personas. Un riesgo se 
expresa en términos de la probabilidad vinculada a las 
consecuencias de un evento no deseado.
Solución alternativa: cualquier solución que difiera 
total o parcialmente de las establecidas en los DB.
Suministradores de productos: son todas las personas 
físicas o jurídicas que proporcionan productos de cons-
trucción a las obras: fabricantes, almacenistas, importado-
res o vendedores de productos de construcción.
Uso del edificio: Actividades que se realizan en un 
edificio, o determinadas zonas de un edificio, después de 
su puesta en servicio.
Uso previsto: uso específico para el que se proyecta y 
realiza un edificio y que se debe reflejar documental-
mente. El uso previsto se caracteriza por las actividades 
que se han de desarrollar en el edificio y por el tipo de 
usuario.
Usuario: es el agente que, mediante cualquier título, 
goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. 
Está obligado a la utilización adecuada del mismo de con-
formidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 
contenidas en el Libro del Edificio.
Otras acepciones utilizadas:
a) Persona que habitualmente acude a un edificio 
con el fin de realizar una determinada actividad según el 
uso previsto.
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b) La propiedad o su representante, aunque no 
acuda habitualmente al edificio.
c) Persona que ocasionalmente acude a un edificio 
con el fin de realizar una determinada actividad acorde 
con el uso previsto. Por ejemplo: visitante, proveedor, 
cliente, etc.; o
d) Personas que no acuden al edificio, pero que se 
pueden encontrar, habitualmente u ocasionalmente, en su 
zona de influencia. Por ejemplo: vecinos, transeúntes, etc.
(En suplemento aparte se publica la Parte II del Código Técnico
de la Edificación) 
 5516 REAL DECRETO 315/2006, de 17 de marzo, por 
el que se crea el Consejo para la Sostenibili-
dad, Innovación y Calidad de la Edificación.
La sostenibilidad, la innovación y la calidad de la edi-
ficación se enmarcan dentro de los ejes estratégicos de la 
política del gobierno en materia de vivienda, al objeto de 
conseguir un acceso de los ciudadanos a una vivienda 
asequible que constituya su residencia habitual y perma-
nente, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de 
sus derechos de ciudadanía. Se trata, por tanto, de una 
política dirigida a conseguir una ciudad compacta, 
moderna, que garantice el respeto a los valores medio-
ambientales y con edificios que respondan a los máximos 
parámetros de calidad, mediante la innovación de mate-
riales y procedimientos.
La consecución de los objetivos citados se recogió ya, 
en primer lugar, en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, 
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favo-
recer el acceso de los ciudadanos a la vivienda; en 
segundo lugar, en el Plan de Choque, aprobado por Real 
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se incremen-
taron las ayudas del Plan de Vivienda 2002-2005 y se crea-
ron nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomen-
tar el arrendamiento de vivienda; en tercer lugar, con la 
creación de la Sociedad Pública de Alquiler para dina-
mizar el mercado del alquiler; y, en último lugar, en el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en desarrollo de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación y transposición de la Directiva 2002/91/CE, de 
Eficiencia Energética de Edificios.
El Código Técnico de la Edificación regula las exigen-
cias básicas que deben cumplirse en los edificios en rela-
ción a los requisitos de seguridad y habitabilidad, respon-
diendo a las exigencias de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores en su triple dimensión: 
social, económica y medioambiental.
Pero esta sostenibilidad impone la creación de un 
órgano que, al tiempo que impulse el desarrollo y actuali-
zación permanente del Código Técnico de la Edificación, 
en atención a la evolución técnica y a las necesidades de 
la sociedad, pueda elaborar propuestas y hacer recomen-
daciones sobre las estrategias políticas y medidas perti-
nentes en materia de sostenibilidad, innovación y calidad 
de la edificación.
A tal fin, se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 
Innovación y Calidad de la Edificación (en adelante, 
CSICE) que, por otro lado, implica el cumplimiento de lo 
que viene denominándose como la cuarta dimensión de 
la sostenibilidad: la participación. Tanto es así que en el 
Consejo estarán presentes las Administraciones Públicas 
y los agentes económicos y sociales implicados en los 
procesos edificatorios, garantizándose, de esa manera, 
una amplia participación en las actuaciones de desarrollo 
del Código Técnico de la Edificación.
El Consejo funcionará en Pleno y Comisión perma-
nente. Para asistir al Consejo, emitiendo informes y ejecu-
tando los acuerdos que emanen de aquél, se crean tres 
Comisiones de trabajo.
Por un lado se crea la Comisión del Código Técnico de 
la Edificación que tendrá como funciones aquellas que le 
sean encomendadas por el CSICE en lo relativo a la apli-
cación, desarrollo y actualización del referido Código.
Por otro se crea la Comisión para la Calidad de la Edi-
ficación, con funciones que el Consejo le encomiende en 
lo relativo al control de calidad de la edificación.
Y, finalmente se crea la Comisión de Sostenibilidad e 
Innovación de la Edificación, que tendrá funciones de 
asistencia y asesoramiento del Consejo en cuanto a técni-
cas y medidas innovadoras en la edificación y sobre la 
evolución y mejora de los criterios de sostenibilidad.
En la elaboración de este Real Decreto se han cum-
plido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno y se ha oído a la Comisión Téc-
nica para la Calidad de la Edificación, así como a las aso-
ciaciones profesionales y a los sectores afectados.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, a propuesta de la Ministra de Vivienda, previa 
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 17 de marzo de 2006,
D I S P O N G O :
Artículo 1. Objeto.
Se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación 
y Calidad de la Edificación, como órgano colegiado ads-
crito al Ministerio de Vivienda, al que corresponde contri-
buir a alcanzar los objetivos de calidad de los edificios 
que persigue la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación, y promover medidas que permi-
tan un desarrollo sostenible en la edificación, mediante el 
impulso y coordinación de los criterios y actuaciones de 
las Administraciones Públicas en materia de promoción y 
mejora de la sostenibilidad, innovación y calidad de la 
edificación, en estrecha cooperación con los agentes del 
sector.
Artículo 2. Funciones del Consejo.
Corresponden al Consejo para la Sostenibilidad, Inno-
vación y Calidad de la Edificación las siguientes funciones:
1. Elaborar propuestas para definir estrategias, polí-
ticas y medidas en materia de sostenibilidad, innovación 
y calidad de la edificación.
2. Informar los proyectos normativos del Gobierno 
sobre la materia.
3. Promover la adaptación de las disposiciones 
reglamentarias en materia de edificación a las decisiones, 
recomendaciones y orientaciones de la Unión Europea y 
otras organizaciones internacionales.
4. Impulsar la realización de estudios e informes en 
materia de sostenibilidad, innovación y calidad de la edi-
ficación.
5. Promover la creación de bases de datos de infor-
mación y de estadísticas necesarias para la mejor toma de 
decisiones en estos ámbitos.
6. Propiciar la coordinación de las actuaciones de las 
Administraciones Públicas y de los agentes de la edifica-
ción en materia de fomento de la innovación, la sostenibi-
lidad y la calidad de la edificación.
7. Realizar el seguimiento de la aplicación de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación.
8. Impulsar el desarrollo y la permanente actualiza-
































































































































































































































































































































































































































































































































































Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura maxima  HM         cm
Peso                                  T




















12Carga util maxima          kN/m
(Kp/m)
DELTA 1 - ARMADA
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min


















DETALLE EXTREMO PARA FIJACION ATORNILLADA

















































Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min
Carga útil máxima          kN/m
(Kp/m)
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min
Carga útil máxima          kN/m
(Kp/m)
10%10%


























DETALLE EXTREMO PARA FIJACIÓN ATORNILLADA
DETALLE EXTREMO CON ENCAJE PARA PILARES CON HORQUILLA
SECCIÓN CENTRAL
DELTA 2 - PRETENSADA
Estructura Delta
10%10%




















DELTA 3 ANCHO 50 - PRETENSADA
DETALLE EXTREMO PARA FIJACIÓN ATORNILLADA












Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                     min
Carga útil máxima           kN/m
 (Kp/m)
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                     min
Carga útil máxima           kN/m
 til i            /
 (Kp/m)



























CARACTER STICAS T CNICAS Í É D3 50
Estructura Delta
lt             
lt r             
arga til áxi a          kN/m
Carga útil áxi a          kN/m
(Kp/m)
(Kp/m)
                                    min
EF                                    min
8%

























DELTA 3 ANCHO 60 - PRETENSADA
DETALLE EXTREMO PARA FIJACIÓN ATORNILLADA SECCIÓN CENTRAL
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                     min
Carga útil máxima           kN/m
 (Kp/m)
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                     min
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS D4
Estructura Delta
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min
Carga útil máxima          kN/m
(Kp/m)
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min























DELTA 5 - PRETENSADA










































































Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min
Carga útil máxima          kN/m
(Kp/m)
Luz a eje pilares  L            m
Altura en apoyo  HA        cm
Altura máxima  HM         cm
Peso                                  T
EF                                    min
























DEJANDO 50       LIBRES EN CUMBRERA
CON SEPARACIÓN UNIFORME INCLUSO EN CUMBRERA
Estructura Dalla
114,5















DETALLE FLAN DALLA AL 30RDETALLE FLAN DALLA AL 30
SECCIÓN TIPO DALLA AL 30
m
casquillo embebido
pletina 5 mmTornillo M 14x75









Peso                             kN/m
Mmáx.                          mkn
 (Kp/m)
EF                                    min
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8 3 28 3 8
50
pilar
Portacanalón Hdelta o jácena
delta o jácena
PORTACANALÓN H





Peso                             kN/m
  (Kp/m)
EF                                   min
Longitud normalizada      m










































Cabeza plana con casquillos
roscados para fijación atornillada
 de vigas de cubierta
en cimentación
 en interior de cáliz








DETALLE EMPOTRAMIENTO EN CÁLIZ
 Empotramiento
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PILARES ESTANDAR
Modelo
Peso                              kN/m
Altura normalizada         m
E                                      cm
  (Kp/m)
EF                                   min


















Empotramiento 1,5 x lado mayor






EF                         min
MÉNSULAS
PILARES DE SECCIÓN ESPECIAL
TIPO A - NORMAL
TIPO B - PARA JÁCENAS JI 50 Y JI 60
TIPO D - PARA GRANDES CARGAS
75.60
ME 40A ME 50A ME 60A
54 64.80
120
Carga útil máx.          T
EF                             min
D
48,4










Carga útil máx.          T
EF                             min
Carga útil máx.          T









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cubierta de una queseria En Provincia de Cremona












Panel estudiado para cubiertas inclinadas. Gracias a su bajo coste es especialmente adecuado para 
aplicaciones económicas que no renuncian a prestaciones estéticas, de fi abilidad y robustez.
UTILIZACIÓN
Isotego se usa para cubiertas de techos. Adaptable a naves industriales, edifi cios públicos y centros 
deportivos, pero también a edifi cios residenciales. Se puede usar en vertical para el recubrimiento de 
paredes.  
CARACTERÍSTICAS
Panel con doble chapa, autoportante, aislado en poliuretano, con junta a unión. Sobre grandes vertientes 
longitudinales puede ser previsto l’overlapping para el solape entre los paneles. El panel se constituye 
por 3 grecas que permiten una buena resistencia estática. Disponible en diferentes espesores de 
aislante para las cubiertas de construcciones. El montaje del panel puede realizarse en vertiente para las 
cubiertas pero se puede usar también en vertical para el recubrimiento y el revestimiento de fachadas. 
Las fi jaciones son de tipo pasante con posibilidad de uso de anclas de fi jación vistas; el numero y la 
posición tienen que garantizar la resistencia a los esfuerzos. Sobre Isotego se puede instalar el soporte 
LB1 para el anclaje de módulos FV mono e policristalino. Si se utilizan sistemas fotovoltaicos amorfos 
tiene que ser pedido el acabado “liso” en la superfi cie externa y topología de acero PVDF para garantizar 
la adhesión de las laminas fotovoltaicas. 
VENTAJAS 
• Resistencia mecánica y térmica
• Costes reducidos respecto a otros tipos de 
cubiertas
• Overlapping para el solape longitudinal
• Integración con lucernarios, accesorios de 
remateria







Detalle del sistema de fi jación y tolerancia de acoplamiento
Detalles fases de montaje
Sección trasversal panel
Detalle sistemas de solape
INSTRUCCIÓN DE USO 
En cuanto al uso de los paneles y las restricciones se remite a la fi cha técnica consultable en la pagina web www.isopan.it en la sección fi chas técnicas y a las 
“Recomendaciones para el montaje de las chapas grecadas y de los paneles metálicos aislados” emitidas por AIPPEG (Asociación Italiana Productores Paneles y Elementos Grecados)
D = mm 100-150-200-250






















ESPESOR NOMINAL PANEL mm
30 40 50 60 80 100 120
kg/m2 10,10 10,50 10,90 11,30 12,1 12,9 13,7
U
ESPESOR NOMINAL PANEL mm
30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,71 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19
kcal/m2 h °C 0,61 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16
K
ESPESOR NOMINAL PANEL mm
30 40 50 60 80 100 120
W/m2 K 0,59 0,47 0,39 0,33 0,25 0,20 0,17






rosso ossido G3009verde muschio G6005
bianco G9002





ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm ESPESOR NOMINAL DEL PANEL mm
30 40 50 60 80 30 40 50 60 80
kg/m2 ENTRE EJES MAX cm ENTRE EJES MAX cm
80 270 310 350 390 480 300 340 370 410 480
100 230 270 300 340 420 270 310 340 380 440
120 210 240 270 300 380 250 280 320 350 410
140 190 210 240 270 340 220 260 290 330 380
160 175 195 220 250 300 200 240 270 300 360
180 160 180 200 220 270 170 220 250 280 340
200 150 170 180 210 250 160 200 230 260 320
250 120 140 155 170 200 120 160 190 220 270
Donde L es la longitud, D es el espesor de los paneles y F es la de soportes.
TOLERANCIA DIMENSIONAL (de acuerdo con EN 14509)
DESVIACIÓN mm.
Largo L ≤ 3 m  ± 5 mm
L > 3 m  ± 10 mm 0
Ancho útil ± 2 mm
Espesor D ≤ 100 mm    ± 2 mm
D > 100 mm      ± 2 %
Desviación de la perpendicularidad 6 mm
Desalineamiento de los paramentros metáli-
cos internos ± 3 mm
Acoplamiento chapas inferiores F = 0 + 3 mm
PESO DEL PANEL
AISLAMIENTO TÉRMICO
Según la nueva norma EN 14509 A.10 Según el método de cálculo superado EN ISO 69646
SOBRECARGAS DISTANCIA ENTRE EJES
Calculo para el dimensionamiento estático realizado según el contenido del Adjunto E de la norma UNI EN 14509.
Limite de fl echa 1/200 ℓ
COLORES DISPONIBLES (la elección del color deberá estar hecha en función de utilización, de zona del uso y del espesor estándar disponible en almacén)
COMPORTAMIENTO AL FUEGO
En cuanto a las especifi cas técnicas relativas al comportamiento al fuego 
de los paneles se puede consultar la fi cha presente en el catalogo o en la 
pagina web www.isopan.es

8. Panel de cerramiento
1
Riphorsa
Los cerramientos de edificios de todo tipo se consiguen de una 
manera eficaz, elegante y técnicamente muy correcta con 
paneles prefabricados de hormigón. Se fabrican en una 
amplia gama de espesores. 
El panel mas simple es el macizo. En los paneles normales, la 
estructura interior de los paneles es tipo sándwich con tres 
capas: hormigón-poliestireno-hormigón. El panel normal 
presenta zunchos perimetrales y alguno intermedio que 
conectan ambas capas. Fabricamos un panel sin puente 
térmico en el que la conexión entre capas de hormigón se 
realiza con herrajes de acero inoxidable u otro material 
resistente a ambientes exteriores. Las capas constitutivas del 
sándwich siguen formadas por hormigón-poliestireno-
hormigón, pero en esta solución no existe conexión y se utiliza 
poliestireno extrusionado, consiguiéndose aislamientos 
inmejorables.
Las terminaciones presentan una gama muy amplia. Las 
texturas básicas son: liso, árido visto y choreado de arena. Con 
estas texturas y adecuadas combinaciones de geometrías y 
áridos de diferentes colores se pueden conseguir fachadas 
espectaculares.












γc =1,5 γs =1,15 γc =1,5 γs =1,15
8. Panel de cerramiento
2
VARIABLE (Máximo 3000)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cantonera con panel vertical
Cantonera con panel horizontal y vertical
8. Panel de cerramiento
6
8.4. Piezas complementarias





8. Panel de cerramiento
7
Riphorsa
8.5. Detalles de esquinas
Esquina con cantonera
Esquina con panel pasante
Esquina con panel curvo
(solo terminación lisa)
8. Panel de cerramiento
8
8.5. Detalles de esquinas
Esquina a inglete de 45º
Esquina a inglete >45º
Esquina con panel entre
pestañas convencional
8. Panel de cerramiento
9
Riphorsa
8.5. Detalles de esquinas
Esquina con panel 
enrasado por el interior
Esquina con panel 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La gestió de la prevenció, amb indiferència del sector al qual pertanyi una empresa, ha estat 
sempre una necessitat escassament assolida. Hi han contribuït multitud de factors, entre els 
quals destaquen la posició que ocupa la prevenció en l’escalat de prioritats de moltes empreses i 
la manca de mitjans o models que hi ha al mercat per potenciar aquesta gestió. 
Aquesta necessitat ha existit sempre, com ha existit també la necessitat de gestionar qualsevol 
de les àrees d’una empresa quan es vol que aquesta empresa assoleixi un nivell organitzatiu 
important. Però en el cas de la prevenció de riscos laborals, l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i del RD 39/1997, de 17 de gener, Reglament 
dels serveis de prevenció, posteriorment modificat pel RD 604/2006, de 19 de maig, va provocar 
un canvi substancial. L’article 2 del RD 39/1997, de 17 de gener, ja requeria la necessitat de 
gestionar la prevenció, i l’article 1 demanava que, a més a més, s’havia d’integrar la prevenció de 
riscos laborals en el conjunt de l’activitat i de les persones de l’organització. 
Aquests requeriments legals van entrar en vigor l’any 1997, però és cert que moltes empreses 
encara avui no els han assolit, segurament perquè tot just estan donant resposta a altres 
requeriments de la Llei probablement més bàsics. 
En qualsevol cas, l’aparició de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals, i del RD 604/2006, de 19 de maig, ha donat un nou impuls a la 
necessitat de gestionar i integrar la prevenció de riscos laborals. 
Al marge dels requeriments legals, si per a qualsevol empresa convencional gestionar la 
prevenció és recomanable, per a les empreses constructores encara ho és més. A ningú no se li 
escapa que les dificultats de les empreses d’aquest sector en el camp de la prevenció són molt 
més importants, ateses les singularitats del sector de la construcció: centres de treball 
temporals, repartits en zones geogràficament molt àmplies, que presenten una gran diversitat en 
la seva tipologia, que en la seva execució hi participen activament empreses subcontractistes i 
on la presència de situacions potencials de risc és molt gran. 
Per tant, implantar sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals en empreses 
constructores és molt necessari, si bé per les mateixes característiques del sector també són més 
difícils d’implantar, un fet que motiva que encara siguin poques les empreses que disposen de 
sistemes perfectament operatius i eficaços. 
Aquest apartat no pretén cap altra cosa que aportar informació que faciliti a les empreses 
constructores gestionar la prevenció de riscos laborals a les obres, d’una manera integrada i 
sempre d’acord amb la legislació vigent. Per tal de contextualitzar aquesta gestió a les obres 
realitzarem, en primer lloc, una breu introducció a aquells aspectes generals de la prevenció de 
riscos laborals que les empreses han de gestionar fora de l’àmbit de l’obra. 
Finalment, amb la voluntat d’oferir una guia pràctica d’implantació, l’elaboració d’aquest capítol 
s’ha basat en l’experiència concreta de Construccions Rubau, SA. en la gestió de prevenció de 
riscos laborals a les obres, tenint sempre present els requeriments de la normativa d’aplicació. 
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Gestió de la prevenció a l’obra 
2. La gestió de la prevenció de riscos 
laborals a les empreses constructores. 
Aspectes generals 
2.1	 Generalitats 
L’objectiu d’aquest llibre és definir la gestió de la prevenció a les 
obres i no al conjunt de l’organització, però és evident que, malgrat 
que en molts casos les obres tinguin un funcionament 
corresponsable i semiautònom en aquest camp, cal mantenir uns 
nexes d’unió amb l’empresa, que es passen a descriure a 
continuació. 
2.2	 Política i objectius de prevenció 
de riscos laborals d’una organització 
2.2.1	 La política de prevenció de riscos laborals 
L’alta direcció de l’empresa ha de definir una política de prevenció 
de riscos laborals que fixi els objectius generals de l’organització en 
aquest camp i que s’ha de concretar en el pla de prevenció de riscos 
laborals. Aquesta política s’ha de definir d’acord amb les 
característiques de l’organització i ha d’estar perfectament 
documentada, implantada i mantinguda. A més a més, s’ha de 
comunicar a tots els treballadors de l’organització i estar a la 
disposició de les parts interessades. Finalment, cal assegurar­se que 
es revisa periòdicament, per tal que s’alineï amb els requisits de 
l’organització i la mateixa legislació vigent. 
2.2.2	 Objectius generals de prevenció de riscos laborals 
L’organització ha de definir periòdicament tota una sèrie d’objectius 
de prevenció de riscos laborals alineats amb la política anterior. La 
seva consecució ha de permetre, precisament, assolir els continguts 
de les directrius estratègiques de la política. 
Aquests objectius han d’estar integrats en programes de gestió que 
permetin assignar a cada objectiu els indicadors, les actuacions, els 
responsables, els terminis, els mitjans i els seguiments necessaris 
per assolir­los. 
A diferència dels objectius específics de les obres, quan hi són, 
aquests objectius generals poden afectar part o el conjunt de 
l’empresa. 
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2.3 Pla de prevenció de riscos laborals 
2.3.1	 Introducció 
La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu 
de la prevenció de riscos laborals introdueix la figura del pla de 
prevenció de riscos laborals i, posteriorment, el RD 604/2006, de 
19 de maig, defineix amb més exactitud el seu contingut. 
Així, el pla de prevenció de riscos laborals ha de contenir els punts 
següents: 
a) La identificació de l’empresa, de la seva activitat productiva, el 
nombre de centres de treball i les seves característiques, i el 
nombre de treballadors i les seves característiques, amb 
rellevància en la prevenció de riscos laborals. 
b) L’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i 
responsabilitats que assumeix cada un dels nivells jeràrquics i els 
respectius mitjans de comunicació entre ells, en relació amb la 
prevenció de riscos laborals. 
c) L’organització de la producció quant a la identificació dels 
diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments 
organitzatius existents a l’empresa, en relació amb la prevenció de 
riscos laborals. 
d) L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat 
preventiva escollida i els òrgans de representació existents. 
e) La política, els objectius i les fites que en matèria preventiva vol 
aconseguir l’empresa, així com els recursos humans, tècnics, 
materials i econòmics de què disposarà a aquest efecte. 
Els instruments essencials per a la gestió i l’aplicació del pla de 
prevenció de riscos són l’avaluació de riscos laborals i la planificació 
de l’activitat preventiva. 
El pla de prevenció de riscos laborals ha de ser aprovat per la 
direcció de l’empresa, assumit per tota la seva estructura 
organitzativa i en particular per tots els nivells jeràrquics, i conegut 
per tots els treballadors. 
El pla s’ha de reflectir en un document que s’ha de conservar a la 
disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels 
representants dels treballadors. 
A continuació, es proposa una manera d’afrontar aquesta exigència, 
que evidentment no és l’única, però, atès el desconcert que hi ha en
el sector a l’hora d’implantar­la, s’espera que pugui ser d’utilitat. És 
important també considerar un tractament diferenciat per a 
empreses mitjanes i grans respecte de les petites. 
2.3.2	 Pla de prevenció de riscos laborals 
per a empreses mitjanes i grans 
Considerant la important diversificació geogràfica de les obres i el 
seu volum, en aquest tipus de constructores sembla poc operatiu 
que un sol pla de prevenció de riscos laborals doni resposta a les 
necessitats del conjunt dels centres de treball d’aquestes 
organitzacions. 
Per tant, sembla lògic que cada obra disposi del seu propi pla de 
prevenció de riscos laborals i que siguin els caps d’obra els 
responsables de definir­los, considerant que són també els màxims 
responsables de l’obra i, per tant, els més indicats per assignar 
l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, els 
recursos, etc. 
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D’altra banda, i al marge d’aquests plans de prevenció de riscos 
laborals de les obres, cal considerar l’existència d’un pla de 
prevenció de riscos, que podríem anomenar troncal, que afecti 
comunament el conjunt dels centres de treball de l’organització, de 
manera que la seva funció estigui encaminada a aquella part de 
l’estructura empresarial que es troba per sobre de les obres. 
2.3.2.1 Composició del pla de prevenció de riscos laborals troncal 
Si tenim en compte la necessitat d’integrar la prevenció de riscos 
laborals i aquest pla de prevenció en particular, a l’hora de definir­ne 
el contingut cal basar­se en el sistema general de gestió de 
l’empresa. D’aquesta manera, podem integrar fàcilment els requisits 
que ha de complir el pla d’acord amb la Llei 54/2003 i el RD 
604/2006, de 19 de maig, amb els diferents documents d’aquest 
sistema de gestió (tenint en compte els sistemes de gestió més 
habituals de les empreses derivats de l’aplicació de les normes ISO 
de qualitat i medi ambient i OHSAS 18001:2007). Per tant, una 
forma de definir el pla troncal a partir dels requisits identificats en el 
punt 2.3.1 serà mitjançant el manual del sistema de gestió integrat 
de l’empresa, els diferents procediments i instruccions de treball i 
els objectius empresarials aprovats per la Direcció. 
2.3.3	 Pla de prevenció de riscos laborals 
per a empreses petites 
Les empreses del sector de la construcció de poc volum han de 
disposar d’un únic pla de prevenció de riscos laborals, que es 
completarà amb el pla de seguretat i salut de cada obra. 
Considerant l’escassa estructura organitzativa d’aquestes empreses, 
a l’hora de fer front a les exigències d’aquest pla de prevenció de 
riscos laborals, cal definir un document que contingui els aspectes 
generals definits en l’apartat anterior per un pla de prevenció de 
riscos laborals troncal, lògicament simplificat, a més dels aspectes 
relatius a les obres. Per tant, l’estructura organitzativa, les 
responsabilitats i les funcions, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos necessaris s’han de definir pensant en el 
conjunt de l’organització, incloses les obres. 
2.3.4	 Organització de recursos 
per a les activitats preventives empresarials 
Cal recordar que el reglament dels serveis de prevenció, RD 39/1997, 
fixa les modalitats organitzatives següents que ha d’escollir 
l’empresari: 
a) Designar un o diversos treballadors per portar­la a terme. 
b) Constituir un servei de prevenció propi. 
c) Recórrer a un servei de prevenció aliè. 
Qualsevol que sigui la modalitat escollida condiciona l’estructura del 
sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals de l’empresa i, 
evidentment, el contingut del pla de prevenció de riscos laborals. 
En qualsevol cas, aquests recursos organitzatius són els 
responsables del sistema de gestió de PRL de l’empresa i donen 
servei preventiu i assessoria interna a les diferents àrees i 
departaments de l’organització. 
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2.3.5 Inscripció en el REA, el Registre d’Empreses Acreditades 
En compliment de la Llei 32/2006 i del Reial Decret 1109/2007, les 
empreses contractistes tenen l’obligació d’inscriure’s en aquest 
registre. Aquesta inscripció és necessària per continuar treballant en 
el sector de la construcció. 
2.4 Norma de referència per a la gestió de la PRL 
2.4.1	 Generalitats 
Per construir el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals 
es pot optar simplement per desenvolupar­lo basant­se en 
procediments, instruccions de treball i altres eines de gestió, que 
permeten sistematitzar el sistema i establir­hi mecanismes de 
millora. 
La segona opció és assumir els requisits d’una norma de referència. 
En aquest sentit, actualment la norma més utilitzada en el camp de 
la prevenció de riscos laborals és la norma OHSAS 18001:2007, 
Sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball. Aquest 
document estableix els requisits per a un sistema de gestió de la 
seguretat i la salut en el treball que permeten a una organització 
controlar els seus riscos i millorar el compliment del sistema. 
Actualment s’està aplicant a molt països europeus i, a Espanya, la 
majoria de les entitats certificadores ja l’estan certificant. 
2.4.2	 Contingut de la norma OHSAS 18001:2007 
La norma OHSAS 18001 s’estructura basant­se en una sèrie de blocs, 
els quals configuren el cicle de millora contínua: política de 
seguretat i salut en el treball, planificació, implantació i 
funcionament, verificació i acció correctiva, i revisió per part de la 
direcció. 
Per assolir­los, cal donar compliment als requisits que fixen els 
diferents epígrafs de la norma, els quals es mostren en el quadre 
adjunt. 
4.1 Requisits legals 
4.2 Política de Seguretat i Salut en el treball 
4.3 Planiﬁcació 
4.3.1	 Identiﬁcació de perills, avaluació de riscos i 
determinació de controls 
4.3.2	 Requisits legals i altres requisits 
4.3.3	 Objectius i programes 
4.4 Implementació i operació 
4.4.1	 Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat 
4.4.2	 Competència, formació i presa de consciència 
4.4.3	 Comunicació, participació i consulta 
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4.4.4	 Documentació 
4.4.5	 Control de documents 
4.4.6	 Control operacional 
4.4.7	 Preparació i resposta davant d’emergències 
4.5 Veriﬁcació 
4.5.1	 Medició i seguiment del compliment 
4.5.2	 Avaluació del compliment legal 
4.5.3	 Investigació d’incidents, no conformitat, acció 
correctiva i acció preventiva 
4.5.4	 Control dels registres 
4.5.5	 Auditoria interna 
4.6 Revisió per part de la direcció 
2.5	 Integració de la prevenció 
2.5.1	 Anàlisi conceptual de la integració 
La Llei 54/2003, en l’article 2, diu textualment que «la prevenció de 
riscos laborals s’ha d’integrar en el sistema de gestió general de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els 
nivells jeràrquics d’aquesta empresa». 
Per aconseguir aquesta integració, cal integrar la gestió de l’empresa 
en un únic sistema de gestió que contingui el conjunt d’àrees de 
l’organització, inclosa la prevenció de riscos laborals, i hi doni 
resposta. 
Precisament, un dels arguments per a la utilització de la norma 
OHSAS 18001 és que manté una estructura documental molt 
semblant a les seves normes homòlogues de qualitat ISO 
9001:2000 i de medi ambient ISO 14001:2004. 
L’objectiu no és cap altre que la introducció de la prevenció de riscos 
laborals a totes les activitats de l’organització a través de la seva 
integració en el mapa de processos de l’empresa, un fet que ha de 
comportar la generació de responsabilitats preventives per a tots els 
membres de l’organització, a més d’un sistema documental 
perfectament integrat. 
Precisament, des d’un punt de vista documental, aquest procés ha 
d’afectar tots els documents del sistema, des dels procediments fins 
a tots els documents de caràcter més operatiu, com ara instruccions 
de treball i programes de punts d’inspecció. 
Finalment, cal recordar que, per aconseguir una integració eficient i 
eficaç, és necessari el màxim compromís de la direcció i dels 
treballadors. 
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Gestió de la prevenció a l’obra 
3. Sistema de gestió de la prevenció 
de riscos laborals a les obres 
3.1	 Generalitats 
La gestió de la prevenció de riscos laborals a les obres ha de partir 
de la sistemàtica fixada pels procediments del sistema de gestió de 
l’empresa, si bé cada obra ha d’elaborar els documents operatius 
com ara instruccions de treball i programes de punts d’inspecció que 
donin resposta a les necessitats concretes de l’obra. 
En qualsevol cas, igual que passava en les consideracions generals 
del punt anterior, cal distingir la gestió de les empreses mitjanes i 
grans de la gestió de les empreses petites. 
3.1.1	 Política de prevenció de riscos laborals de l’obra 
La política de prevenció de riscos laborals de l’obra ha de coincidir 
amb la política general de l’empresa i ha de mantenir­se present a les 
dependències de l’obra, per tal d’assegurar que es divulgui entre els 
treballadors propis i subcontractats. Per afavorir aquesta 
comunicació, a les sessions de formació a l’obra se n’ha de comentar 
també el contingut, per assegurar­se que és entesa per totes les parts. 
La política ha de ser una de les bases a l’hora de definir els objectius 
de prevenció de riscos laborals de l’obra, conjuntament amb les 
necessitats preventives del centre de treball: riscos identificats en el 
pla de seguretat i salut, requisits de client (promotor), autoexigència 
interna, etc. 
Els objectius de PRL de l’obra són definits pel cap d’obra a l’inici dels 
treballs i, com veurem més endavant, porten assignat un programa 
de gestió que assegura la definició d’indicadors, actuacions, 
responsables, terminis, mitjans i seguiment. 
3.2	 Gestió de la prevenció de riscos laborals a les 
obres en empreses mitjanes i grans 
En aquests tipus d’obres, aquesta gestió és responsabilitat només de 
l’equip d’obra, tenint en compte que les obres són autèntics centres 
autònoms a l’hora de gestionar­se i donar resultats. Malgrat tot, la 
gestió del conjunt d’aquests centres està lligada íntimament a la 
gestió general de l’empresa, la qual els dóna suport i, a la vegada, en 
realitza un seguiment continuat. 
A continuació passem a descriure com s’ha de fer aquesta gestió 
considerant els elements continguts en el cercle de Deming 
traslladats a l’obra: 
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• Política de prevenció de riscos laborals de l’obra. 
• Planiﬁcació preventiva de l’obra. 
• Execució i coordinació de la prevenció de riscos laborals de l’obra. 
• Auditoria, mesura i control de la prevenció de riscos laborals de 
l’obra. 
• Revisió del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals de 
l’obra. 
3.2.1 Planiﬁcació preventiva de l’obra 
3.2.1.1 Generalitats 
Els elements clau per a la planificació preventiva de l’obra són el pla 
de prevenció de riscos laborals de l’obra i el mateix pla de seguretat i 
salut. Ambdós documents estan perfectament relacionats, ja que no 
oblidem que el pla de seguretat i salut ha de permetre la gestió i 
l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals. Finalment, podem 
tenir un tercer element de planificació, també relacionat amb els 
altres dos i que cada vegada és més present als centres de treball: 
els objectius de PRL de l’obra. 
3.2.1.2 Pla de prevenció de riscos laborals de l’obra 
Com ja hem comentat, és recomanable que cada obra tingui el seu 
propi pla de prevenció de riscos laborals, el qual ha de donar 
resposta a les exigències de la Llei 54/2003 i del RD 604/2006. 
Estem parlant, per tant, d’un document de planificació molt enfocat 
a les necessitats concretes de l’obra, de manera que ha de ser 
elaborat pel cap d’obra i el seu equip abans de començar els treballs. 
Com veurem en l’exemple d’aplicació, aquest document ens ha 
d’aportar dades com ara la modalitat per a l’organització de recursos 
per a les activitats preventives, la identificació dels recursos 
preventius, l’assignació de funcions i responsabilitats, etc., i tot 
plegat ha d’estar integrat perfectament en el conjunt de la gestió de 
l’obra. 
Organització de recursos per a les activitats preventives 
El reglament dels serveis de prevenció, RD 39/1997, fixa les 
modalitats organitzatives que l’empresari pot utilitzar. Evidentment, 
i tal com s’ha vist, les empreses tenen la seva pròpia modalitat: 
servei de prevenció propi, aliè, etc., i quan les obres són pròpies és 
aquest servei de prevenció de l’empresa el que té vigència en 
aquests centres de treball. 
Cal considerar, però, la possibilitat que l’obra s’executi a través d’una 
UTE (unió temporal d’empreses), i que aquesta UTE disposi de 
personal. En aquest cas, la UTE s’ha de plantejar quin tipus de 
modalitat organitzativa per a les activitats preventives escull, de 
manera que en aquesta fase de planificació en què ens trobem 
aquest és un aspecte molt important que cal considerar. 
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DESIGNACIÓ DE RECURS 
PREVENTIU
F27-11
DESIGNACIÓ DE RECURS PREVENTIU 
En compliment de la Llei 54/2003, mitjançant aquest document, Construccions Rubau, S.A.,
nomena el Sr. ______________________________________________ com a recurs
preventiu de l’obra ____________________________________________, el qual accepta tot
coneixent les responsabilitats i les funcions que ha d’assumir, que es basen a garantir el
compliment estricte dels mètodes de treball i, per tant, en el control del risc.
FUNCIONS
- Vigilar el compliment de les activitats preventives en relació amb els riscos derivats de la situació que determina la seva 
necessitat per tal d’aconseguir un control adequat d’aquests riscos.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l’eficàcia de les activitats preventives previstes en la planificació, així com 
també de l’adequació d’aquestes activitats als riscos que es pretenen preveure o a l’aparició de riscos no previstos i 
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
-	 Quan, com a resultat de la vigilància, s’observi un compliment deficient de les activitats preventives, els recursos preventius 
hauran de fer el següent:
a) Donar les indicacions necessàries per al compliment correcte i immediat de les activitats preventives.
b) Posar aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per 
corregir les deficiències observades, sempre que no s’haguessin solucionat.
- Quan, com a conseqüència de la vigilància, s’observi l’absència, la insuficiència o la manca d’adequació de les mesures 
preventives, les persones a les quals s’assigna aquesta presència hauran de posar aquestes circumstàncies en 
coneixement de l’empresari, que procedirà de manera immediata a adoptar les mesures necessàries per corregir les 
deficiències i a modificar la planificació de l’activitat preventiva i, si escau, de l’avaluació de riscos laborals.
CASOS EN QUÈ ES REQUEREIXI LA PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS 
- Quan es prevegi que els riscos es puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l’activitat com a resultat 
de la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupin successivament o simultàniament i que impliquin el control 
de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
- Quan es facin les activitats, els processos perillosos o amb riscos especials següents:
a) Treballs amb riscos greus de caiguda des d’alçària com a conseqüència de les característiques particulars de 
l’activitat que es duu a terme, dels procediments que s’hi apliquen o de l’entorn del lloc de treball.
b) Treballs amb risc d’esfondrament.
c) Activitats en què s’utilitzin màquines que no disposin de declaració CE de conformitat perquè la seva data de 
comercialització és anterior a l’exigència d’aquesta declaració, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les 
quals la normativa sobre comercialització de màquines requereixi la intervenció d’un organisme notificat en el 
procediment de certificació, quan la protecció del treballador no quedi garantida amb suficiència tot i que s’hagin 
adoptat les mesures reglamentàries d’aplicació.
d)	 Treballs en espais confinats. Per espai confinat s’entén el recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida i 
ventilació natural desfavorable, en el qual puguin acumular-se contaminants tòxics o inflamables o hi pugui haver una 
atmosfera deficient d’oxigen, i que no estigui concebut per a l’ocupació continuada per part de treballadors.
e) Treballs amb risc d’ofec per immersió, llevat que els treballs es realitzin amb un equip subaquàtic.
- Quan la Inspecció de Treball i Seguretat Social indiqui la necessitat d’aquesta presència i sempre que les circumstàncies 
del cas ho exigissin degut a les condicions de treball que s’hi haguessin detectat.
____________, a __ de __________ de ____
Signatura
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Recursos preventius 
Cal assegurar la presència a l’obra dels recursos preventius en els 
casos que preveu el RD 604/2006: 
• Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats, en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupin successivament o 
simultàniament i que facin necessari controlar la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. 
• Quan es realitzin les següents activitats o processos perillosos o 
amb riscos especials: 
a) Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura, 
per les característiques particulars de l’activitat desenvolupada, 
els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
b) Treballs amb risc d’enfonsament. 
c) Activitats en les quals s’utilitzin màquines que manquin de 
declaració CE de conformitat, perquè la data de comercialització 
és anterior a l’exigència d’aquesta declaració amb caràcter 
obligatori, i que siguin del mateix tipus que aquelles per a les 
quals la normativa sobre comercialització de màquines requereixi 
la intervenció d’un organisme notificat en el procediment de 
certificació, quan la protecció del treballador no estigui 
suficientment garantida tot i haver adoptat les mesures 
reglamentàries d’aplicació. 
d) Treballs en espais confinats. A aquest efecte, s’entén per espai 
confinat el recinte amb obertures limitades d’entrada i sortida i 
ventilació natural desfavorable, en el qual puguin acumular­se 
contaminants tòxics o inflamables o pugui haver­hi una atmosfera 
deficient en oxigen, i que no estigui concebut per a l’ocupació 
continuada pels treballadors. 
e) Treballs amb risc d’afogament per immersió, excepte els treballs 
que es realitzen amb equip subaquàtic. 
• Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas 
així ho exigeixen a causa de les condicions de treball detectades. 
Les funcions del recurs preventiu són: 
• Vigilar el compliment de les activitats preventives en relació amb 
els riscos derivats de la situació que en determina la necessitat per 
tal d’aconseguir un control adequat dels esmentats riscos. 
Aquesta vigilància ha d’incloure la comprovació de l’eficàcia de les 
activitats preventives previstes en la planificació, així com 
l’adequació d’aquestes activitats als riscos que es pretenen 
prevenir o a l’aparició de riscos no previstos i derivats de la 
situació que determina la necessitat de la presència dels recursos 
preventius. 
• Quan, com a resultat de la vigilància, s’observi un compliment 
deficient de les activitats preventives, els recursos preventius 
hauran de: 
a) Donar les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives. 
b) Posar aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari per 
tal que aquest adopti les mesures necessàries per corregir les 
deficiències observades si aquestes encara no s’han solucionat. 
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• Quan, com a resultat de la vigilància s’observi absència, 
insuficiència o falta d’adequació de les mesures preventives, les 
persones a les quals s’assigni la presència hauran de posar 
aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari, el qual 
haurà de procedir a adoptar de manera immediata les mesures 
necessàries per corregir les deficiències i a modificar la planificació 
de l’activitat preventiva i, si s’escau, de l’avaluació de riscos 
laborals. 
Aquests recursos han de tenir els mitjans necessaris per fer la seva 
funció i han de ser anomenats per escrit. La seva designació només 
correspon a l’empresa contractista (no a les subcontractistes). En 
obres grans amb dificultats preventives, és aconsellable que hi hagi 
més d’un recurs preventiu. 
La ubicació en el centre de treball de les persones a les quals 
s’assigna la presència, els ha de permetre el compliment de les seves 
funcions pròpies, havent de tractar­se d’un emplaçament segur que 
no suposi un factor addicional de risc, ni per a aquestes persones ni 
per als treballadors de l’empresa, havent de romandre en el centre 
de treball durant el temps en què es mantingui la situació que 
determini la seva presència. 
Exemple d’aplicació del pla de prevenció 
de riscos laborals de l’obra 
La manera de traslladar els requisits de la Llei 54/2003 i del RD 
604/2006 pel que fa referència al pla de prevenció de riscos 
laborals depèn molt del tipus d’empresa i de l’activitat que realitza. 
En qualsevol cas, a continuació es mostra un exemple concret i 
s’analitza breument la correspondència entre el requisit legal i cada 
un dels documents utilitzats a la pràctica. 
Cal dir també que el pla de prevenció de riscos laborals que es 
presenta en l’exemple és també el pla de qualitat i medi ambient de 
l’obra, de manera que en realitat tots els requisits que demana 
aquest pla estan integrats perfectament amb la resta de requisits de 
gestió tècnica de l’obra. 
El pla de prevenció de riscos laborals pot estar inclòs també en el pla 
de seguretat i salut, tot i que dificulta la seva integració en la gestió 
general de l’obra. 
L’exemple que s’exposa està constituït pels apartats següents, 
continguts tots ells en diferents formats que pertanyen al sistema de 
gestió integrat de l’empresa: 
• F12­01, Portada del pla de prevenció de riscos laborals. 
• F12­02, Índex del pla de prevenció de riscos laborals. 
• F12­03, Descripció de l’obra. 
• F12­04, Organització de l’obra. 
• F12­05, Assignació de funcions i responsabilitats a l’obra. 
• F12­06, Planiﬁcació de l’obra. 
• F12­07, Unitats sotmeses al pla. 
• F12­08, Objectius interns. 
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F12­01 Portada del pla de prevenció de riscos laborals. 
Defineix el títol de l’obra, dades generals, com, per exemple, la data 
d’implantació del pla, com també el màxim responsable del pla i les 
seves diferents revisions i aprovacions, amb les respectives dates. 
PORTADA DEL PLA DE CPM 
F12-01 
1/9 
PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LLEI 54/2003)
PLA DE CPM
OBRA:  
PLA DE CPM Núm.:
DELEGACIÓ:
DATA IMPLANTACIÓ:
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CPM: Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient. 









F12­02 Índex del pla de prevenció de riscos laborals. 
Aporta tots aquells documents (procediments, instruccions de 
treball, etc.) que cal definir específicament per a la realització de 
l’obra i l’organització de la producció i que, evidentment, preveuen 
de manera integrada els requisits preventius de l’obra. 




CAP D’OBRA: FIRMA: DATA:  
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F12­03 Descripció de l’obra. 
Es descriu en dos fulls. El primer descriu breument l’obra i les 
característiques del centre de treball. Registra també les diferents 
auditories que es realitzen a l’obra al llarg de la seva construcció. 




AUDITORIES DE CPM DE L’OBRA
Externa o interna (E/I) ORGANISME AUDITOR AUDITOR  DATA
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Al segon full s’inclou un croquis o plànol de situació de l’obra on se 
situen els elements fixos que poden ser d’interès: grues, zones 
d’emmagatzematge, zones d’espera, abassegaments, casetes d’obra 









DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
F12-03 
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F12­04 Organització de l’obra 
Conté l’estructura organitzativa de l’obra amb els càrrecs i el nom de
les persones que els assumeixen. És especialment important la 
presència i la definició de les persones que realitzaran la funció de 
recurs preventiu. Hi ha també un apartat per a la definició del tipus 
de servei de prevenció de l’obra i un altre apartat destinat als 
recursos tècnics, que aplega tots aquells recursos materials 
considerats d’importància pel seu volum o per la seva complexitat, i 
que convé remarcar a l’hora de planificar els mitjans de l’obra. 




Els que signen més amunt assumeixen que tenen el control i la responsabilitat en qüestions d’SST. També s’adhereixen
als requisits de l’organització en matèria d’SST.
TIPUS DE SERVEI DE PREVENCIÏ: 
RECURSOS TÁCNICS:
CAP DE GRUP: SIGNATURA: DATA: 
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F12­05 Assignació de funcions i responsabilitats a l’obra 
Aquest format relaciona les persones que formaven part de 
l’organigrama anterior amb totes les funcions i responsabilitats de 
l’obra, incloses les de prevenció de riscos laborals, de manera que 
s’assoleix el requisit d’integració i de coresponsabilitat en els 
diferents nivells jeràrquics de l’obra. 
ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS I
RESPONSABILITATS A L’OBRA 
F12-05 
6/9 
PERSONA RESPONSABLE * 
RESPONSABILITATS DE CPM 
Aprovar i revisar el Pla de CPM 
Editar el Pla de CPM 
Gestionar la revisió del contracte 
Arxivar i controlar la documentació de CPM a l’obra
Arxivar i controlar els plànols 
Gestionar les compres 
Definir i aprovar les instruccions de treball 
Definir, aprovar i supervisar els PPI 
Inspeccionar i complimentar els PPI 
Identificar i controlar els equips de mesura del centre de treball 
Executar les instruccions de verificació 
Gestionar les no conformitats 
Gestionar les comunicacions externes quan sigui necessari
Gestionar les accions correctores 
Identificar i avaluar els aspectes mediambientals 
Controlar periòdicament els aspectes mediambientals significatius 
Identificar els requisits aplicables a l’obra
Controlar periòdicament el compliment dels requisits 
Identificar i avaluar els aspectes potencials 
Controlar periòdicament el compliment dels aspect. potencials significatius 
Validar i gestionar el Pla de PRL de l’obra 
Planificar i implantar la PRL considerant el Pla de seguretat i salut 
Coordinar les activitats preventives considerant la Comissió de S i S 
Realitzar les actualitzacions al Pla de seguretat i salut 
Realitzar la supervisió i el control de la documentació dels subcontractistes 
Controlar la documentació preventiva de l’obra 
Supervisar la PRL a l’obra 
Recurs preventiu (Llei 31/1995 / RD 39/1997) 
CAP D’OBRA:  FIRMA: DATA:
* Realitzar assignació de responsabilitats mitjançant la col·locació d’una "X" en el quadre corresponent.
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PPI: Programa de Punts d’Inspecció i Assaig. 







F12­06 Planiﬁcació de l’obra 
Aporta la planificació de l’obra amb el corresponent diagrama de 
barres que periodifica l’inici i la durada de les diferents activitats. 
També en aquest punt es poden integrar les activitats preventives 
que realment tinguin l’entitat suficient i que requereixin un 
tractament diferenciat. 
BREU DESCRIPCIÓ DEL PLA DE L’OBRA:
OBSERVACIONS:
PLA D’OBRA (Fulles adjuntes):
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
F12-06 
7/9 
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F12­07 Unitats sotmeses al pla 
Aquest apartat identifica aquelles unitats de l’obra que, pel volum, la 
dificultat tècnica, els requisits del client o de tercers en general, els 
requisits legals, les necessitats preventives o l’autoexigència 
interna, han de rebre un tractament diferenciat, sigui a través de 
programes de punts d’inspecció, traçabilitat, etc. 
UNITATS SOTMESES AL PLA 
F12-07 
8/9 
NÚM. D’ORDRE UNITAT 
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F12­08 Objectius interns 
Finalment, aquest format és el que permet fixar els objectius i les 
fites de prevenció de riscos laborals de l’obra, mitjançant un 
programa de gestió. Cal destacar que aquests objectius han d’anar 























DIRECTOR D’ÀREA : FIRMA : DATA :
P-12  PLA DE CPM DE LES OBRES 
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3.2.1.3 Pla de seguretat i salut 
És el document que en construcció conté l’avaluació de riscos i la 
planificació de l’activitat preventiva i és essencial per a la gestió i 
l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals. 
El pla de seguretat i salut analitza, estudia, desenvolupa i complementa 
les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’han d’incloure les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposa amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi o estudi bàsic. 
El pla de seguretat i salut ha de romandre permanentment a l’obra, a la 
disposició dels diferents agents que intervenen en l’execució, com 
també aquells òrgans amb responsabilitat en la matèria i els 
representants dels treballadors. 
En l’elaboració del pla cal tenir en compte: 
• El projecte. 
• L’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. 
• Les avaluacions de riscos dels diferents subcontractistes. 
• Els procediments d’execució del contractista i dels seus 
subcontractistes. 
• Les condicions expresses de l’obra. 
La sistemàtica anterior, per tant, s’aplica a les obres amb projecte, 
mentre que a les obres sense projecte i eventuals s’ha de fer una 
avaluació de riscos. 
Contingut del pla de seguretat i salut 
Considerant que la normativa no estableix el contingut específic ni 
l’estructura del pla, llevat del que especifica que el pla és una 
adaptació de l’estudi bàsic de seguretat i salut/estudi de seguretat i 
salut a l’obra concreta, un possible contingut del pla podria ser el que 
es basa en la pròpia estructura de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut/estudi de seguretat i salut. Que és: 
a) Memòria descriptiva dels procediments, els equips tècnics i els 
mitjans auxiliars que s’han de fer servir o la utilització dels quals es 
pot preveure; identificació dels riscos laborals que poden ser 
evitats, i indicació per aquest efecte de les mesures tècniques 
necessàries; relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 
d’acord amb el que s’ha assenyalat més amunt, especificant les 
mesures preventives i les proteccions tècniques que tendeixen a 
controlar i reduir els riscos esmentats i valorant­ne l’eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 
b) Plec de condicions particulars en el qual s’han de tenir en compte 
les normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l’obra de la qual es tracti, com també les 
prescripcions que s’han de complir en relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, els 
estris, les eines, els sistemes i els equips preventius. 
c) Plànols en els quals cal desenvolupar els gràfics i els esquemes 
necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
d) Mesures de totes les unitats o elements de seguretat i salut en el 
treball que s’hagin definit o projectat. 
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a 
l’aplicació i l’execució de l’estudi de seguretat i salut. 
La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 
   








    
    
  
 
    
 
    
 
   
 




   
 
     
 
 
                 
   
 








INFORME DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA PER A L’APROVACIÓ PER L’ADMINISTRACIÓ DEL PLA
 




Denominació de l’obra ......................................................................................................
 










Contractista titular del Pla a l’obra ....................................................................................
 
Fase/s de treball que executa el contractista titular del Pla relativa/s a la seva 













Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ...........................
 
...........................................................................................................................................
..............................................., tècnic que emet aquest informe en la seva condició de 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ressenyada en el 
encapçalament, ha rebut del representat legal de l’empresa contractista, que així
mateix ha quedat identificada, el Pla de seguretat i salut en el treball corresponent a la 
seva intervenció contractual a l’obra. 
Analitzant el contingut del mencionat Pla de seguretat i salut en el treball, que queda 
unit per copia a aquest document, es fa constar: 
1. Que l’indicat Pla ha estat redactat per l’empresa contractista i
L’estudi de seguretat i salut
 
Desenvolupa  
 elaborat per a aquesta obra
L’estudi bàsic de seguretat i salut





ACCEPTACIÓ DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 
F27-06 
ACCEPTACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Mitjançant aquest document el Sr. __________________________________________,  en 
representació de l’empresa ___________________________________________, afirma rebre 
còpia del Pla de seguretat i salut de l’obra______________________ 
______________________________________________________________________, i 
accepta complir els requisits especificats en el seu  contingut. 
____________,  _____ de ______________de 20__ 
Signatura 
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Aprovació del pla de seguretat i salut 
El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l’inici de l’obra 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra o, si s’escau, per la direcció facultativa, a les obres privades, 
mentre que a les obres públiques ho fa l’administració corresponent 
basant­se en l’informe del coordinador en matèria de seguretat i 
salut o, si s’escau, de la direcció facultativa. En qualsevol cas, 
aquesta aprovació ha de quedar documentada. 
Annexos al pla de seguretat i salut 
Quan en el procés d’execució de l’obra el contractista, a proposta 
pròpia o d’altres parts, alteri els continguts prèviament establerts en 
el pla de seguretat i salut en el treball que ell mateix ha redactat, 
s’ha de modificar el pla. 
Aquestes modificacions s’han de constituir com a annexos al pla 
inicial i rebre un tractament idèntic a aquest pla, és a dir, han de ser 
aprovades pel coordinador en matèria de seguretat i salut o, si 
s’escau, per la direcció facultativa. 
Es consideren modificacions susceptibles de provocar canvis en el 
pla, entre altres, les causes següents: 
• Canvis en els mètodes constructius. 
• Canvis en els materials o en el disseny. 
• Canvis en l’organització de la prevenció o en els mètodes de treball. 
• Canvis en els fonaments o en l’estructura. 
• Canvis en les característiques del terreny. 
• Canvis en els equips o en els mitjans auxiliars. 
• Qualsevol altre tipus de canvis que comportin modificacions de les 
hipòtesis inicials establertes en el pla. 
En qualsevol cas, les modificacions mai no poden disminuir el 
pressupost destinat a la PRL del projecte original. 
Distribució del pla de seguretat i salut 
El pla de seguretat i salut de l’obra s’ha de nodrir de les avaluacions 
de riscos de les diferents activitats i oficis que intervindran en el 
procés constructiu. Amb aquesta informació es poden definir els 
procediments de treball i les mesures que han de permetre que 
aquest pla realitzi les funcions d’ordenació de l’activitat preventiva 
de l’obra. 
Una vegada aquest document ha estat aprovat i sempre abans 
d’iniciar­se els treballs, cal distribuir­lo a les diferents empreses 
subcontractistes, els treballadors autònoms i els representants dels 
treballadors en el centre de treball, per tal que tinguin coneixement 
de les mesures preventives que han d’adoptar a l’obra. Aquesta 
distribució s’ha de documentar degudament. 
Obertura del centre de treball 
Cadascuna de les empreses que intervenen a l’obra ha de presentar 
la comunicació d’obertura de centre de treball a l’autoritat laboral 
competent de la província on s’executa l’obra. Les empreses 
contractistes hi adjuntaran el pla de seguretat i salut aprovat 
correctament. 
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2/ Adreça exacta de l’obra:

3/ Promotor:   

4/ Tipus d’obra:  

5/ Projectista:  

6/ Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte de l’obra:  

7/ Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra:  

8/ Data prevista per a l’inici de l’obra:  

9/ Durada prevista dels treballs de l’obra:  

10/ Nombre màxim estimat de treballadors a l’obra:  










Director general d’Obra Civil
Cal fer un avís previ a l’autoritat laboral competent abans d’iniciar 
els treballs. Aquesta obligació correspon al promotor i ho ha de fer 
d’acord amb els continguts establerts pel RD 1627/1997. 
Cal que l’avís previ estigui actualitzat amb l’empresa contractista i el 
coordinador vigents a l’obra i, permanentment, ha d’estar a l’obra en 
un lloc visible. 
Llibre d’incidències 
És present a tots els centres de treball amb finalitats de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut. 
S’ha d’utilitzar per fer anotacions de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut. En cas que l’anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment de les advertències o observacions anotades 
prèviament al llibre d’incidències per part de les persones amb 
facultat per fer­ho, o bé es refereixi a un risc greu imminent, el 
coordinador en matèria de seguretat i salut, o la direcció facultativa, 
si escau, l’haurà d’enviar en el termini de 24 hores a la inspecció de 
treball i seguretat social de la província on es realitza l’obra. 
Aquesta comunicació s’ha de realitzar també al contractista afectat i 
als representants dels treballadors. 
Per tal que quedi constància d’aquests enviaments, es poden 
utilitzar, entre altres, les maneres següents per acreditar­ho: 
• En els registres dels òrgans administratius a què s’adreça. 
• En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyin a 
l’Administració General de l’Estat, a l’administració de les 
comunitats autònomes o a alguna de les entitats que integren 
alguna de les administracions locals, en aquest darrer cas només si 
s’ha subscrit el conveni oportú. 
• A les oficines de correus en la forma que reglamentàriament 
s’estableixi. 
El llibre d’incidències és facilitat pels col·legis professionals o per les 
oficines de supervisió de projectes o òrgans equivalents de les 
administracions públiques, i ha d’anar degudament numerat i estar 
registrat. 
Aquest document és aportat pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut o la direcció facultativa, si s’escau, i s’ha de 
mantenir a l’obra. 
D’altra banda, ha de ser accessible per a la direcció facultativa de 
l’obra, els contractistes, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, com també les persones o els òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que 
intervenen a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics 
dels òrgans especialitats en matèria de seguretat i salut en el treball 
de les administracions públiques competents. Tots ells hi poden 
realitzar les anotacions que considerin oportunes, sempre que facin 
referència al seguiment i el control del pla de seguretat i salut. 
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Llibre de visites 
És obligatòria la seva presència en tots els centres de treball a 
excepció d’aquells que duguin a terme activitats amb una durada 
inferior als 30 dies en les quals participin 6 o menys treballadors, i 
ha d’estar a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, dels subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social, i dels 
tècnics habilitats perquè hi facin les seves anotacions durant les 
seves visites. Es pot adquirir a les llibreries i cal segellar­lo i 
diligenciar­lo a les dependències de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
3.2.1.4 Objectius i fites de PRL de les obres 
Generalitats 
Abans hem vist que hi ha una política general de l’empresa que 
afecta el conjunt de l’organització. Ara cal definir aquells objectius 
que afecten l’obra en concret i que necessàriament han de complir 
els requisits següents: 
1. Els objectius han d’estar alineats amb els objectius generals
definits per l’organització. És a dir, han de mantenir una 
coherència i, en definitiva, han d’ajudar a complir els objectius 
generals. D’aquesta manera, és perfectament plausible que a les 
obres hi hagi objectius que desenvolupin aspectes fixats pels 
objectius generals. 
2. Han de donar compliment a les necessitats identificades en el pla 
de seguretat i salut de l’obra. Efectivament, aquest pla ens ha 
permès analitzar les necessitats preventives de l’obra i, per tant, 
els objectius ens poden ajudar a reforçar la funció preventiva del 
pla assumint compromisos i metes en aquesta línia. 
3. Han d’assegurar l’obtenció d’una millora real de les condicions de 
seguretat tot complint la legislació vigent de PRL i la resta de 
requisits assumits per l’empresa i l’obra en particular. 
4. Han d’estar documentats i aprovats pel cap d’obra i degudament 
comunicats a les parts interessades. 
5. S’han de revisar periòdicament per assegurar que el seu 
desenvolupament respon a les expectatives fixades. 
Programes de gestió 
Contenen els objectius anteriors i els doten amb els elements 
necessaris per complir­los. Els apartats bàsics són: 
• Descripció de l’objectiu. 
• Indicador de l’objectiu. 
• Fites associades. 
• Indicadors de les fites. 
• Actuacions per fer. 
• Responsable de l’objectiu. 
• Termini. 
• Cost econòmic. 
• Seguiment. 
Aquests programes de gestió han de ser definits i assumits pel cap 
d’obra al començament d’aquesta obra i cal realitzar seguiments 
periòdics de la seva consecució. 
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P-18  FORMACIÓ
Execució i coordinació de la prevenció 
de riscos laborals a l’obra 
Generalitats 
Una vegada acabat el procés de planificació comença l’execució 
pròpiament dita dels treballs i la coordinació consegüent d’aquests 
treballs. 
Per tal de portar a terme aquesta execució, cal incorporar processos 
com ara: 
• Formació i informació. 
• Control operacional. 
• Preparació i resposta davant de les emergències. 
• Coordinació de les activitats preventives. 
• Consulta, comunicació i participació. 
• Control de la documentació. 
Pel que fa a la coordinació, té importància especialment pel fet que 
l’empresa constructora ha d’assegurar la implantació i el 
manteniment correctes de les mesures preventives necessàries per 
part de les empreses subcontractistes i dels treballadors autònoms, i 
les derivades de la seva concurrència. En conseqüència, és 
responsable no tan sols de la coordinació de les activitats dels seus 
treballadors, sinó també de les activitats desenvolupades pels 
treballadors que intervenen en el procés constructiu. 
Formació i informació de PRL 
Tots els recursos humans han de disposar de la formació i la 
informació a què fa referència la Llei 31/1995, que els facilitaran les 
respectives empreses. Per als treballadors que pertanyin a empreses 
que formin part del Conveni de la Construcció, el contingut 
d’aquesta formació ve determinat pel Conveni Col·lectiu General del 
sector de la construcció que defineix la resolució d’1 d’agost de 
2007. 
Aquesta formació estarà dividida en dos cicles: 
a) El primer cicle, anomenat Aula Permanent, conté la formació 
inicial sobre els riscos del sector així com també els principis 
bàsics i els conceptes generals sobre la matèria. Té una durada de 
8 hores. 
b) El segon cicle haurà de transmetre el coneixement i les normes 
específiques en relació amb el lloc de treball o l’ofici. La durada i 
els continguts específics depenen dels oficis i les funcions que 
desenvolupi el treballador. Tota aquesta informació, a partir de l’1 
de gener de 2012, quedarà acreditada a través de la TPC (Targeta 
Professional de la Construcció) de què disposarà cada treballador. 
Al marge, però, d’aquesta formació i informació generalista, és molt 
recomanable que els treballadors en rebin una de més específica a 
les mateixes obres on han de dur a terme la seva activitat. 
La formació i la informació a l’obra és impartida i coordinada per 
l’equip d’obra amb el suport dels serveis centrals, s’adreça tant a 
treballadors propis com subcontractats i autònoms, i es realitza 
majoritàriament a la mateixa obra i en horari laboral. 
Tota la formació que es realitza a l’obra cal registrar­la de manera 
que en quedi constància, principalment dels assistents i del temari. 
Una manera de classificar aquest tipus de formació i informació 
realitzada a l’obra podria ser la següent: 
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3.2.2.3
 
• Formació i informació general de PRL a l’obra. 
• Formació i informació de blocs tipus de PRL a l’obra. 
• Formació i informació específica de PRL a l’obra. 
Formació i informació general de PRL a l’obra 
És aquella que té lloc fonamentalment a principi d’obra o abans de 
començar unitats importants d’aquesta obra. Reuneix tots els 
treballadors del centre de treball i el seu temari pot contenir, entre 
altres temes, els següents: 
• Recordatori de drets i obligacions. 
• Principals riscos de l’obra. 
• Mesures preventives associades. 
• Pla d’emergència. 
• Proteccions col·lectives de l’obra. 
• EPI que cal utilitzar. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
Aquestes sessions de formació es poden realitzar de tal manera que 
en el seu transcurs s’incorporin temaris d’altres àrees, com, per 
exemple, temes de medi ambient o qualitat. 
Formació i informació de blocs tipus de PRL a l’obra 
Va adreçada a determinats treballadors depenent de la seva 
activitat, i es tracta de formació i informació especialitzada que en 
general és extrapolable d’una obra a l’altra. Alguns exemples podrien 
ser: 
• Treballs en alçada. 
• Riscos elèctrics. 
• Proteccions col·lectives i individuals. 
• Primers auxilis. 
• Manipulació manual de càrregues, etc. 
Formació i informació especíﬁca de PRL a l’obra 
Va adreçada a grups de treballadors molt concrets amb 
responsabilitats constructives d’unitats de l’obra especialment 
perilloses. El seu contingut no és cap altre que el desenvolupament 
de les instruccions de treball que s’han definit per planificar els
mètodes constructius per a aquestes unitats. És, per tant, la 
formació i la informació més específiques i respon a necessitats 
reals de l’obra. 
Control operacional 
Més enllà dels protocols i les metodologies que ﬁxin els 
procediments de treball del sistema de gestió de PRL de cada 
constructora, a les obres i d’acord amb les seves característiques i 
necessitats, cal deﬁnir procediments o instruccions de treball que 
ens permetin millorar l’acció preventiva en aquests centres. 
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APROVAT/REVISAT (Cap d’obra o dept.): SIGNATURA:  DATA: 
P-09  CONTROL DE PROCESSOS 
3.2.2.4 
3.2.2.5 
Instruccions de treball 
Davant d’unitats d’obra complexes, sigui pel seu volum o la seva 
perillositat, especialment aquelles que requereixin treballs verticals, 
com, per exemple, la construcció de viaductes, és important que 
abans de l’inici dels treballs es reuneixin els caps de producció, els 
encarregats propis i subcontractats i els tècnics de seguretat de 
l’obra, per tal de planificar i consensuar els mètodes constructius i la 
seva adequació als continguts del pla de seguretat i salut. 
Això permet generar una instrucció de treball que d’una manera 
integrada preveu també els elements preventius que s’utilitzaran en 
la construcció d’aquesta unitat d’obra, de manera que disposem d’un 
document molt important, que entre altres coses podem utilitzar 
per: 
• Generar un annex per actualitzar el pla de seguretat i salut de 
l’obra, atès que amb tota seguretat aquest document serà molt més 
complet i específic que el que estava previst inicialment en el pla. 
• Realitzar formació de PRL específica a l’obra als treballadors que 
intervindran en la construcció d’aquesta unitat. 
• Donar també informació a aquests treballadors i distribuir 
fotocòpies de la instrucció en el transcurs de la sessió de formació 
descrita en el punt anterior. 
• Contribuir a la coordinació de PRL de l’obra incorporant aquests 
documents a les reunions de coordinació de l’obra. 
En qualsevol cas, es podran utilitzar aquestes instruccions de treball 
per a totes aquelles activitats susceptibles de millorar la seva 
planificació i organització, en aquest cas en l’àmbit preventiu. 
Preparació i resposta davant les emergències 
Des de les obres cal que es defineixin els diferents protocols 
d’emergència per a aquelles situacions que potencialment es poden 
produir i que poden ocasionar danys a la salut de les persones. Cal 
preveure, així mateix, totes aquelles accions que cal fer una vegada 
s’ha produït un accident greu a l’obra. 
Coordinació de les activitats preventives 
En compliment de la Llei 31/1995, del RD 1627/1997 i del RD 
171/2004, l’empresa constructora és responsable no tan sols de la 
coordinació de les activitats dels seus treballadors, sinó també de 
les desenvolupades per la resta de treballadors de l’obra. Igualment, 
és responsable d’implantar i mantenir les mesures preventives 
instaurades per totes les empreses de l’obra i d’evitar els riscos 
derivats de la seva concurrència. 
Per tal de realitzar aquesta tasca cal definir una sèrie de mitjans de 
coordinació, entre els quals destaquem com a més habituals en el 
sector de la construcció els següents: 
• Intercanvi d’informació i de comunicacions entre les empreses 
concurrents. 
• Coordinació preventiva dels treballadors autònoms. 
• Celebració de reunions periòdiques entre les empreses 
concurrents. 
• Definició i distribució d’instruccions. 
• Definició de mesures específiques de prevenció dels riscos 
existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors 
de les empreses concurrents o de procediments o protocols 
d’actuació. 
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• La presència en el centre de treball dels recursos preventius de les 
empreses concurrents. 
• La designació d’una o més persones encarregades de la 
coordinació de les activitats preventives. 
Reunions periòdiques de coordinació de les activitats 
preventives 
És el sistema més utilitzat per coordinar les activitats preventives a 
les obres. Certament, també hi ha la possibilitat de la definició del 
comitè de seguretat i salut que preveu l’article 38 de la Llei 31/1995. 
Tot i això, rarament es donen els requisits necessaris per constituir 
aquest òrgan. 
Per tant, per tal de donar resposta a la necessitat real que hi hagi un 
òrgan de participació, coordinació i seguiment de l’activitat 
preventiva, és recomanable definir­lo. Aquest òrgan, que passem a 
anomenar­lo comissió de seguretat i salut, ha de reunir­se 
periòdicament i depenent de les necessitats de planificació i 
seguiment de les activitats que estigui portant a terme l’obra. En 
qualsevol cas, és convenient que les seves reunions es facin cada un 
o dos mesos. 
Com hem dit, la seva funció ha de ser la de planificar les activitats 
preventives basant­se en el pla de seguretat i salut, fer­ne el 
seguiment i, en general, coordinar tots els agents que intervenen a 
l’obra, especialment les empreses concurrents. 
La composició d’aquesta comissió ha de ser tan participada com 
sigui possible i, a títol de recomanació, es proposa la composició 
següent: 
­ Coordinador en matèria de seguretat i salut 
­ Cap d’obra 
­ Tècnic de PRL de l’obra 
­ Caps de producció 
­ Encarregats 
­ Recursos preventius a l’obra 
­ Representants executius de les empreses subcontractistes 
­ Representants d’altres empreses concurrents 
­ Delegats de prevenció 
Cal registrar la realització de les successives reunions amb actes que 
en recullin el contingut, degudament signades per tots els assistents. 
3.2.2.6 Consulta, comunicació i participació 
Des de l’obra cal potenciar la consulta, la comunicació i la 
participació dels treballadors i altres parts interessades en l’àmbit 
de la PRL. 
Comitè de seguretat i salut 
El comitè de seguretat i salut és l’òrgan paritari i col·legiat de 
participació destinat a la consulta regular i periòdica de les 
actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. 
S’ha de constituir un comitè de seguretat i salut en totes les 
empreses o centre de treball que tinguin 50 o més treballadors. 
El comitè està format pels delegats de prevenció, d’una part, i per 
l’empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels 
delegats de prevenció, de l’altra. 
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Aquest òrgan, rarament, té oportunitat de constituir­se a les obres, 
atès que aquests centres de treball són temporals i la majoria del 
personal és subcontractat. No obstant això, és important afavorir les 
condicions necessàries perquè el comitè es pugui constituir i exercir 
les seves competències. 
Altres òrgans de representació 
Les reunions de la comissió de seguretat i salut es constitueixen 
també com a òrgans de representació. Aquestes trobades, ja 
descrites en l’apartat «Reunions periòdiques de coordinació de les 
activitats preventives» , permeten la participació d’una part 
important del personal de l’obra, a més dels delegats de prevenció 
de les diferents empreses de l’obra. 
Delegats de prevenció 
Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors en 
funcions específiques en matèria de PRL en el treball. Són designats 
pels representats del personal i entre aquests representants, d’acord 
amb els criteris que fixa l’article 35 de la Llei 31/1995. Són 
competències dels delegats de prevenció: 
• Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció 
preventiva. 
• Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució 
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
• Ser consultats per l’empresari, amb caràcter previ a la seva 
execució, en relació amb les decisions a què es refereix l’article 33 
d’aquesta llei. 
• Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 
La comunicació amb treballadors immigrants 
L’equip d’obra ha de definir els sistemes per assegurar que es tenen 
en compte els aspectes comunicatius i culturals dels treballadors 
immigrants de l’obra, per tal de garantir un nivell de prevenció 
adequat. 
Especialment important és assegurar que aquests treballadors 
entenen el contingut de les sessions de formació en prevenció de 
riscos laborals; i, per tant, cal definir els mitjans que ho facin 
possible en cada cas. 
3.2.2.7 Control de la documentació 
Tota la documentació relativa al sistema de PRL, ja siguin els 
procediments generals comuns a totes les obres, o als documents 
més específics generats en els mateixos centres de treball, com, per 
exemple, les instruccions de treball o els programes de punt 
d’inspecció, han d’estar controlats de tal manera que: 
• Puguin ser localitzats. 
• Siguin examinats periòdicament, revisats quan sigui necessari i 
aprovats per personal autoritzat quant a la seva adequació. 
• Les revisions actualitzades dels documents i les dades pertinents 
estiguin disponibles en tots els llocs on es desenvolupen 
operacions essencials per al funcionament eficaç del sistema de 
PRL. 
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• Es retirin al més aviat possible els documents i les dades obsoletes 
de tots els punt d’emissió i els punts d’utilització o, en cas contrari, 
s’asseguri que no se’n faci un ús inadequat. 
• S’identifiquin adequadament els documents i les dades que 
s’arxivin amb finalitats legals o per conservar el coneixement. 
En aquest sentit és especialment important el control de tota la 
documentació relativa al llibre de subcontractació d’acord amb les 
indicacions de la Llei 32/2006. 
3.2.3 Control i auditoria de la prevenció de riscos laborals de l’obra 
El sistema de gestió de prevenció de riscos laborals ha de preveure 
l’existència de diferents mecanismes de verificació i acció 
correctiva. Quan parlem de les obres, la informació els ve donada 
des de dos àmbits: externament a l’obra, com poden ser els serveis 
centrals de l’empresa o altres, i internament a l’obra, a través de 
mecanismes d’autocontrol. 
D’altra banda, quan parlem d’auditoria, cal distingir entre l’auditoria 
externa a l’empresa que preveu la legislació vigent i les auditories 
internes realitzades per personal de l’empresa. 
3.2.3.1 Control extern de la PRL de l’obra 
Gràcies a la preocupació creixent que desperta la PRL en l’àmbit de 
les obres, molts dels agents que intervenen en el procés constructiu 
han incorporat controls per fer­ne el seguiment, a més dels ja 
previstos per la legislació vigent. Vegem els controls externs més 
habituals: 
• Visites del coordinador en matèria de seguretat i salut. 
• Visites de tècnics de serveis de prevenció aliens, quan s’escau. 
• Visites de tècnics d’empreses especialitzades contractades pels 
promotors. 
• Auditories dels serveis centrals de l’empresa. 
• Auditories externes d’acord amb els requisits de la legislació 
vigent. 
• Visites de seguiment dels serveis centrals de l’empresa. 
• Visites d’inspectors de Treball i Seguretat Social. 
• Visites de subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social. 
• Visites de tècnics habilitats. 
• Visites de tècnics de l’administració competent en PRL a cada 
autonomia. 
• Visites de representants sindicals i tècnics de seguretat i salut dels 
sindicats. 
Aquests seguiments, a través de les seves aportacions, 
contribueixen a la millora de les condicions de treball de l’obra, de 
manera que és molt important que els seus representants siguin 
rebuts i acompanyats durant les visites per l’equip d’obra. 
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Deﬁnició d’objectius i d’assistents 
Auditoria a peu d’obra segons el pla de seguretat 
Auditoria documental a l’oﬁcina d’obra 
Identiﬁcació de no­conformitats i deﬁnició 
d’accions correctores 
Informe d’auditoria per a la direcció 
Visites del coordinador en matèria de seguretat i salut 
El coordinador, integrat a la direcció facultativa i designat pel 
promotor per portar a terme les feines que s’esmenten en l’article 9 
de l’RD 1627/97, té un paper decisiu pel que fa a la PRL a l’obra. Les 
seves visites generen tota una sèrie d’instruccions que es 
reflecteixen en el llibre d’ordres o similar, mentre que les anotacions 
relatives al control i seguiment del pla de seguretat i salut es 
reserven al llibre d’incidències. 
Visites de tècnics de serveis de prevenció aliens, quan 
s’escaigui 
Quan les obres disposen de servei de prevenció aliè, reben visites, 
bàsicament d’assessorament, de tècnics d’aquestes empreses. 
Visites de tècnics d’empreses especialitzades contractades 
pels promotors 
Alguns promotors, especialment els públics, han introduït visites de 
seguiment d’entitats especialitzades que complementen la tasca que 
fan els coordinadors en matèria de seguretat i salut. 
Auditories dels serveis centrals de l’empresa 
Es realitzen periòdicament d’acord amb un programa preestablert 
mitjançant tècnics altament qualificats i tenen per objectiu: 
• Determinar la implantació i l’eficàcia del sistema de gestió de PRL. 
• Revisar el tancament de les no­conformitats de les auditories 
prèvies. 
• Informar la direcció dels resultats d’auditoria. 
Les auditories de PRL es poden realitzar integrades amb altres àrees 
com ara qualitat i medi ambient, i generalment es desenvolupen 
d’acord amb les fases descrites al gràfic adjunt. 
Cal registrar el desenllaç de l’auditoria amb els pertinents informes 
de l’auditoria, els quals, d’una banda, ens permetran realitzar el 
seguiment de les no­conformitats obertes i, de l’altra, informar la 
direcció. 
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C. DESENVOLUPAMENT DE L’AUDITORIA
D. NO CONFORMITATS I DESVIACIONS
E. ACCIONS CORRECTORES
F. VALORACIÓ FINAL
NÚM. OBRA: DELEGACIÓ: DATA:
A. ASSISTENTS 
B. OBJECTIU 
C. DESENVOLUPAMENT DE L’AUDITORIA
P-17  AUDITORIES P-17  AUDITORIES
INFORME D’AUDITORIA 
F17-04 INFORME D’AUDITORIA 
F7-043/4 
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RESPONSABLE DE PORTAR-LA A TERME: 
RESPONSABLE DEL SEGUIMENT: 
TERMINI: 
SEGUIMENT DE L’ACCIÓ CORRECTORA: 
RESULTAT SATISFACTORI 
RESULTAT NO SATISFACTORI 
TANCAMENT DE L’ACCIÓ CORRECTORA
INFORME DE NO CONFORMITAT NÚN. 
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TÈCNIC DE CPM DE L’OBRA 
COMPONENTS DE LA UTE
DEFICIÈNCIES OBSERVADES:
CAP D’OBRA: TÈCNIC DE CPM: DATA:
P-27  PLANF. I EXECUCIÓ DE LA PREVENCIÓ A LES OBRES
Auditories externes d’acord amb els requisits de la legislació 
vigent 
Estan obligades a fer aquestes auditories totes les empreses que no 
han concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada. 
Aquesta auditoria pretén valorar l’eficàcia del sistema de prevenció 
de riscos laborals de l’empresa, a més de detectar les deficiències 
que poden donar lloc a incompliments de la normativa vigent amb 
l’objectiu de definir mesures encaminades a la millora del sistema. 
L’auditoria ha de ser repetida cada quatre anys, excepte quan es 
realitzin activitats incloses en l’annex I del RD 1627/1997, en les 
quals el termini és de dos anys. En tot cas, ha de repetir­se quan així 
ho requereixi l’autoritat laboral, després de l’informe de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social i, si s’escau, dels òrgans tècnics en 
matèria preventiva de les comunitats autònomes, en vista de les 
dades de sinistralitat o altres circumstàncies que posin de manifest 
la necessitat de revisar els resultats de l’última auditoria. 
Visites de seguiment dels serveis centrals de l’empresa 
Són visites que fan de manera continuada els tècnics dels serveis 
centrals amb l’objectiu d’assessorar sobre el comportament 
preventiu de l’obra i, també, de controlar aquest comportament. 
El resultat de la visita es registra per escrit, de manera que quedi 
constància dels aspectes que cal millorar. 
Visites d’inspectors de Treball i Seguretat Social 
Les seves facultats són: 
• Vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals, com també de les normes juridicotècniques que incideixin 
en les condicions de treball en matèria de prevenció, encara que no 
tinguin la qualificació directa de normativa laboral, i proposar a 
l’autoritat laboral competent la sanció corresponent, quan es 
comprovi una infracció a la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals. 
• Assessorar i informar les empreses i els treballadors sobre la 
manera més efectiva de complir les disposicions, la vigilància de 
les quals té encomanada. 
• Elaborar els informes sol·licitats als jutjats socials en les demandes 
que s’hi presentin, en relació amb procediments d’accidents de 
treball i malalties professionals. 
• Informar l’autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, 
molt greus o greus i sobre aquells altres que, per les seves 
característiques o per les persones afectades, es consideri 
necessari aquest informe, com també sobre les malalties 
professionals en les quals concorrin aquestes qualificacions i en 
general, en els supòsits en què l’autoritat laboral ho sol·liciti 
respecte al compliment de la normativa legal en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
• Comprovar i afavorir el compliment de les obligacions assumides 
pels serveis de prevenció establerts en la Llei 31/1995. 
• Ordenar la paralització immediata dels treballs quan, segons el 
judici de l’inspector, s’adverteixi l’existència de riscos greus i 
imminents per a la seguretat o la salut dels treballadors. 
Els inspectors de Treball i Seguretat Social han de fer les seves 
anotacions en el llibre de visites de l’obra. 
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Visites de subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social 
Als subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social els corresponen 
funcions de suport, gestió i col·laboració amb els inspectors de 
Treball, sota la direcció i supervisió tècnica de l’inspector 
responsable de l’equip al qual estan adscrits, sense perjudici de la 
seva dependència dels òrgans directius de la ITSS. 
Expressament, la Llei els encomana les funcions següents, a més de 
les que els siguin encarregades de nivell i naturalesa similar pels 
responsables de la ITSS: 
a) Comprovació del compliment de les normes en les matèries 
següents: 
­ Ocupació, accés a l’ocupació, foment de l’ocupació, bonificacions 
i subvencions, obtenció i percepció de les prestacions i subsidi 
per desocupació. 
­ Camp d’aplicació, inscripció, afiliació, cotització, altes i baixes 
de treballadors, recaptació del sistema de la Seguretat Social, 
així com de col·laboració obligatòria de les empreses en la gestió 
de la Seguretat Social, i de l’obtenció i percepció de les 
prestacions de Seguretat Social. 
­ Requisits exigits per les normes sobre treball d’estrangers. 
b) Col·laboració en la investigació i l’assenyalament dels béns 
susceptibles d’embargament per a l’efectivitat de la via executiva i 
la identificació del subjecte deutor o responsable solidari o 
subsidiari quan sigui procedent en tots aquells casos que facin 
referència a l’ordenament jurídic laboral, de seguretat social, 
d’emigració i d’ocupació. 
c) Assessorament als empresaris i treballadors amb vista al 
compliment de les seves obligacions. 
d) En execució de les ordres de servei poden: 
­ Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avís previ en tot el 
centre de treball, establiment o lloc subjecte a inspecció i 
romandre­hi. 
­ Requerir informació a l’empresari o personal de l’empresa sobre 
qualsevol assumpte relatiu a l’aplicació de disposicions legals, 
així com demanar identificació o raó de la presència de les 
persones que es trobin en el centre inspeccionat. 
­ Exigir la compareixença dels subjectes implicats en la seva
 
actuació, al centre inspeccionat o a les oficines públiques
 
designades per l’inspector actuant.
 
­ Examinar la documentació i els llibres de l’empresa amb 
transcendència en la verificació del compliment de la legislació 
de l’ordre social. 
­ Adoptar en qualsevol moment del desenvolupament de les seves 
actuacions les mesures cautelars oportunes i proporcionades per 
impedir la destrucció, desaparició o alteració de la 
documentació i dels llibres de l’empresa, sempre que no causi 
perjudici d’impossible o difícil reparació als subjectes 
responsables o impliqui violació dels seus drets. 
­ Promoure internament procediments per a l’enquadrament
 
d’empreses i treballadors en el règim de Seguretat Social.
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Visites de tècnics habilitats 
Els tècnics habilitats poden estendre diligència en el llibre de visites 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, tant per reflectir les 
actuacions de comprovació de les condicions materials i tècniques 
de seguretat o salut, com per formular requeriments, d’acord amb el 
que disposa l’article 43.3 de la Llei 31/1995. 
Visites de tècnics de l’administració competent en PRL a cada 
autonomia 
La seva funció a l’obra és donar suport a la inspecció de treball i 
seguretat social, i col·laborar­hi, en el compliment de la seva funció 
de vigilància i control. 
Aquests tècnics han de fer les seves anotacions en el llibre 
d’incidències de l’obra. 
Visites de representants sindicals i tècnics de seguretat i salut 
dels sindicats 
Visiten les obres per tal d’assegurar el compliment de la legislació 
vigent de PRL i contribuir a la millora de les condicions de treball 
dels treballadors. 
Durant les seves visites elaboren uns informes que permeten 
identificar les mancances preventives de l’obra. Igualment, poden 
realitzar anotacions en el llibre d’incidències de l’obra. 
3.2.3.2 Control intern de la PRL de l’obra 
És realitzat pels membres de l’equip d’obra d’acord amb la disciplina 
fixada pel sistema de gestió de PRL. Per fer aquest control intern, es 
disposa dels mecanismes següents: 
• Seguiment dels objectius de PRL de l’obra. 
• Control actiu. Programes de punts d’inspecció. 
• Control de la subcontractació. 
• Control passiu. Anàlisi d’accidents, incidents i malalties 
professionals. 
• No­conformitats i accions correctives i preventives. 
• Sancions als treballadors per incompliments en matèria de PRL. 
• Control documental de la subcontractació. 
• Registres de PRL. 
Seguiment dels objectius de PRL de l’obra 
El realitza periòdicament l’equip d’obra i, en cas que s’observin 
desviacions, es defineixen les accions correctives necessàries per 
assegurar­ne el compliment. 
Control actiu. Programes de punts d’inspecció 
El compliment dels requisits preventius de l’obra s’assegura a través 
de la vigilància i la coresponsabilitat dels equips d’obra. 
Complementant aquesta tasca i per a aquells punts d’especial 
interès que requereixen un control més exhaustiu, es poden utilitzar 
programes de punts d’inspecció. 
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P-10 ACTIVITATS DE CONTROL 
Aquests documents es defineixen de manera integrada amb 
requisits de qualitat i medi ambient, i contenen o poden contenir: 
• Requisits normatius i legals. 
• Requisits del client i altres parts interessades. 
• Requisits derivats dels documents del sistema de gestió. 
• Requisits del pla de seguretat i salut. 
El registre d’aquestes inspeccions permet, a més d’una implicació 
més gran dels responsables de les inspeccions, una millora 
important en la mesura i el control de les no­conformitats de PRL i, 
per tant, facilita la creació de les accions correctives pertinents. 
Control de la subcontractació: 
Cal complir els requisits que fixa la Llei 32/2006 reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 
1109/2007 que la desenvolupa. D’aquesta manera, entre altres 
coses, cal assegurar el següent: 
• La sol·licitud del registre de la inscripció de les empreses 
subcontractades en el registre d’empreses acreditades. Aquesta 
gestió s’haurà de realitzar un mes abans de la signatura del 
contracte amb cada empresa subcontractista. 
• L’existència, a l’obra, del llibre de subcontractació, degudament 
actualitzat. 
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• El control dels nivells de subcontractació. 
INFORME D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS 
F28-02 
P-28  ANÀLISI D’ACCIDENTS 
EMPRESA:  SECTOR: DEPARTAMENT/SECCIÓ
DATA ACCIDENT  HORA TREB.  DATA NOTIFICACIÓ 
HORA DE DIA 
LESIÓ PERSONAL PÈRDUA DE LA PROPIETAT
NOM DEL LESIONAT EDAT IDENTIFICACIÓ DE LA PÈRDUA
CATEGORIA PROFESSIONAL
TREBALL QUE REALITZAVA 
NATURALESA DE LA PÈRDUA
NATURALESA DE LA LESIÓ COSTOS ESTIMATS EN EUROS 
OBJECTE, EQUIP O SUBSTÀNCIA QUE VA CAUSAR LA  
 LESIÓ
OBJECTE, EQUIP O SUBSTÀNCIA QUE VA CAUSAR LA PÈRDUA 
PERSONA AMB MÉS CONTROL SOBRE L’OBJECTE, EQUIP 
 O SUBSTÀNCIA  
PERSONA AMB MÉS CONTROL SOBRE L’OBJECTE, EQUIP  O
 SUBSTÀNCIA











QUINS ACTES, ERRORS EN L’ACTE I/O CONDICIONS CONTRIBUEIXEN MÉS DIRECTAMENT A AQUEST ACCIDENT? 








GRAVETAT POTENCIAL DE LAS PÈRDUES POSSIBILITAT DE REPETICIÓ 
MORTAL MOLT GREU GREU LLEU FREQÜENT OCASIONAL PARADA 















INVESTIGAT PER:  DATA: REVISAT: DATA:  
COMPROVACIÓ EFICÀCIA: DATA:
• Si existís un quart nivell de subcontractació, cal que l’aprovi 
prèviament la direcció facultativa. 
Control passiu. Anàlisi d’accidents, 
incidents i malalties professionals 
Cal investigar els accidents, els incidents i les malalties 
professionals per tal de determinar­ne les causes i establir les 
accions correctives pertinents. 
Aquesta investigació l’ha de realitzar l’equip d’obra, amb la 
participació dels representants dels treballadors, i l’han de revisar 
tècnics de prevenció dels serveis centrals, amb la participació dels 
treballadors. En el transcurs de la investigació cal reconstruir els fets 
i recopilar tota la informació possible considerant estrictament els 
fets acreditats. 
El conjunt de les investigacions de l’empresa permet establir 
controls estadístics i definir indicadors que permeten identificar 
accions correctives globals per a aquells problemes que es 
reprodueixen en diferents centres de treball. 
No­conformitats i accions correctives i preventives 
Les no­conformitats tenen la finalitat de registrar els incompliments 
o les desviacions, en aquest cas, dels requisits preventius de l’obra. 
Les accions correctives defineixen les accions necessàries que cal 
realitzar per eliminar les causes que han donat lloc a les no­
conformitats. 
Les accions preventives es defineixen abans que apareguin no­
conformitats i s’apliquen sobre les causes que potencialment les 
poden desencadenar. 
Tots aquests documents complementen tots els mecanismes 
d’inspecció de l’obra i asseguren l’existència de canals de millora 
contínua a l’obra. 
Mesures disciplinàries als treballadors 
per incompliments en matèria de PRL 
L’equip d’obra ha de vetllar perquè tot el seu personal compleixi 
estrictament les mesures de seguretat establertes en el pla de 
seguretat i salut i, quan s’escaigui i una vegada efectuat un 
requeriment previ per escrit, pot recórrer al règim disciplinari 
previst per l’empresa, conveni i Estatut dels treballadors. 
Igualment, des de l’empresa principal es poden realitzar 
amonestacions escrites a treballadors d’empreses subcontractades 
davant d’aquests incompliments. Aquestes amonestacions s’han 
d’enviar a les empreses d’aquests treballadors perquè siguin elles 
les que, si s’escau, els apliquin mesures disciplinàries. 
En qualsevol cas, a l’hora d’aplicar mesures disciplinàries a un 
treballador cal considerar les instruccions, formació i informació de 
prevenció de riscos laborals que hagi rebut el teballador. 
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Control documental de la subcontractació 
Per tal d’assegurar el compliment estricte de la legislació preventiva 
cal verificar, abans de l’inici de les seves activitats, que les empreses 
subcontractistes i els mateixos treballadors autònoms han donat 
resposta als requisits següents: 
• Inscripció en el Registre d’empreses acreditades. 
• Disposició d’una de les modalitats d’organització de recursos de les 
activitats preventives empresarials: servei de prevenció propi, 
servei de prevenció aliè, etc. 
• Avaluació de riscos per a les seves activitats contractades. 
• Designació del responsable de seguretat. 
• Formació i informació. 
• Aptitud mèdica. 
• Marcatge CE i declaració de conformitat de maquinària fixa i mòbil, 
a més dels registres de la ITV i manteniment (els registres d’ITV 
només són exigibles a les màquines matriculades que superin els 
25 km/h). 
• Autorització i formació específica, si s’escau, pels operadors o els 
conductors de la maquinària. 
• Compliment dels requisits per subcontractar els seus treballs. 
• Entrega dels equips de protecció individual. 
A més a més, és recomanable exigir a les diferents empreses 
subcontractistes, abans d’iniciar els treballs, els documents 
següents: 
• Certificat de l’Agència Tributària conforme està al corrent de 
pagament. 
• Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social. 
• Escriptura de constitució o adaptació, estatuts i poders. 
• Targeta amb el número de CIF. 
• Impost d’activitats econòmiques. 
• Pòlissa d’accidents de treball amb la mútua patronal. 
• Pòlissa d’assegurança d’accidents fixada pel conveni. 
• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que inclogui la 
responsabilitat civil patronal. 
• Relació de treballadors assignats inicialment a l’obra, categoria, 
número d’afiliació, data d’alta en l’empresa i data d’inscripció a 
l’obra, etc. 
• Fotocòpia de l’última liquidació de la Seguretat Social. 
Igualment, cada mes cal exigir els documents següents: 
• Document d’alta i baixa dels treballadors en el període de durada 
dels treballs. 
• Fotocòpia dels TC­1 i TC­2 del mes. 
• Mensualment, i, en especial en liquidar al proveïdor. Acceptació de 
cobrament del treballador subcontractista. 
• En cas d’accident de treball d’un treballador, còpia del comunicat 
d’accident degudament segellada per l’INSS o mútua d’accidents. 
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• En cas d’accident a l’obra que afecti la responsabilitat civil del 
subcontractista, fotocòpia del comunicat d’accident del 
subcontractista a la seva companyia. 
Registres de PRL 
L’equip d’obra ha d’identificar, mantenir i arxivar degudament els 
registres que el sistema de gestió de PRL de l’obra genera. Aquests 
registres, com ara registres de formació, actes de coordinació, etc., 
són requerits en les diferents inspeccions externes que es facin a 
l’obra i poden tenir un interès especial en cas que es produeixi un 
accident important. En aquest cas, es recomana conservar­los i 
arxivar­los fins que les conseqüències judicials de l’accident hagin 
cessat. 
3.2.4	 Revisió del sistema de gestió de la prevenció 
de riscos laborals de l’obra 
La revisió del sistema a nivell d’obra ha de ser realitzada per aquells 
comandaments que orgànicament es trobin per sobre dels caps 
d’obra amb una periodicitat que es recomana que no superi els sis 
mesos. Per a aquesta avaluació cal disposar de tots els documents i 
els registres que ha generat el sistema en aquest període, un fet que 
permet valorar l’eficiència i l’eficàcia del sistema a l’obra, com també 
la definició de les accions correctives pertinents. 
Igualment, tota aquesta informació és analitzada globalment en el 
transcurs de la revisió del sistema integrat de gestió de l’empresa 
per tal d’emprendre accions correctores globals. 
3.3	 Gestió de la prevenció de riscos laborals a les 
obres en empreses petites 
Tal com s’ha avançat més amunt, ateses les característiques 
d’aquestes empreses, es diferencien de les empreses mitjanes i 
grans en el fet que la gestió de la prevenció de riscos laborals es pot 
simplificar de manera notable, mercès a la seva escassa estructura. 
Malgrat tot, la majoria dels punts anteriors són aplicables 
considerant que molts dels controls descrits no es fan des de la 
mateixa obra, sinó que es realitzen de manera centralitzada. 
D’aquesta manera, així com recomanàvem que en el cas d’empreses 
mitjanes i grans cada obra definís un pla de prevenció de riscos 
laborals, a les empreses petites és recomanable que se’n defineixi 
un de sol per a tota l’empresa. 
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Introducció 
Aquest apartat pretén identificar les normes preventives més 
generals que han d’observar els treballadors de l’obra durant 
la seva activitat. 
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• Cal complir d’una manera activa les instruccions i les mesures 
preventives que adopti l’empresari. 
• Cal vetllar per la seva pròpia seguretat i la d’aquelles persones que 
pugui afectar la seva activitat. 
• S’han d’utilitzar, d’acord amb les instruccions de seguretat rebudes, 
els mitjans de treball assignats. 
• Cal assistir a les activitats formatives sobre prevenció de riscos 
laborals organitzades per l’empresari. 
• Cal consultar i complir les indicacions de la informació sobre 
prevenció de riscos laborals rebuda de l’empresari. 
• Quan es donin les condicions, cal elegir els delegats de prevenció 
de l’obra per tal que participin en l’activitat preventiva que s’hi 
desenvolupi. 
• Cal cooperar amb l’empresari en tot moment perquè pugui garantir 
unes condicions de treball segures. 
• S’ha d’evitar el consum de qualsevol substància que pugui alterar la 
percepció de risc a la feina. 
• Cal comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit les 
instruccions preventives necessàries al personal subordinat. 
• S’ha d’accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les 
garanties preventives necessàries. 
• S’han de realitzar només aquelles activitats per a les quals es 
disposa de la qualificació i l’autorització necessàries. 
• No es poden posar fora de funcionament els dispositius de 
seguretat existents i s’han de fer servir correctament. 
• Cal informar immediatament els seus superiors de qualsevol 
situació que pugui comportar un risc per a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 
• S’ha de contribuir al compliment de les obligacions establertes per 
l’autoritat laboral competent. 
• Cal aixecar pesos amb l’esquena recta i realitzar la força amb les 
cames, mai amb l’esquena. 
• Cal rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 
• S’ha de respectar la senyalització de seguretat col·locada a l’obra. 
• No es pot encendre foc a l’obra. 
• Cal utilitzar l’eina adequada al treball que es vol realitzar. 
• En cas que es produeixi qualsevol tipus d’accident a l’obra, cal 
avisar immediatament els superiors. 
• Cal tenir coneixement de la situació dels extintors a obra. 
• No es pot romandre sota càrregues suspeses. 
• En zones de circulació de maquinària, cal utilitzar els passos 
previstos pels treballadors. 
• S’han de respectar els radis de seguretat de la maquinària. 
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Proteccions individuals 
i col·lectives 
• Cal utilitzar d’acord amb les instruccions de seguretat rebudes, 
els equips de protecció individuals i col·lectius. 
• En cas que no es disposi d’equips de protecció individual o de 
tenir-los en mal estat, cal demanar-ne als comandaments. 
• S’han de prioritzar les mesures de protecció col·lectiva respecte 
a les individuals. 
• Cal conservar en bon estat les proteccions individuals i col·lectives. 
• En cas que es retiri una protecció col·lectiva per circumstàncies de 
l’activitat, cal tornar-la a col·locar. 
• En zones amb riscos de caiguda d’altura, no es poden iniciar els 
treballs fins a la col·locació de les proteccions col·lectives. 
• Per col·locar les proteccions col·lectives, cal utilitzar sistemes 
segurs per al treballador: s’ha d’utilitzar arnès de seguretat ancorat 
a línies de vida, plataformes elevadores, etc. 
Maquinària i equips 
de treball 
• Cal utilitzar únicament aquells equips i màquines pels quals es 
disposa de la qualificació i l’autorització necessàries. 
• S’han d’utilitzar aquests equips respectant les normes de treball 
indicades pel fabricant. 
• Cal respectar la senyalització interna de l’obra. 
• No es pot utilitzar la maquinària per transportar personal de l’obra. 
• Cal realitzar manteniments periòdics d’acord amb les instruccions 
del fabricant. 
• Cal circular amb precaució a les entrades i les sortides de l’obra. 
• S’ha de vigilar la circulació i l’activitat dels vehicles situats en el 
radi de treball de la màquina. 
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Ordre i neteja
 
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
• Cal segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats. 
• S’ha de col·laborar en el manteniment de les instal·lacions de 
neteja personal i de benestar a les obres. 
• Cal controlar l’apilament correcte de la runa de l’obra. 




• S’han de dotar les instal·lacions amb els elements de protecció 
necessaris. 
• S’han de mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades amb 
clau. 
• En operacions de maquinària, cal respectar les distàncies de 
seguretat amb les línies aèries i els protocols preventius en les 
soterrades. 
• En operacions en zones de serveis afectats, cal respectar les 
indicacions de les companyies. 
• Cal mantenir en bon estat de manteniment tots els equips elèctrics. 
• Cal connectar degudament a terra els equips que així ho 
requereixin. 
• S’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar 
reparacions. 
• Cal reparar elements elèctrics únicament si s’està autoritzat. 
La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 
